

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd



মুজিব
রোড ১০০
বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

স্মারক নং - ৪৭.০০.০০০.০৩৭.২০.০৫২.২১-১০৫

তারিখ: ৩১-০৭-২০২২ খ্রি।

বিষয়: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) -৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

৩১/০৭/২০২২
(ড. মো. গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব

ফোন: +৮৮০২২২৩০৮৫০১৮
plan1.section@rdcd.gov.bd

উপসচিব
এপিএ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


প্রকল্প পরিকালকের কার্যালয়

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায়

সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের দ্রুয় পরিকল্পনা

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Laptop	No.	5	OTM	PD	GOB	6.00	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 2	Desktop Computer	No.	92	OTM	PD	GOB	66.20	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 3	Computer Chair & Table	No.	96	OTM	PD	GOB	11.52	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 4	Almirah	No.	96	OTM	PD	GOB	28.80	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 5	File Cabinet	No.	96	OTM	PD	GOB	19.20	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 6	Office Table	No.	189	OTM	PD	GOB	28.35	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 7	Office Chair	No.	574	OTM	PD	GOB	45.93	Planned Dates	-	04-01-23	25-01-2023	07-02-2023	17-02-2023	24-02-2023	03-03-2023	0	31-03-2023
								Planned Days	-	0	21	13	10	7	7	58	28
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		1148				206.00										



ড. মোঃ আলফাজ হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায়

Email : pdcvdp3.rdccl@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিপি)- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
 সমবায় ভবন, আগারোইও, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

ক্র. নং	কর্মকাণ্ডের নাম	অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)												
			মাসিক লক্ষ্যমাত্রা												
			জুন/২২	আগস্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১	সমিতি গঠন (টি)	১০১৮	৮৪	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৬	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৩	
২	পরিবার অন্তর্ভুক্তি (টি)	২৩০৪০৭	১১১৯১	১১১৯১	১১১৯১	১১১৯১	১১১৯২	১১১৯২	১১১৯২	১১১৯২	১১১৯১	১১১৯১	১১৩০১		
৩	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (জন)	৩৬৪৫০০	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	৩০৩৯৯	৩০৩৯৯	৩০৩৯৭	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	৩০৩৯৫	
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকায়)	১৮৭৩৪.৮৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬১.০০	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	১৫৬০.৯৬	
৫	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকায়)	১৮৭৮.৫৬	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	১৫৬.৫৮	
৬	সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে খাগ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১২২৪৭.১৭	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	১০২০.৬৩	১০২০.৬৩	১০২০.৬০	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	১০২০.৫৯	
৭	প্রশিক্ষণ ও ঝুঁতের মাধ্যমে আয়োজন সম্মত সূচী (জন)	১০১২৪৭	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৪৩৪	৮৪৩৩	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৪৩০	৮৫১০	
৮	সেমিনার/কনফারেন্স (টি)	১	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	
৯	স্টিয়ারিং কমিটির সভা (টি)	৮	০	০	১	০	০	১	০	০	১	০	০	১	
১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (টি)	১৬	০	০	৩	১	০	৮	০	০	৮	০	১	৩	
১১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (টি)	৩২৪	০	০	০	০	০	১৬২	০	০	০	০	১৬২	০	
১৪	প্রশিক্ষণ প্রদান (জন) :														
	প্রজেক্ট পার্সোনেলদের প্রশিক্ষণ (০২ দিন)	২২১	০	০	৮৭	০	০	০	৮০	০	০	০	১৩৮	০	
	আইজিএ প্রশিক্ষণ (৬০ দিন) :														
	১) টেইলারিং এবং গার্মেন্টস/ডেস মেকিং এবং টেইলারিং/ব্লক- বাটিক এবং ক্রিন প্রিন্টিং/ এমব্রয়ডারী/এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর এবং মেইনটেনান্স /এপারেল মেকিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল/প্যাটার্ন মেকিং কার্টিং এবং প্রেতিং।	৬২৮০	১৮০	৫৮০	৫৬০	৫৮০	৫৮০	৫৬০	৫৮০	৬০০	৫৮০	৫৬০	৫৬০	৫০০	

	২) ইলেকট্রনিক্স/ইলেক্ট্রিক্যাল/কম্পিউটার/আইসিটি/ ইলেক্ট্রিক্যাল লাইন মেইনটেনান্স/ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং/জেনারেল ইলেক্ট্রিসিটি/ ইলেক্ট্রিশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেটর/আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান/ কম্পিউটার অফিস আপ্লিকেশন/গ্রাফিক্স এব্ড এনিমেশন/হার্ডওয়ার এব্ড নেটওয়ার্কিং/ ফিল্মসিলিং/কম্পিউটার প্রোগ্রামিং/ডাটাবেস প্রোগ্রামিং/কঙ্গুমার ইলেক্ট্রনিক্স/আর্মেচার ওয়েবসাইট/অটোকার্যাড (ট্রু-ডি, থ্রি-ডি এব্ড ম্যাক্স)/ডিজিটাল (অডিও ভিডিও এব্ড এজিটিং)/ডিজিটাল মার্কেটিং সিস্টেম/ই- কমার্স/ভিডিও এডিটিং এব্ড সাউন্ড রেকর্ডিং/ক্যামেরা এব্ড লাইটিং টেকনিক।	৮৭০০	২২০	৭৬০	৭৮০	৭৬০	৭৮০	৭৬০	৭৮০	৭৬০	৭৮০	৭৬০	৭৮০	৭৮০
	৩) প্লাষিং এব্ড পাইপ ফিটিংস/ওয়েবিং এব্ড ফেরিকেশন/শীপ ফেরিকেশন/ ওয়েবিং ৪জি/ওয়েবিং ৬জি/টিগ এব্ড মিগ/স্টিল বাইডিং এব্ড ফেরিকেশন /রড বাইডিং/বিষ্ট-সেফটি এব্ড মেইনটেনেন্স/টাইলস এব্ড মার্বেল ওয়ার্কস/ডাক্টিং এব্ড ফেরিকেশন/বিষ্ট- মেইনটেনান্স/কন্ট্রাকশন পেইটিং।	২৭৪০	১৮০	২৪০	২৪০	২৪০	২৪০	২৪০	২৪০	২২০	২২০	২২০	২৪০	২২০
	৪) মোটর ড্রাইভিং/অটোমোটিভ এব্ড ড্রাইভিং মেশিনিট/স্পেশাল ওয়েবিং।	২১২০	৮০	১৮০	১৮০	১৮০	২০০	১৮০	২০০	২২০	২০০	২২০	১৮০	১৮০
	৫) মোটর সাইকেল এব্ড থি হাইলার মেরামত/মোটর সাইকেল সার্ভিসিং/ মোবাইল ফোন সার্ভিসিং/গ্রাফিক ডিজাইন এব্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং / ওয়েব ডিজাইন এব্ড ডেভেলপমেন্ট/অটোমোটিভ মেকানিক্য/মেশিনসপ প্র্যাকটিস /ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন এব্ড মেইনটেনান্স।	২৪২০	৬০	২০০	২২০	২২০	২৪০	২২০	২৪০	২২০	২৪০	২২০	১৮০	১৬০

	৬) সোলার প্যানেল টেকনিক্যাল কোর্স/অটো মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিকেল ইল্পটলেশন এবং মেইনটেনেন্স/ফুড প্রসেসিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল/ বিউটি কেয়ার/ সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন/টাইল ওয়ার্কস/ মেশনারি/বিশিং প্রেইন্টিং/কেয়ার পিভিং/কুকিং/হাউস কিপিং/ কার্পেন্টি/রেফ্রিজারেশন এবং এয়ারকনডিশনিং/বেকিং (ব্রেড এবং বিস্কিট)/ডমেস্টিক ওয়ার্কার/টিষার/ সিকিউরিটি গার্ড।	১৮৮০	৮০	১৬০	১৬০	২০০	১৮০	১৮০	১৬০	১৮০	১৬০	১৬০	১৬০	১৮০
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর (৫-৭ দিন)	১৪	০	০	০	০	০	০	১৪	০	০	০	০	০
	সমবায়ীদের মাসিক মৌখ সভা ও ই-প্রশিক্ষণ (১ দিন)	১৪২৮৩৫	২৬৪০	১২৭৫৬	১২৭৫৬	১২৭৫৬	১২৭৫৬	১২৭৫৬	১২৭৫৮	১২৭৫৮	১২৭৫৬	১২৭৫৬	১২৭৫৬	১২৬৩১
	উগমোট-প্রশিক্ষণ	১৬৭২১০	৩৩৬০	১৪৮৩৬	১৪৯৪৩	১৪৮৯৬	১৪৯৩৬	১৪৯১৬	১৪৯৯২	১৪৯৭৮	১৪৯১৬	১৪৮৭৬	১৪৯৯০	১৪৫৭১



25/৩/2022

ড. মো: আনফাজ হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিপি) ৩য় পর্যায়

Email: pdcvdp3.rdcdb@gmail.com