

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	২২/০৬/২০২২ খ্রিঃ
সভার সময়	দুপুর ১২:০০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ (পরিশিষ্ট-ক)।

(পরিশিষ্ট-ক),

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্টকে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

২। আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে সিস্টেম এনালিস্ট জনাব প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কম্পালটেন্ট/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্ম (ERA Infotech Ltd. ও Orangebd) কে সার্বিক অগ্রগতি সংক্রান্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। কম্পালটেন্ট/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্ম এর পক্ষ থেকে জনাব খন্দকার মোফাখ্যারুল হক রনি জানান যে, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম এর Project Roadmap; Progress Summary of all Component প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি Part 1 Development Progress; Component Wise Meeting Conduction and Focal Persons; Journey on BARD ERP; BARD ERP Customization & Implementation for Ministry & Government Offices (Plan: A) এর ৩টি মডিউল সভায় উপস্থাপন করেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম এর ৬টি সিস্টেম এর ফাইনাল System Requirement Specification এ দাখিলকৃত Part 1 অংশে উল্লেখিত মডিউলগুলো আগামী ১৪ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে পাইলটিং করা হবে এবং ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে লাইভে দেওয়া হবে মর্মে জানান।

সভায় BARD ERP Customization & Implementation for Ministry & Government Offices (Plan: A) এর ৩টি মডিউল আগামী ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখে ভার্সন-১ Software Customization & Demonstration to end user এর জন্য উন্মুক্ত করা ও ৩১ জুলাই ২০২২ এর মধ্যে ভার্সন-১ Software Piloting করা এবং ১৯ আগষ্টের মধ্যে সম্পূর্ণ ভার্সন

লাইভে দেয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। BARD ERP Customization & Implementation for Ministry & Government Offices (Plan: B) এর ৯টি মডিউল আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ভার্সন-১ Software Customization & Demonstration to end user এর জন্য উন্মুক্ত করা ও ৩১ নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ভার্সন-১ Software Piloting করা এবং আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সম্পূর্ণ ভার্সন লাইভ করার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয়। এছাড়া কম্পালটেন্ট/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্ম-এর প্রতিনিধি খন্দকার মোফাখ্যারুল হক রনি কয়েকটি চ্যালেঞ্জ-এর বিষয়ে উল্লেখ করেন। এর মধ্যে তিনি SMS & Email Gateway; Latest Source Code with Latest Database of BARD -ERP; Project Billing Cycle; Employee Information collection for system এর উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টেশন উপস্থাপনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম এর ৬টি সিস্টেম এ Part 1 অংশে উল্লেখিত মডিউলগুলো এবং BARD ERP (Plan: A) ও (Plan: B) Assessment Workshop আয়োজন সংক্রান্ত।	আগামী ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখ সোমবার সমবায় অধিদপ্তরে দিনব্যাপি ৬টি সিস্টেম এর Part 1 অংশে উল্লেখিত মডিউলগুলো এবং BARD ERP (Plan: A) ও (Plan: B) Assessment Workshop আয়োজন করতে হবে।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এটুআই প্রকল্প, আইসিটি বিভাগ
২।	Assessment Workshop আয়োজনে সহযোগিতার জন্য পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।	এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক কে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম এ ৬টি সিস্টেম এর Part 1 অংশে উল্লেখিত মডিউলগুলো এবং BARD ERP (Plan: A) ও (Plan: B) Assessment Workshop আয়োজনে সহযোগিতার জন্য পত্র প্রদান করতে হবে।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৩।	বার্ড, কুমিল্লা হতে আপডেট সোর্স কোড ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সহ তথ্য কম্পালটেন্ট/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্মকে প্রদান সংক্রান্ত।	আগামী ২৭/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে আপডেট সোর্স কোড ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সহ তথ্য ERA Infotech Ltd. ও Orangebd কে প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে কম্পালটেন্ট/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফার্ম কর্তৃক বার্ড, ইআরপি সফটওয়্যারের মডিউল বাস্তবায়নে বার্ডের সোর্স কোড সংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০০৩.২১.১৯১

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৯
০৬ জুলাই ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩) প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
- ৪) চিফ স্ট্রাটেজিস্ট ইগভার্নেন্স, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
- ৫) উপসচিব (প্রশাসন), প্রশাসন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৬) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৮) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৯) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১০) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১১) ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
- ১২) জনাব সিরাজুল ইসলাম, সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইরা-ইনফোটেক লিঃ
- ১৩) জনাব আল আশরাফুল কবীর, সিইও, , ওরেঞ্জবিডি লিঃ
- ১৪) জনাব হাফিজ আহম্মেদ, পরিচালক, ওরেঞ্জবিডি লিঃ

প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী
সিস্টেম এনালিস্ট