

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.rdc.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২২ (অংশ-১)-৪৯

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪৩০

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

২৮-২-২০২৪

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা

উপসচিব

ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮২২২৯

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭

ইমেইল:

plan1.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ৭) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
- ৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

- ১০) অতিরিক্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব), প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ।
- ১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা), তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৩) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
- ১৪) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মিরপুর, ঢাকা।
- ১৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ১৮) মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ১৯) উপসচিব, বাজেট অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২১) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৩) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৫) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৬) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৭) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

- ২৮) সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬
শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৯) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।
- ৩১) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩২) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩৩) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩৪) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকল), সিভিডিপি প্রকল্প,
আগারগাঁও (সমবায় অধিদপ্তর), কারওয়ান বাজার
(বিআরডিবি), ঢাকা, বার্ড, কুমিল্লা, আরডিএ, বগুড়া।।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdc.gov.bd

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ	: ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ
সভার সময়	: সকাল ১০:৩০
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	: পরিশিষ্ট-“ক” তে সদয় দৃষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভাপতিকে অবহিত করেন যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্টের অর্থায়নে আরো তিনটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যা পরবর্তীতে বিশদভাবে উপস্থাপন করা হবে। তিনি সভায় এ বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং প্রকল্পের তথ্যাদি আপলোডের বিষয়েও সভাপতিকে অবহিত করেন।

২.২ সভাপতি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। একই সঙ্গে প্রকল্পের Post-Study করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, এর মাধ্যমে প্রকল্পের অর্জন টেকসই হয়েছে কি-না এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে কি কি চ্যালেঞ্জ ছিল তা এই স্টাডির মাধ্যমে জানা যাবে যা পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে গাইড লাইন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তিনি বৈদেশিক সহায়তা নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট থেকে আরো প্রকল্প নেওয়ার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থাকে আহ্বান জানান। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, এ বিভাগের আওতাধীন একাডেমীগুলোর কাজ হলো গবেষণা করা। এ জন্য গবেষণার মাধ্যমে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রকল্প নেওয়া যায় সে রকম উদ্যোগ নিতে হবে।

২.৩ অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কার্যপত্র উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

২.৩.১ গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
গত ১৫-১১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা সভায় অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে।	কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

২.৩.২ গত সভায় গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র.	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	প্রকল্প সমাপ্তির ০২ মাস ১৫ দিনের মধ্যে পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	৩টি প্রকল্পের পিসিআর পাওয়ার পর এ বিভাগে যাচাই করা হচ্ছে।
২.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বিআরডিএ) নামকরণ করার জন্য বাপার্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সময়সূচি অনুযায়ী AMS সিস্টেমের মাধ্যমে চলমান ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে চাহিদা প্রস্তাব এবং অননুমোদিত নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপি প্রণয়নের নিমিত্ত সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন অননুমোদিত মোট ২৯ (উনত্রিশ)টি প্রকল্প কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.	আগামী জানুয়ারি/২৪ মাসে এডিপি পর্যালোচনা সভায় এ বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform এ প্রকল্পের তথ্য আপলোড বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ ফিডব্যাক প্রদান করবেন।	প্রকল্প পরিচালকগণকে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের তথ্যাদি সিস্টেমে আপলোড করা হবে।
৫.	বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-কে জানাতে হবে।	প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৪/১১/২০২৩ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	রংপুর ও নড়াইল জেলায় শ্রোথ সেন্টারের কাছাকাছি একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান সম্পর্কে একটি ধারণা পত্র আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করবে।	আরএডিপি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি বিধায় আগামী এডিপিতে (২০২৪-২৫ অর্থবছরের) অননুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সমবায় অধিদপ্তর সভায় জানিয়েছেন। এ জন্য আগামী ০১ মাসের মধ্যে ধারণা পত্র এ বিভাগে পাঠানো হবে বলে সভায় সমবায় অধিদপ্তর জানিয়েছেন।

২.৩.৩ চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত, অর্থ ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৭২৭৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত ২২১৫০.৩৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৯০২০.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৬.১৫%। প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ										
১।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর, ২০২৩)।	২৯৯৯৮.০০	১০২১৭.০০	৫১০৩.০৮	৪৭২৫.২৯	৪৬.৩০%	৪১%	২২৫৫৩.৮৮	৭৫.১৮%	৭২%

h

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(খ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড										
২।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩)	২৩৭৩০.০০	৩৬০৪.০০	৩৫১১.৩৭	৩২২১.১২ ৪	৯২%	৯৯.৫%	২৩১৬৪.৯৩	৯৮%	৯৯.৯২%
৩।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই ২০২১- জুন ২৬)	৯২৮৮৮.২৯	১৬২৮৩.০০	৪০৪৬.৪৩	৩৯৭০.৩০	২৪%	৩১%	৫৩৩০৩.০৩	৫৭%	৫৮%
৪।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় পর্যায়-শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৬)	৩৮৫৯০.৯০	১০০০০.০০	২৪৮৬.৪০	২৪৮৬.০৮	২৪.৮৬%	৩৫%	১১৯৭৯.২৪	৩১.০৫%	৩৪%
(গ) সমবায় অধিদপ্তর										
৫।	দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১ জুন ২০২৪)	৫৩২১.০০	১০৫.০০	৫০.৮০	৩৩.৩৯	৩১.৮০%	৪৫.০০%	৪৬২১.২৮	৮৬.৮৫%	৮৬.৮৫%
৬।	বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪)	৫৬৫৬.৪০	১৭২৫.০০	৭৯০.৪৯	৪২৩.৭৯	২৪.৫৬%	১১%	২২০৮.৫১	৩৯.০৪%	৫০%
৭।	দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)	১৫৬৮৮.২৪	৩৫০০.০০	১৭৪৯.১৬	২৪.৪৮	২৪.৪৮%	০.৭০%	৩৫৮.১৪	২.২৮%	২.২৮%
(ঘ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)										
৮।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	৪৮৫৫.০০	৪৮৫৫.০০	--	--	--	--	২৮২৬.৬৯	৫৮.২২%	৭৬%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ঙ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)										
৯।	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৪-জুন ২৪)	২৫১১৬.১৭ (জিওবি ২১৮০৫.২৭ ও উপকারভোগী ৩৩১০.৯০)	৫৮২.০০	১৪০.০০	৫৭.৮৬	৫৭.৮৬ %	-	১৭২৮৩.০ ৩	(৭৯.২৬ %)	৬৮.৩ ১%
১০।	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ -জুন, ২০২৪)	১৬২৪০.৬১	৭৮১.০০	১৯৪.৮৯	৩৪৩.৮৭	৪৪%	৫০%	১৩৫১৮.৯১	৮৪.১৫%	৮৯%
১১।	সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই ২০২২-জুন, ২৬)	১১৪১.০০	৮৯.০০ (প্রস্তাবিত থোক বরাদ্দ)	--	--	--	--	--	--	--
১২।	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪)	৫৯৮৬.০০ (জিওবি: ১৪৭৬.০০ + পিএ: ৪৫১০.০০)	১৫৭০.০০ (জিওবি: ৪৮১.০০ + পিএ: ১০৮৯.০০)	৬৬৪.৯১	১০১৩.৬ ৯	৬৪.৫৭%	৬৫%	৪৭৬৭.১৫	৭৯.৬৪%	৮০%
১৩।	শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২২ জুন ২০২৬)	১৯৮৯৫.০০	৫৫০০.০০	২৮.০০	২৮.০০	০.৫১%	০.১৩%	৬০.৩৩	০.৩০%	০.২০%
(চ) এসএফডিএফ										
১৪।	স্বপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৫)	১৪৯০০.০০	৫৭৮০.০০	২৮৮৬. ৮০	২৬০১.৫ ২	৪৫.০০ %	৩৩ %	৫৬০৮.৮০	৩৭.৬৪%	৩৭%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ছ) মিস্কভিটা										
১৫।	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চলে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজন ও দুগ্ধে বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন ২০২৫)	৩৮৭৪৯.০০ (জিওবি: ৩৭২৪৯.০০ ও মিস্কভিটা: ১৫০০.০০)	১২৫০০.০০ ০ (জিওবি) অর্থ ছাড়: ০.০০ ব্যয়: ০.০০	--	--	০.০০	০.০০	৭৭৯৬.৭৬	২০.১২%	২২.৮১%

৩.০ প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম:

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টার অতিবাহিত হয়েছে। তাই ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

দপ্তর/সংস্থার নাম	দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			কোটেশন সংক্রান্ত তথ্য			আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	দরপত্র/প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)	কোটেশন আহবানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)		
বিআরডিবি	১৬	১৫ (৯৩.৭৫%)	৮ (৫০%)	৯	৫ (৩১.২৫%)		বিআরডিবি এর ১৬টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৮টির কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ৯টি কোটেশনের মধ্যে ৫টি কোটেশন আহবান করা হয়েছে।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
সমবায় অধিদপ্তর	১৯	২টি (১০.৫৩%)	১টি (৫.২৬%)	৩টি	--	--	সমবায় অধিদপ্তরের ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এবং ১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি কোটেশন আহবানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
আরডিএ	১৭	৯ (৫২.৯৪%)	৮ (৪৭.০৫%)	১০	৪ (২৩.৫৩%)	--	আরডিএ এর ১৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৯টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৮টির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ১০টি কোটেশনের মধ্যে ৪টি কোটেশন আহবান করা হয়েছে।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
এসএফডিএফ	১টি	--	--	--	--	--	এসএফডিএফ এর ১টি	বার্ষিক ক্রয়

দপ্তর/সংস্থার নাম	দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			কোটেশন সংক্রান্ত তথ্য			আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	দরপত্র/প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)	কোটেশন আহবানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহবান (%)	কার্যাদেশ প্রদান (%)		
							প্যাকেজের দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
মিক্সভিটা	১৯টি	--		৯টি	--	--	অর্থ প্রাপ্তির পর মিক্সভিটা এর ১৯ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৪.০ প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা:

চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
১।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সভায় জানান যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি মূলত: প্রশিক্ষণধর্মী। প্রকল্পের মূল কাজ হলোঃ গঠিত সমিতির সদস্যদের ০২ (দুই) মাস মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রদান করা। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৫১০০ জনের আইজিএ প্রশিক্ষণের মধ্যে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ২৬৫৪০ জনের আইজিএ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৫৬০ জনের আইজিএ প্রশিক্ষণ ডিসেম্বর, ২০২৪ সময়ের মধ্যে (সমবায় অধিদপ্তরের অংশ: ২০০০ জন, বিআরডিবি অংশ: ২৮৬০ জন, বার্ড, কুমিল্লার অংশ: ১৯৬০ জন এবং আরডিএ, বগুড়ার অংশ: ১৭৪০ জন) সম্পন্ন করতে হবে। যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ও (ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এবং (খ) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করে প্রশিক্ষণ শুরু ও মনিটরিং করা অপরিহার্য। কিন্তু সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করে প্রশিক্ষণ শুরু ও মনিটরিং করার বিষয়টি আর্থিক সংক্রান্ত হওয়ায় তা প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এমতাবস্থায়, একজন প্রকল্প পরিচালক পদায়ন না হলে প্রকল্পের আইজিএ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সময় ক্ষেপন হতে পারে।	(ক) প্রকল্প পরিচালক পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে; (খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প পরিচালক পদায়ন না করা পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক-কে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে; (গ) প্রশিক্ষণ শুরুর উদ্যোগ নিতে হবে।	উপসচিব, প্রশাসন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উপসচিব, উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্প পরিচালক, সিভিডিপি প্রকল্প এবং প্রশাসন শাখা-১

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																
১	২	৩	৪	৫																																
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)																																				
০২।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর এখনো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। দ্রুত পিসিআর প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	নির্ধারিত দুই মাস পনের দিনের মধ্যে পিসিআর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক																																
০৩।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬	আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করেনঃ <table border="1" data-bbox="518 772 1125 1220"> <thead> <tr> <th>কার্যক্রম</th> <th>লক্ষ্যমাত্রা</th> <th>অর্জন</th> <th>অগ্রগতি</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মহিলা সমিতি/দল গঠন</td> <td>৪৭২</td> <td>২৪৬</td> <td>৫২.১২%</td> </tr> <tr> <td>মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তি</td> <td>১১,৮০০</td> <td>৬৯৩৪</td> <td>৫৮.৭৬%</td> </tr> <tr> <td>সঞ্চয় (মহিলা সদস্য) লক্ষ টাকা</td> <td>৫০০.০০</td> <td>৩৪১.৯৮</td> <td>৬৮.৪০%</td> </tr> <tr> <td>সঞ্চয় (কিশোরী) লক্ষ টাকা</td> <td>২৫০.০০</td> <td>১০১.৪৪</td> <td>৪০.৫৮%</td> </tr> <tr> <td>প্রশিক্ষণ (মহিলা সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী)</td> <td>১৫,০০০</td> <td>৫১০০</td> <td>৩৪%</td> </tr> <tr> <td>প্রশিক্ষণ (কিশোরী) ব্যাচ (টি)</td> <td>৭০৮</td> <td>২৮১</td> <td>৩৯.৬৯%</td> </tr> <tr> <td>ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা)</td> <td>৫৬৭২.০</td> <td>১৯৯২.১৩</td> <td>৩৫.১২%</td> </tr> </tbody> </table> বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, সম্প্রতি তিনি যশোর জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আইবাস সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করা যায়নি। শিক্ষার্থীদের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সঞ্চয়ের অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় প্রণোদনার অর্থ প্রদান করা যায় কিনা, তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন, দ্রুত অর্থ অবমুক্ত এবং নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অগ্রগতি	মহিলা সমিতি/দল গঠন	৪৭২	২৪৬	৫২.১২%	মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তি	১১,৮০০	৬৯৩৪	৫৮.৭৬%	সঞ্চয় (মহিলা সদস্য) লক্ষ টাকা	৫০০.০০	৩৪১.৯৮	৬৮.৪০%	সঞ্চয় (কিশোরী) লক্ষ টাকা	২৫০.০০	১০১.৪৪	৪০.৫৮%	প্রশিক্ষণ (মহিলা সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১৫,০০০	৫১০০	৩৪%	প্রশিক্ষণ (কিশোরী) ব্যাচ (টি)	৭০৮	২৮১	৩৯.৬৯%	ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা)	৫৬৭২.০	১৯৯২.১৩	৩৫.১২%	(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। (খ) শিক্ষার্থীদের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সঞ্চয়ের অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় প্রণোদনার অর্থ প্রদান করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে। (গ) ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক
কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অগ্রগতি																																	
মহিলা সমিতি/দল গঠন	৪৭২	২৪৬	৫২.১২%																																	
মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তি	১১,৮০০	৬৯৩৪	৫৮.৭৬%																																	
সঞ্চয় (মহিলা সদস্য) লক্ষ টাকা	৫০০.০০	৩৪১.৯৮	৬৮.৪০%																																	
সঞ্চয় (কিশোরী) লক্ষ টাকা	২৫০.০০	১০১.৪৪	৪০.৫৮%																																	
প্রশিক্ষণ (মহিলা সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১৫,০০০	৫১০০	৩৪%																																	
প্রশিক্ষণ (কিশোরী) ব্যাচ (টি)	৭০৮	২৮১	৩৯.৬৯%																																	
ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা)	৫৬৭২.০	১৯৯২.১৩	৩৫.১২%																																	
০৪।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায়। মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬	প্রকল্প পরিচালক বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই অর্থবছরে ৪২টি এক পণ্য এক পল্লী ভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এটি বাস্তবায়নধীন রয়েছে। এছাড়া আদায়যোগ্য ক্ষুদ্রঋণ ৮২১৬.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৮১১৬.৪৩ লক্ষ টাকা।	ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২য় কিস্তির অর্থ দ্রুত ছাড়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।																																	

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী																																																
১	২	৩	৪	৫																																																
		<p>৮২১৬.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৮১১৬.৪৩ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৮%। আদায়যোগ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ৭৬৭৯.১৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৭৫৭৯.১৯ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৮%। তিনি আরো বলেন, আইবাস++ এ কোড সংশোধন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি বিধায় দল গঠন, সদস্য ভর্তি, ঋণ আদায় ও বিতরণের অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে। অর্থ ছাড় হলে অর্থবছরের মধ্যে সম্পূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">কার্যক্রম</th> <th colspan="3">২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের</th> </tr> <tr> <th>লক্ষ্যমাত্রা</th> <th>অর্জন</th> <th>হার</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>দল গঠন</td> <td>৬৫৪৩</td> <td>২৩৬৩</td> <td>৩৭%</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>সদস্য ভর্তি</td> <td>১৯৩৬৩৯</td> <td>৬৫৮৯১</td> <td>৩৫%</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>সঞ্চয় জমা</td> <td>৫১৮২.৭৫</td> <td>২১৯২.৬২</td> <td>৪১%</td> </tr> <tr> <td>৪. ক)</td> <td>ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ</td> <td>২৩০৮১.৫৫</td> <td>১০২৮০.২১</td> <td>৪৫%</td> </tr> <tr> <td>খ)</td> <td>ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ</td> <td>২২৯২২.১২</td> <td>১৪৫৬১.৫৬</td> <td>৬৪%</td> </tr> <tr> <td>৫. ক)</td> <td>ক্ষুদ্রঋণ আদায়</td> <td>২১৫০০.০০</td> <td>৮১১৬.৪৩</td> <td>৩৮%</td> </tr> <tr> <td>খ)</td> <td>ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায়</td> <td>২১৫০০.০০</td> <td>৭৫৭৯.১৯</td> <td>৩৫%</td> </tr> <tr> <td>৬.</td> <td>এক পণ্য এক পল্লীভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন</td> <td>৪২</td> <td>২০</td> <td>৪৮%</td> </tr> </tbody> </table> <p>বিআরডিবি এর মহাপরিচালক বলেন, সম্প্রতি তিনি যশোর জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক।</p> <p>দুত অর্থ অবমুক্ত এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার	১	দল গঠন	৬৫৪৩	২৩৬৩	৩৭%	২	সদস্য ভর্তি	১৯৩৬৩৯	৬৫৮৯১	৩৫%	৩	সঞ্চয় জমা	৫১৮২.৭৫	২১৯২.৬২	৪১%	৪. ক)	ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ	২৩০৮১.৫৫	১০২৮০.২১	৪৫%	খ)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ	২২৯২২.১২	১৪৫৬১.৫৬	৬৪%	৫. ক)	ক্ষুদ্রঋণ আদায়	২১৫০০.০০	৮১১৬.৪৩	৩৮%	খ)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায়	২১৫০০.০০	৭৫৭৯.১৯	৩৫%	৬.	এক পণ্য এক পল্লীভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন	৪২	২০	৪৮%	<p>(খ) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের																																																		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার																																																
১	দল গঠন	৬৫৪৩	২৩৬৩	৩৭%																																																
২	সদস্য ভর্তি	১৯৩৬৩৯	৬৫৮৯১	৩৫%																																																
৩	সঞ্চয় জমা	৫১৮২.৭৫	২১৯২.৬২	৪১%																																																
৪. ক)	ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ	২৩০৮১.৫৫	১০২৮০.২১	৪৫%																																																
খ)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ	২২৯২২.১২	১৪৫৬১.৫৬	৬৪%																																																
৫. ক)	ক্ষুদ্রঋণ আদায়	২১৫০০.০০	৮১১৬.৪৩	৩৮%																																																
খ)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায়	২১৫০০.০০	৭৫৭৯.১৯	৩৫%																																																
৬.	এক পণ্য এক পল্লীভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন	৪২	২০	৪৮%																																																

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর

০৫।	<p>দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৪</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। সভাপতির প্রস্তাবের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ঋণ আদায়ে হার ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য অফিস ভবন তথা অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সমিতির অফিসকক্ষ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ও সভা কক্ষ প্রভৃতি হিসাবে ব্যবহারের জন্য মনিরামপুর উপজেলা কমপ্লেক্সে জমি পাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে মর্মে জানান। তিনি আরো বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে সভাপতির নিকট প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা ও উন্নয়ন) ভবন নির্মাণের পূর্বে</p>	<p>ক) অবকাঠামো নির্মাণের নির্ধারিত জায়গার বরাদ্দের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; খ) জমি ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়া গেলে প্রকল্পের অর্থায়নে ভবন নির্মাণের পূর্বে এই</p>	<p>নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তর, উপসচিব (পরিচালনা-২) প্রকল্প পরিচালক</p>
-----	--	--	---	--

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		<p>জমিটি প্রকল্প/সমবায় অধিদপ্তরের অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।</p> <p>এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং তিনি লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>জমির রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;</p> <p>গ) লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
০৬।	<p>বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৯টি জেলার ১০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলি হলো: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ, টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ, কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, যশোর জেলার মনিরামপুর, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর এবং বরিশাল জেলার গৌরনদী ও মুলাদী এই ১০ টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ০৪ (চার)টি মডেল গ্রামে আইলবিহীন চাষ শুরুর পর্যায় রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, এই ৪টি স্থানে হারভেস্টরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে কার্যক্রম এগিয়ে রয়েছে। আগামী বোরো মৌসুমে এখানে আইলবিহীন চাষাবাদ করা সম্ভব হবে।</p> <p>মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, 'আইলবিহীন চাষের বিষয়টি তাঁর Concept/ধারণা। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর এলাকার ২/৩টি জায়গায় আইলবিহীন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যা বর্তমানে চলমান রয়েছে'। তিনি এই প্রকল্পের আইলবিহীন চাষ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ার কারণ জানতে চান। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিচালককে তাঁর সাথে বসে বিস্তারিত আলোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন।</p>	<p>ক) মাননীয় মন্ত্রী'র সাথে বিশদ আলোচনাপূর্বক প্রকল্পের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p>	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক
০৭।	<p>দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা ও উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্পটি মোট ১৫৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই-২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগের ৩৮ টি জেলার ৫০ টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল কাজ হলো সুবিধাভোগী নির্বাচন, সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান এবং হেইফার সেন্টার নির্মাণ। তিনি বলেন, প্রকল্প পরিচালক ডিএস পূলে চলে যাওয়ায় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন প্রকল্প পরিচালক জনপ্রশাসন হতে নিয়োগ প্রদান না করায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।</p> <p>অতঃ পর তিনি প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য নব নিযুক্ত প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী প্রাপ্তির সম্ভাবনার বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং প্রকল্পের ঋণ প্রদান ও আদায় চলমান রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন।</p> <p>মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নতুন প্রকল্প পরিচালক-কে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি ডিপির প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প এলাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরামর্শ প্রদান করেন। যে সকল এলাকায় দুগ্ধ</p>	<p>ক) ডিপির প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।</p> <p>খ) দুগ্ধ ঘাটতির এলাকা প্রকল্পে নতুন সংযোজন করতে হবে এবং দুগ্ধঘাটতি নেই সে সব এলাকা বাদ দিতে হবে।</p>	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তর, এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		ঘাটতি আছে সে সকল এলাকা অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং যে সব এলাকায় দুগ্ধ ঘাটতি নেই সে সব এলাকা বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন।		
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা				
০৮।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, আরএডিপিতে প্রাইস কন্ট্রিজেন্সি থাকায় ৪.০০ কোটি টাকার স্থলে প্রস্তাবিত চাহিদা ৩.৫০ কোটি AMS এ এন্ড্রি দেওয়া গিয়েছে। সভায় দুত ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণের এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আগামী ৮/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখে নির্ধারিত আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার পর ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বার্ড এবং প্রকল্প পরিচালক
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
০৯।	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগের ৬ টি জেলায় আধুনিক নাগরিক সুযোগ সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও ডিপিপি সংশোধন করে রংপুর, বগুড়া ও গোপালগঞ্জে ৩টি বহুতল ভবন নির্মাণ এবং খুলনা, সিলেট ও কক্সবাজারে প্রকল্পের অর্থায়নে ক্রয়কৃত জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলায় নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। এখানে মোট ১৩৮ জন ফ্ল্যাট মালিক বর্তমানে বসবাস করছেন। বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭০%। গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৫%। খুলনা জেলার বটিয়াখাটা উপজেলা, সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা, কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমির কাঁটাতারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাপতিকে অবহিত করেন যে, এই প্রকল্পের কার্যাদেশ বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ)-কে দেয়া হয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের (পিডব্লিউডি) এর ২০১৪ তারিখের রেইট সিডিউল অনুসারে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি দু'বার সংশোধন করা হলেও রেইট সিডিউল পরিবর্তন না করায় বিএমটিএফ কাজ করছে না। এছাড়া, প্রকল্প অফিস হতে বিএমটিএফ-কে প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকা অগ্রিম প্রদান করা হওয়ায় তাদের নিকট হতে কাজ করিয়ে নেওয়া ও প্রদত্ত অর্থ সমন্বয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের এর ২০২২ সালের রেইট সিডিউল চলমান আছে। ২০২২ সালের রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্প দলিল সংশোধন করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বিএমটিএফ অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে বলে বিএমটিএম জানিয়েছে।	ক) প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ দুত সম্পন্ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে; খ) বর্তমানে ২টি সাইটে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী বিএমটিএফকে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা নিরূপণ করতে হবে; গ) নির্মাণ কাজের তুলনায় বেশি বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আগামী একমাসের মধ্যে এ বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		বগুড়া ও গোপালগঞ্জ সাইট দুটিতে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় মাননীয় মন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২টি সাইটে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী বিএমটিএফকে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা নিরূপণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, নির্মাণ কাজের তুলনায় বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হলে তার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের ওপর বর্তাবে।		
১০।	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ৮টি উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত নির্মাণ কাজের ক্রমপঞ্জিভূত গড় অগ্রগতি ৭৫%। চলতি অর্থবছরে ৪৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইবাসের জটিলতার জন্য তিনি কিস্তির অর্থ যথাসময়ে ছাড় করতে পারেননি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ ছাড় করা সম্ভব করে প্রকল্প মেয়াদে অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে পাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, আরডিএ বুল স্টেশনের জন্য উন্নতমানের বুল সংগ্রহের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে কিনা তা অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা ও উন্নয়ন) জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।	ক) প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে; খ) প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্যান্য কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক
১১।	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টোরেজে ফসল সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ০৪টি সাইটের পোর্টেবল স্টোরেজের মধ্যে বর্তমানে রংপুরে ৩৮০০ বস্তা ভুট্টা সংরক্ষিত রয়েছে। ০৪টি জেলায় ০৫টি সাইটে চরাঞ্চলের ২৫০ একর বিস্তৃত এলাকায় ফসলের জমিতে সেচ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ডিসেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ১,০৫৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬,১০৯ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ, মিটিং/প্রচারাভিযান ও ৯৬৯টি প্রদর্শনী স্থাপন এবং ১৩৪ টি মাঠ দিবস আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। গাভী পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ০২ ব্যাচ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-০৩- ব্যাচ, হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ, প্রজনন টেকনিশিয়ান বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-০২ ব্যাচ, চর উপযোগী ফসল উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০৬ ব্যাচ, চর উপযোগী প্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০৬ ব্যাচ, বিজনেস টু বিজনেস নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ এবং সুপার মার্কেট লিংকেজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০৩ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু, সুইচ কন্ট্রোল এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সম্পাদিত MoU এর মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে উত্তীর্ণ হয়েছে। MoU এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য সভাপতি	ক) MoU এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১২।	"শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার টেকসই উন্নয়নের জন্য ৫০.১০৫০ একর জমির উপর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রাক্কলন ও ০৭ ধারা নোটিশ জারির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ৫০.১০৫০ একর জমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য ২৭,৬১,৫৮,২৯৩.১১ টাকা মর্মে জেলা প্রশাসক, যশোর হতে জানানো হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাস্টার প্ল্যান সংশোধনের কাজ শেষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেছেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধনের জন্য ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আরডিএ হতে প্রণীত আরডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে পরীক্ষাধীন রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান এবং প্রকল্প সংশোধনী প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করে দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
১৩।	সমবায়ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ৮৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের আওতায় দলগঠনে উপজেলা কৃষি অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। দ্রুত দল গঠনের কাজ সম্পন্ন করা এবং অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দ্রুত দল গঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)				
১৪।	রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫	প্রকল্প পরিচালক সভায় প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম যথা- কেন্দ্র গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সুফলভোগীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। তিনি জনবল সংকটের কারণে কার্যক্রমের গতি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। সভায় যে সব উপজেলায় মাঠ সংগঠন/জনবল আছে সেসব উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাস্তবতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপজেলাভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং যে সব উপজেলায় জনবল রয়েছে; সেখানে প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিঙ্কভিটা)				
১৫।	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি জানতে চান। মিঙ্কভিটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক (দায়িত্ব প্রাপ্ত) প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বর্ণনা দেন এবং প্রকল্প পরিচালক না থাকার বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পটি মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা নড়াইল, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় চলমান	ক) দ্রুত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) ডিপিপি'র ক্রয়	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিঙ্কভিটা ও উপসচিব (পরিকল্পনা)

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
	স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৫	রয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও উন্নঃ) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নিমিত্ত ইতোমধ্যে সমবায় অধিদপ্তর থেকে তিন জন কর্মকর্তার নাম ও জীবন বৃত্তান্ত পাঠানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	পরিকল্পনা মোতাবেক যথাশীঘ্রই ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে। ৩। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	শাখা-২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৫.০ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পিডিবিএফ কর্তৃক ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১)	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বরেন্দ্রভূমিতে আইওটি ও ডেটা সায়েন্সের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ গবেষণা (আই সয়েল প্রজেক্ট) শীর্ষক প্রকল্প। (অক্টোবর ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৩)	দুত অর্থ ছাড় করে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা দরকার।	দুত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিচালক, আরডিএ এবং প্রকল্প পরিচালক
২)	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩)	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্টে প্রেরণ করা হয়েছে।	দপ্তর/সংস্থা হতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।
৩)	গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৪)	৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে পরিদর্শন করা দরকার।	দপ্তর/সংস্থা হতে মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শনের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন :

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বিভাগের ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। যার মধ্যে বিআরডিবি এর ৩টি, পিডিবিএফ এর ১টি এবং মিল্কভিটা এর ২টি প্রকল্প রয়েছে। সমাপ্ত ৬টি প্রকল্পের মধ্যে বিআরডিবি হতে প্রাপ্ত ২টি প্রকল্পের পিসিআর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি প্রকল্পের মধ্যে মিল্কভিটা হতে প্রাপ্ত ২টি প্রকল্পের পিসিআর এবং পিডিবিএফ হতে প্রাপ্ত ১টি প্রকল্পের পিসিআর এ বিভাগে পরীক্ষাধীন রয়েছে। আইএমইডি হতে নিম্নোক্ত ৪টি প্রকল্পের পিসিআর গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ক্র.নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	পিসিআর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি	দুত পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক

২।	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প।	পিসিআর পাওয়া গিয়েছে।	পিসিআর এর বর্ণিত বিষয়গুলি বাস্তবতার নিরিখে যাচাইপূর্বক দ্রুত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-৫) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৩।	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুগ্ধ কারখানা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	পিসিআর পাওয়া গিয়েছে।	পিসিআর এর বর্ণিত বিষয়গুলি বাস্তবতার নিরিখে যাচাইপূর্বক দ্রুত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৪।	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প	পিসিআর পাওয়া গিয়েছে।	পিসিআর এর বর্ণিত বিষয়গুলি বাস্তবতার নিরিখে যাচাইপূর্বক দ্রুত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৭.০ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপি প্রণয়নের নিমিত্ত সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন অননুমোদিত মোট ২৯ (উনত্রিশ)টি প্রকল্প কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ২৯টি প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়নের ধরণের সম্মতি	জনবল নির্ধারণে অবস্থা	যাচাই সভায় তারিখ	ডিপিপি বর্তমান অবস্থা
সমবায় অধিদপ্তর						
১.	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন (জুলাই, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫)	১৮৫.৯০	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	হয়নি	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুনরায় AMS এ এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।
২.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭)	২৬৯৫৮.২২	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	২৬/১১/২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত জনবল কমিটির সভায় সম্মতি রয়েছে।	২৬/০২/২০২৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৫-১২-২০২৩ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জানুয়ারি, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	৪৮৩৬.২৭	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	০৬/০৭/২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত জনবল কমিটির সভায় সম্মতি রয়েছে।	১৫/০১/২০২৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	pps পদ্ধতিতে প্রস্তাবটি সিনিয়র সচিব মহোদয় সরাসরি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছেন।
৪.	দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের দরিদ্র ও দলিত জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	৪৪৯০.৩৯	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	১১/০৪/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত জনবল কমিটির সভায় সম্মতি রয়েছে।	২২/০৪/২০২৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপি সমবায় অধিদপ্তর হতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়নের ধরণের সম্মতি	জনবল নির্ধারণে অবস্থা	যাচাই সভায় তারিখ	ডিপিপি বর্তমান অবস্থা
৫.	জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	১৪৭১.৮৯	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	১৬/১১/২৩ তারিখে প্রকল্পের উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপি সমবায় অধিদপ্তর হতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।
৬.	সমবায়ের মাধ্যমে আশ্রয়ন ফেইজ-২ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৬)	৩৬২৫.০০	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	হয়নি	সমবায় অধিদপ্তর হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
৭.	সমবায়ের মাধ্যমে আলু সংরক্ষণ ও বিপণনে কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৬)	৪৮৭৫.০০	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	হয়নি	সমবায় অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৮.	উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭)	৪৮৪৫৮.৯৭	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন নেই।	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	হয়নি	সমবায় অধিদপ্তর হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
বার্ড, কুমিল্লা						
৯.	গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	৪১০০.০০	অর্থ বিভাগ হতে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. এর পত্রের মাধ্যমে অর্থ সংস্থানে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	গত ১৪/০২/২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক অর্থ বিভাগে পুনরায় অর্থের ধরণ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।
১০.	গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবেশ উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	৪২০০.০০	অর্থ বিভাগ হতে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. এর পত্রের মাধ্যমে অর্থ সংস্থানে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।	গত ০৯/৬/২০২১ তারিখে জনবলের সভা তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	গত ০৬/০২/২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১৯/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন তারিখ ০২/০১/২০২৪ খ্রি. এর পত্রের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
১১.	পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	৪৮৪৯.৬৪	অর্থ বিভাগ হতে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. এর পত্রের মাধ্যমে অর্থ সংস্থানে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	হয়নি।	বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক অর্থ বিভাগে পুনরায় অর্থের ধরণ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়নের ধরনের সম্মতি	জনবল নির্ধারণে অবস্থা	যাচাই সভায় তারিখ	ডিপিপি বর্তমান অবস্থা
আরডিএ, বগুড়া						
১২.	দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	১৯২৬.৯৬	সম্মতি রয়েছে	জনবলের প্রস্তাব প্রয়োজন নেই। (সংস্থার জনবল দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে)।	১৫/১২/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	গত ১১/০১/২০২৪ খ্রি. তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩	টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ মডেল প্রবর্তনের মাধ্যমে চরাঞ্চলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নদী উপকূলবর্তী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	১৯৩২.৮৫	প্রস্তাব অর্থ বিভাগে এখনো প্রেরণ করা হয়নি	জনবলের প্রস্তাব এখনো প্রেরণ করা হয়নি	হয়নি।	সংস্থায় ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১৪	আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই জীবিকায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	১০০০.০০	অসম্মতি	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	২৪/০৭/১৮ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ডিপিপি প্রণয়ন সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন।
১৫.	“পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, সুনামগঞ্জ প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭)	১৮৪৪০.০০	নতুন প্রকল্প, প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি	জনবলের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি	হয়নি।	ডিপিপি প্রণয়ন সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন।
১৬	ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে চরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮)	২০০০০.০০	নতুন প্রকল্প, প্রস্তাব অর্থ বিভাগে এখনো প্রেরণ করা হয়নি	জনবলের প্রস্তাব এখনো প্রেরণ করা হয়নি	হয়নি।	ডিপিপি প্রণয়ন সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন।
১৭.	আরডিএ অবকাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	২৫০০.০০	অসম্মতি	জনবলের প্রস্তাব প্রয়োজন নেই। (সংস্থার জনবল দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে)।	হয়নি	ডিপিপি প্রণয়ন সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন।
১৮	দুগ্ধ খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, সুখম ও বিকল্প খাদ্য প্রয়োগে উৎপাদন খরচ কমানো এবং আরডিএ, বগুড়া'র ক্যাটেল গবেষণা কেন্দ্রের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	৪৯৮৯.০০	নতুন প্রকল্প, প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি	২৩/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে জনবলের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।	গত ২৭/০৪/২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ডিপিপি প্রণয়ন সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়নের ধরণের সম্মতি	জনবল নির্ধারণে অবস্থা	যাচাই সভায় তারিখ	ডিপিপির বর্তমান অবস্থা
বাপার্ড						
১৯.	বাপার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭)	১২০৮৭.০০	প্রকল্পটির অর্থের ধরন নির্ধারণে ২৯/০১/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। অর্থ বিভাগ ০৩/১০/২০২৩ তারিখে উক্ত কার্যসমূহ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	জনবলের প্রস্তাব এখনো প্রেরণ করা হয়নি	৫/৬/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।	বাপার্ড অর্থ বিভাগে পুনরায় অর্থের ধরণ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব এ বিভাগে এখনো পাওয়া যায়নি।
২০.	টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার পল্লীর দরিদ্র মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও উপকরণ হস্তান্তরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহায়তা (পাইলট) প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	২,৪৯৯.০০	অর্থ বিভাগ ০৩/১০/২০২৩ ইং তারিখে প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যসমূহ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	জনবলের প্রস্তাব এখনো প্রেরণ করা হয়নি	হয়নি	বাপার্ড অর্থ বিভাগে পুনরায় অর্থের ধরণ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব এ বিভাগে এখনো পাওয়া যায়নি।
বিআরডিবি						
২১.	ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (ওপপ): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	৩১৭০.৩২	প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের ০৬/০৪/২০২০ তারিখে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।	প্রকল্পটির জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব গত ০৭/১১/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির যাচাই কমিটির সভা গত ১১/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন।
২২	পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮)	৯৯৮৯৬.০০	অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি	হয়নি	ডিপিপি গত ০৮/০১/২০২৪ তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপিতে তুল-ত্রুটি থাকায় তা সংশোধন করে গুনগঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ২৪/০১/২০২৪ তারিখে বিআরডিবিতে

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়নের ধরণের সম্মতি	জনবল নির্ধারণে অবস্থা	যাচাই সভায় তারিখ	ডিপিপি বর্তমান অবস্থা
২৩.	সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮)	৩৮৭২২.৬৬	প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের সম্মতি প্রদানের জন্য ২২/০৬/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ থেকে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগের চাহিত তথ্য গত ২১/১১/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগে জনবলের প্রস্তাব এখনো প্রেরণ করা হয়নি।	হয়নি	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের কার্যক্রম অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন।
২৪.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-০৪ (পিআরডিপি-৪) (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮)	১০৩২৪৭.৯৯	প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের সম্মতি প্রদানের জন্য ২২/০৬/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ থেকে কতিপয় তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগের চাহিত তথ্য গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগে জনবলের প্রস্তাব এখনো প্রেরণ করা হয়নি।	হয়নি	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের কার্যক্রম অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন।
পিডিবিএফ						
২৫.	পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প- ২য় পর্যায় (অক্টোবর, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬)	৫২৯৬১.০০	২২/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।	১০/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সভায় অনুমোদন আছে।	গত ০৯/০২/২০১৯ যাচাই কমিটির সভা হয়েছে।	গত ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে (একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায়)।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়নের ধরণের সম্মতি	জনবল নির্ধারণে অবস্থা	যাচাই সভায় তারিখ	ডিপিপি বর্তমান অবস্থা
২৬.	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার উন্নয়ন (জুলাই, ২০২৪ হতে জুন ২০২৯)	৭৪২৬৬.৭৪	৩১/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ অসম্মতি প্রদান করেছে।	০৯/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সভায় অনুমোদন আছে।	গত ২৬/০৪/২০২৩ যাচাই কমিটির সভা হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অদ্যাবধি পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
২৭.	“পিডিবিএফ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬)	৪৯০৭.৫০	অর্থ বিভাগে প্রস্তাব এখনো পাঠানো হয়নি	পাঠানো হয়নি	গত ২৬/০৪/২০২৩ যাচাই কমিটির সভা হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে MAF অনুযায়ী অদ্যাবধি পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
এসএফডিএফ						
২৮.	দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৬)	২৬,৩০০.০০	গত ০৯/১১/২০২৩ তারিখে পুনরায় অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রয়োজ্য নয় (জনবল অতিরিক্ত দায়িত্বে)	গত ০৪.০৪.২০২৩ যাচাই কমিটির সভা হয়েছে।	গত ০৯/১১/২০২৩ তারিখে অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
মিষ্কভিটা						
২৯.	বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬)	২৩৩৭৮.০০	জিওবি অর্থায়নে অসম্মতি	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	হয়নি	অর্থ বিভাগ প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ ঋণ হিসেবে সম্মতি প্রদান করেন। পরবর্তিতে অর্থায়নের ধরণ ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি/অনুদানে রূপান্তরের জন্য সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরে আখাসরকারি পত্র অর্থ মন্ত্রী মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৮.০ বিবিধ আলোচনা:

সভায় সভাপতি-কে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাফল্য ও অন্তরায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির জন্য দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহবান জানান। তিনি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন:

- (১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্প সম্পন্ন করতে হবে;
- (২) যৌক্তিক কারণ ছাড়া প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা সংশোধন পরিহার করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
- (৩) প্রকল্পের মান Qualityful হতে হবে এবং নিয়মিত প্রকল্প মনিটরিং করতে হবে;

- (৪) প্রকল্পে বিনিয়োগের রেজাল্ট কী, Dimension সঠিক ছিল কি-না, দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে কি-না, অংশীজন সঠিক ছিল কি-না তা Post-Study করতে হবে;
- (৫) প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে;
- (৬) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Innovative Idea নিতে হবে;
- (৭) একাডেমিতে আরো ফলপ্রসূ গবেষণা করতে হবে যাতে সময়োপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করা যায়; এবং
- (৮) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রকল্পগুলোর আলোচনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে বৈদেশিক দাতা সংস্থা প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন বা সম্পৃক্ত হয়।

৯.০ সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (১) প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে যৌক্তিকভাবে বরাদ্দের প্রাক্কলন নির্ধারণ করতে হবে;
- (২) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তালিকা/সময়সূচি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় অবহিত করতে হবে; এবং
- (৩) প্রকল্পের তথ্য Integrated Digital Service Delivery Platform এ প্রকল্প হতে আপলোড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)
মন্ত্রী