গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-১
(www.rdcd.gov.bd)

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

নং-৪৭.০০.০০০০.০০০.০৭.০৩০.২২ ১৪৭১

তারিখঃ ০৭ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: এ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ২(দুই) পাতা।

২৪/৭/২২
(মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭০৬৪৬
(e-mail:admin1.section@rdcd.gov.bd)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সিস্টেম এনালিষ্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (ক্রয় পরিকল্পনাটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২। সহকারী সচিব (এপিএ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের (সচিবালয় অংশের) ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ

ক্র: নং	খাত/কোড নম্বর	কোডের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১.	৩২১১১০১	পুরস্কার	২৫,০০,০০০.০০	
২.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১৬,০০,০০০.০০	
৩.	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৬,০০,০০০.০০	
৪.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১০,০০,০০০.০০	
৫.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৩৫,০০,০০০.০০	* ৫০% ব্যয় করা যাবে
৬.	৩২৫৬১০৬	পোষাক	৪,০০,০০০.০০	
৭.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত)	৫,০০,০০০.০০	
৮.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত)	৫,০০,০০০.০০	
৯.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক (ক্রয়)	২৭,০০,০০০.০০	*৫০% ব্যয় করা যাবে
১০.	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি (ক্রয়)	১০,০০,০০০.০০	*৫০% ব্যয় করা যাবে
১১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (ক্রয়)	১৩,০০,০০০.০০	*৫০% ব্যয় করা যাবে

- অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ০৩.০৭.২০২২ তারিখে শুধুমাত্র জরুরি ও অপরিহার্য ক্ষেত্র বিবেচনায় ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারী, ৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক এবং ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করা যাবে মর্মে পরিপত্র জারী করায় উক্ত পরিপত্রের আলোকে নিম্নরূপভাবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-১/১	সমবায় পদক ক্রয় (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম (ই-জিপি)	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০৮.০৮.২২	২২.০৮.২২	৩০.০৮.২২	০৪.০৯.২২	০৭.০৯.২২	০৮.৯.২২		১০.১০.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	১৪	৮	৪	৩		৬২	
								প্রকৃত								
জিডি-১/২	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ক্রয় (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম (ই-জিপি)	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	১১.৮.২২	২৫.৮.২২	৩১.৮.২২	০৮.৯.২২	১৫.৯.২২	১৫.৯.২২		১০.১০.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	১৪	৭	৮	৭		৫৯	
								প্রকৃত								
জিডি-২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ইন্টারনেট সংযোগ পুনঃস্থাপন (৩২১১১১৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম/আরএফকিউ /সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫.০৭.২২	৩১.০৭.২২	৩১.০৭.২২	০৩.০৮.২২	০৪.০৮.২২	-	-	১৬.০৮.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১	৫	১		২১	
								প্রকৃত								
জিডি-৩	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (৩২১১১২৭)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৯.২২	০৮.০৯.২২	১১.০৯.২৩	১৫.০৫.২২	১৮.০৯.২২	-		৩০.০৯.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	৮	৩	৫	৩		৩০	
								প্রকৃত								
জিডি-৪	কম্পিউটার প্রিন্টার/ফটোকপি মেশিনের টোনার (৩২৫৫১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (ই-জিপি) / আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২	-	১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	১২	১০	৪	৩	-	
								প্রকৃত								

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-৫/১	স্টেশনারী মালামাল ক্রয় (৩২৫৫১০৫)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (ই-জিপি) / আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২	-	১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	১২	১০	৪	৩		
								প্রকৃত								
জিডি-৫/২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন অফিস কক্ষের পর্দা পুনঃস্থাপন (৩২৫৫১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪.০৭.২২	৩১.০৭.২২	৩১.০৭.২২	০৪.০৮.২২	০৭.০৮.২২			৩০.০৮.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১	৪	৩		৩৬	
								প্রকৃত								
জিডি-৬	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ-পোষাক ক্রয় (৩২৫৬১০৬)	সংখ্যা	প্রাপ্যতা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.৩.২৩	২৮.০৩.২৩	২৯.০৩.২৩	০৫.০৪.২৩	০৬.০৪.২৩			২৫.০৪.২৩
								সম্ভাব্য সময়	০	৮	১	৬	১		৩৬	
								প্রকৃত								
জিডি-৭	আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫.৮.২২	৩১.০৮.২২	০৫.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২	-		২৫.০৯.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	৫	৬	৪		৩০	
								প্রকৃত								
জিডি-৮	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম/আরএফকিউ / সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৭.০৮.২২	১৭.০৮.২২	২১.০৮.২২	২৫.০৮.২২	২৮.০৮.২২	-		০৮.০৯.২২
								সম্ভাব্য সময়	০	১০	৪	৬	৩		৩২	
								প্রকৃত								
জিডি-৯	ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রী ক্রয় (৪১১২২০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (ই-জিপি) / আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৩.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২		১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	১২	১০	৪	৩	-	
								প্রকৃত								
জিডি-১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১৩২১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	-ঐ-	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২		১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	১২	১০	৪	৩	-	
								প্রকৃত								
জিডি-১১	অফিস আসবাবপত্র ক্রয় (৪১১২৩১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	-ঐ-	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২		১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	১২	১০	৪	৩	-	
								প্রকৃত								
জিডি-১২	সফটওয়ার ক্রয় (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৭০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হবে।							
								সম্ভাব্য সময়								
								প্রকৃত								

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতি যেমন আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(মোঃ কামরুল আহাদ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান)
সি: সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন)
উপসচিব (প্রশাসন)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(চন্দন কুমার দে)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মো: মশিউর রহমান এনডিসি)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ