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পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ 

পরিকল্পনা-১ শাখা

২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যা লোচনা সভার কার্য বিবরণী।

সভাপতি
স্বপন ভট্টাচার্য্য 


প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সভার সময় সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক
সচিব মহোদয় সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে সভার আলোচ্য সূচী
অনুযায়ী আলোচনার জন্য আহবান জানান। 

২.০ আলোচনা:

আলোচনার শুরুতে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গত ১৫-০২-২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচি

(এডিপি) পর্যা লোচনা সভার জারীকৃত কার্য বিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী আছে কি-না জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সেটি গ্রহণপূর্ব ক

সর্ব সম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সভাকে অবহিত করেন, ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের সংশোধিত বার্ষি ক উন্নয়ন
কর্ম সূচি এডিপিতে অন্তর্ভু ক্ত ১৯টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থা য়ন ১৭টি, প্রকল্প সাহায্য ০১টি ও নিজস্ব তহবিল (মিল্কভিটি-০১টি)। প্রকল্পের অনুকূলে মোট

৯৩৯৭৬.০০ লক্ষ (জিওবি: ৯২৭৮০.০০ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য: ১১৯৫.০০ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ১.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩১২৮৮.১৭ লক্ষ (জিওবি: ৩০৩৭৪.৩৭, প্রকল্প সাহায্য: ৯১৩.৮০ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ০.০০

লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৪৯৬৯.১৭ লক্ষ (জিওবি: ২৪০৫৫.৩৭ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৯১৩.৮০ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ০.০০ লক্ষ) টাকা যা

মোট বরাদ্দের ২৬.৫৭%। জাতীয় গড় ৩২.১০% (খসড়া) এবং গত অর্থ  বছরে একই সময়ে অগ্রগতির হার ছিল ২৪.৮৯%। 

২.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, অর্থ  ছাড়ের বিপরীতে সব সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যা লোচনায় দেখা যায়, বিআরডিবি’র অগ্রগতির
হার সর্বো চ্চ অর্থা ৎ ৪০.২৯%। অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার যথাক্রমে আরডিএ, বগুড়ার ২৭.২৩%, সমবায় অধিদপ্তর, ১৯.৪৩% বার্ড , কুমিল্লা

৭.৭৩% ।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৩.০ প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩.১. সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি-৩য় পর্যা য় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

প্রকল্পটি মোট ২৯৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (১ম সংশোধিত)। প্রকল্পটির

অনুকূলে জুন,  ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২১৩০৩.০০ লক্ষ টাকা,  জুন,  ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১০৪০.২৮ লক্ষ টাকা,  যা মোট
প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬১%।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১৪৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট

৩৫৭৯.০১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩২৩৬.১১ লক্ষ টাকা, যা হ্রাসকৃত এডিপিতে বরাদ্দের ৬০%।



প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ৮৫% অর্থ  পাওয়া গেলে প্রকল্পের কাজ শেষ করা যাবে। সচিব মহোদয় বলেন যে, সকল প্রকল্প পরিচালক প্রশিক্ষণ সিডিউল

দিবেন এবং এ বিভাগের কর্ম কর্তাগণ সে অনুযায়ী On-line এ প্রশিক্ষণ তদারকি করবেন। তিনি আরো বলেন যে, ৬০ দিনের বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

প্রদানের নিমিত্ত এ বিভাগের একটি নতুন প্রকল্প নিতে হবে।

প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ  বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:
ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১,০১৮টি’র বিপরীতে-অর্জন-২৩৯টি।

খ) সদস্য অন্তর্ভু ক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৩,৬৪,৫০০ জনের বিপরীতে-অর্জন ২৪,৮৮৫ জন।

গ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা ৪৮,৯৬৪ জনের বিপরীতে-অর্জন ১৮,৬১৬ জন।

১) প্রশিক্ষণ পরবর্তী Assessment কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। 

২) পরবর্তী প্রশিক্ষণ কার্য ক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে Zoom- এ সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রশিক্ষণ পরবর্তী Assessment অব্যাহত রাখতে হবে;

২) ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক ০১টি নতুন প্রকল্প নিতে হবে; এবং

৩) এ বিভাগের কর্ম কর্তাগণ প্রকল্প/দপ্তর/সংস্থার কার্য ক্রম পরিদর্শ নের পাশাপাশি চলমান প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম পরিদর্শ ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি-৩য় পর্যা য় (১ম সংশোধিত) (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

৪.০ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড  (বিআরডিবি):

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্ম সূচী (উদকনিক) (২য় পর্যা য়) (২য় সংশোধিত): 

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির
অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১২৫০৭.৪৯ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের

এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে

০.০০ লক্ষ টাকা।

সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ক) সমিতি/দলগঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫টির বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৬২৩টি, খ) সদস্যভর্তিঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০

জনের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৯৪১৯ জন, গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৭৮০০ জন, ঘ) মূলধনগঠন: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন ১৩১.০৪ লক্ষ টাকা। ঙ) ঋণ বিতরণ: ১১০০.০০ লক্ষ

টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত অর্জন ১১০০.০০ লক্ষ টাকা। চ) ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১১০০.০০ লক্ষ টাকা, ফেব্রুয়ারি,

২০২৩ পর্য ন্ত ঋণআদায় ১০৬৩.২৪  লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পটি ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৪ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি

অর্থ বছরের এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মাত্র ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তবে, সংশোধিত আরএডিপিতে ৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা

হয়েছে।  প্রকল্প শুরু থেকে জানুয়ারি,  ২০২৩ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১২৫০৭.৪৯ লক্ষ টাকা। সচিব মহোদয় বলেন যে, যেহেতু ডিপিপিতে বর্ণি ত লিফট্
আমদানী সময়সাপেক্ষ, তাই লিফট্ বাদ দিয়েই জুন/২৩ মাসে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভায় বলেন যে, প্রকল্প সমাপ্তি

শেসে আগামী জুলাই/২৩ মাসে ডিসপ্লে কাম-সেলস্ সেন্টার উদ্বোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত: 

১) লিফট ক্রয় বাদ দিয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে; এবং

২) আগামি জুলাই/২৩ মাসের মধ্যে উদ্বোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত):



সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা (যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১

জুলাই,  ২০১৫ হতে জুন,  ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন,  ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৮৫৮৭.৫২ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২৯৮.৪২

লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২২৯২.৮৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৬%। ২০২২-২৩ অর্থ  বছরে আর্থি ক অগ্রগতি ৪৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০%।
প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতে অর্জন ৬৫০টি।

(খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৬২৫৮ টির বিপরীতে অর্জন ৫২,১১০টি।

(গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডি নেশন কমিটিলক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতে অর্জন ৬৫০টি।

(ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডি নেশন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে অর্জন ৪৩৩৬টি।

(ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৩০৭২৬ জনের বিপরীতে অর্জন ২৫,৮০৩ জন।
(চ) ভিডিসি স্কীম: লক্ষ্যমাত্রা ৪৬৮৩ টির বিপরীতে অর্জন ২০৬৫টি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্ম কর্তা বলেন, ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি

পর্যা লোচনাপূর্ব ক ডিপিপির উপর কতিপয় মতামতসহ ডিপিপি সংস্থায় ফেরত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন প্রকল্পের ৪র্থ  পর্যা য় গ্রহণের জন্য

ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি শুরু করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্ট  পাওয়া গেলে ডিপিপি পুনর্গ ঠিত করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত) এর অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণের প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২) আর্থি ক বিবি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ  শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৩) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ৪র্থ  পর্যা য়ের প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। 

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত): 

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রি: পর্য ন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৪৫৫৪.১৪ লক্ষ টাকা, জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪১৭২.১২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত
ব্যয়ের ৮২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯২%। ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৬০.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৩৯.৮৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক)সমিতি গঠন (টি): লক্ষ্যমাত্রা: ৪৪টি, অর্জন ০টি।

খ)সদস্য ভর্তি (জন) লক্ষ্যমাত্রা: ১২৩০ জন, অর্জন ০ জন।

গ) সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা): লক্ষ্যমাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৭.৯৮ লক্ষ টাকা।
ঘ) ঋণ বিতরণ: (জন) লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০-অর্জন ২৮০ জন।

ঙ) ঋণ বিতরণ (আর্থি ক): লক্ষ্যমাত্রা ১০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্জন- ১০৬.৫১ লক্ষ টাকা।

চ) ঋণ আদায় : লক্ষ্যমাত্রা ৮০০.০০ অর্জন-৮৩.১৮

ছ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা: ১৮২০ জন- অর্জন ০ জন।

প্রকল্পটি জুন/২৩ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শ নের সভাপতি মহোদয় প্রকল্প কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, নতুন

ডিপিপি তৈরির কাজ চলমান আছে। তিনি আরো বলেন যে, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির খসড়া পাওয়া গেছে। নতুন ডিপিপিতে উদ্যোক্তা সৃজন এবং গ্রামীন

মহিলাদের বিভিন্ন হস্তশিল্প কাজে শেড (Shed) নির্মা ণ যোগ করা হবে। সভায় ঢাকা এবং রংপুরে ২টি শো-রুম এবং e-commerce অঙ্গ ডিপিপিতে
সংযোজনের জন্য আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২) উদ্যোক্তা সৃজন, শেড নির্মা ণ এবং e-commerce অঙ্গ নতুন ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে;

৩) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকল্পের ২য় পর্যা য়ের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৪) প্রস্তাবিত ডিপিপিতে উদ্যোক্তা সৃজন, শেড (Shed) নির্মা ণ এবং e-commerce অঙ্গ ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে।



বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্ম সূচি শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৩৮৬১.১৯ লক্ষ টাকা ( যা প্রকল্প বরাদ্দের ৫৪%) এবং বাস্তব ৬৫%। ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে প্রকল্পের
অনুকূলে মোট ৪২৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি,  ২০২৩ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৮৯১.৩৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে

২৭১২.৮৯৬ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৬৩.২৪% । প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অবহিত করেন:

ক) সদস্য অন্তর্ভু ক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ জন, অর্জন ৮৩৪৫ জন।

খ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১৫৩৬০ জন, অর্জন ৪০০ জন।

গ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৭৭১.১০ লক্ষ টাকা।
ঘ) ঋণ গ্রহীতা (সদস্য) লক্ষ মাত্রা ৪২০০০ জন, অর্জন ৩২৬৯ জন।

ঙ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৫৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

চ) প্রদর্শ নী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন ৩২৬টি।

চ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ১১০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৭৮.০৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ২য় পর্যা য়ের ডিপিপি প্রণয়ন চলমান আছে। আরএডিপিতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির জন্য

কোটেশন আহবান করা হবে। জুন/২৩ মাসের মধ্যে নতুন ডিপিপি জমা দেয়া যাবে। সভায় এলাকা উপযোগী চাষযোগ্য আমদানী নির্ভ র শস্য নির্বা চনের জন্য

গুরুত্বারোপ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: 

১) প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকল্পের ২য় পর্যা য়ের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৩) নতুন ডিপিপিতে এলাকা উপযোগী চাষ যোগ্য আমদানী নির্ভ র শস্য নির্বা চন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যা য় প্রকল্পঃ
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন

২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩২৬১.১৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪০৯৩.৮৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৯২৬.৮৭ লক্ষ টাকা। যা বরাদ্দের ৪৯.০৯% ও

বাস্তব ৬০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১. মহিলা সমিতি/দল ও কিশোরি সংঘ গঠন: লক্ষ্যমাত্রা: ৩৩০টি, অর্জন ২৯টি।
২. সদস্য অন্তর্ভু ক্তি (মহিলা ও কিশোরী): লক্ষ্যমাত্রা ৮২৫০ জন, অর্জন ৮৫৭ জন।

৩. সঞ্চয় (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৭৮.৫৪ লক্ষ টাকা।

৪. সঞ্চয় (কিশোরী সদস্য): লক্ষ্যমাত্রা ২৮৩.২০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৯.৪৯ লক্ষ টাকা।

৫. প্রশিক্ষণ) লক্ষ্যমাত্রা ৫৮০০ জন, অর্জন, ৬৯০ জন।

৬. প্রশিক্ষণ (কিশোরী) লক্ষ্যমাত্রা ৫৯০টি, অর্জন, ৬০টি।

৭. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: (ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা) লক্ষ্যমাত্রা ৩৯০১.০১ লক্ষ টাকা, অর্জন ১১৬২.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। কিশোরী সদস্যদের সকল তথ্য সংরক্ষণের জন্য
কিশোরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার করা হয়েছে এবং প্রতি মাসে প্রত্যেক সদস্যকে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে আর্থি ক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প

পরিচালক জানান যে, কয়েকটি নির্মা ণ উপাদানের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রেটসিডিউল চুড়ান্ত করে টেন্ডার আহবান করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে; 



২) আর্থি ক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্ব ক প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ  শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে

হবে; এবং

৩) রেট সিডিউল চূড়ান্ত করে দ্রুত টেন্ডার আহবান করতে হবে। 

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৪.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যা য়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রি. হতে জুন, ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন

২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৭৮৭০.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের মূল এডিপিতে মো বরাদ্দ ২৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৯৬৬২.৫১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৯১৮৪.২০৫০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

দল গঠন: ৪০১টি, সদস্য অন্তর্ভু ক্তি: ১১,৫০৪ জন, সঞ্চয় জমা: ৮৮৪.০২ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ প্রদান: ০.০০ জন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: ১১০৬.৯১ লক্ষ টাকা,
উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ: ১৪৯১.৭৬ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র ঋণ আদায়: ১০৪২.৩৬ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তা ঋণ আদায়: ২৬২.২০ লক্ষ টাকা, এক পণ্য এক পল্লীভিত্তিক

জীবিকায়ন পল্লী গঠন: ০৪টি, কর্ম শালা: ০ জন, কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরত কর্ম হীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভু ক্তিকরণ: চলমান আছে। 

সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের কাজে ধীরগতি হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, বিভিন্ন পণ্য ভিত্তিক পল্লী স্থাপনের কাজে তেমন অগ্রগতি

নেই। সচিব মহোদয় বলেন যে, সিলেট জেলায় জনবল নিয়োগ এখনো সম্পূর্ন  হয়নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে জানানো হয় যে, যে সকল উপজেলায়

কাজের অগ্রগতি আছে অর্থা ৎ উপজেলার সংখ্যা ১১০টি বা অর্ধে কে নিয়ে এসে সে সব উপজেলার জন্য মালামাল ক্রয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১. আর্থি ক বিবি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ  শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
২. স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৩. উপজেলার সংখ্যা কমিয়ে ১১০টি উপজেলার জন্য মালামাল ক্রয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

 বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। 

৫.০ সমবায় অধিদপ্তর:

৫.১ “দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্য ক্রম বিস্তৃতকরণ” শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন
২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৩৬২.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৭৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫২৪.৭১ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩৪.০৭%।

 সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: 

 (১) জরিপ: লক্ষ্যমাত্রা ১২০০ জন, অর্জন ৯০০ জন (মনিরামপুর: ২০০ জন, মেহেরপুর সদর: ৭০০ জন) (২) প্রশিক্ষণ: বার্ষি ক লক্ষ্যমাত্রা ৫০টি (১২৫০ জন),

অর্জন ৪৫০জন (মনিরামপুর: ২০০ জন, মেহেরপুর সদর: ২৫০ জন) (৩) সমবায় সমিতি গঠন: বার্ষি ক লক্ষ্যমাত্রা ১২টি, অর্জন ০৮টি জন (মনিরামপুর:

০২টি, মেহেরপুর সদর: ০৬টি)। (৪) চেক বিতরণ: বার্ষি ক লক্ষ্যমাত্রা ১২৬০ জন, অর্জন ২৬০ জন জন (মনিরামপুর: ০০ জন, মেহেরপুর সদর: ২৬০ জন)।
(৫) বাছুর/বকনা ক্রয়: বার্ষি ক লক্ষ্যমাত্রা ১২৬০ জন, (২৯৪০/২০২১-২২), ২৬০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ২৫৪ জন সুবিধাভোগী ২৯৫ টি গরু (০+২৯৫)

কিনেছেন (মনিরামপুর:০ জন, মেহেরপুর সদর: ২৫৪ জন)। 

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরে তিনি গরু বীমা বিষয়ে প্রাণী সেবা প্রতিষ্ঠানের গরু বীমার ওপর তার অনলাইন

জরীপের ফলাফল প্রদর্শ ন করেন। পরে সভায় সিদ্ধান্ত হয়ে যে, বর্ণি ত প্রকল্পের জন্য গরু বীমা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প মেয়াদে ০৬ মাস বৃদ্ধি করতে হবে; এবং

২) গরু বীমা করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।



৫.২ ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প’ শীর্ষ ক প্রকল্পঃ

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ খ্রি. হতে জুন ২০২৪ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২

পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪৫৭.৬২ লক্ষ টাকা (৯.১৬%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে  ‘বরাদ্দ ৩৪৮৪.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব

১৯৫২.০০ ও মূলধন ১৫৩২.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ১৯৫৯.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়
হয়েছে ৪৫১.৬৭ লক্ষ টাকা যা, বরাদ্দের ১৭.২৮%। সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

 (১) ৫টি একদিনের উদ্ধুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (২) ৩৫ জন উপকারভোগীর ৪০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণের চেক পাওয়া গিয়েছে। (৩) ভবন

নির্মা নের কার্য ক্রম শুরু করার জন্য LGED কে Structure Design & Developments কর্তৃক প্রণিত নকশা, Architectural,

Structural Electric ও Plumbing এর Drawing এবং জমির কাগজপত্রাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এলজিইডিকে পত্র দেয়া হয়েছে। এলজিইডি রিভিউ করে টেন্ডার আহবান করবেন। সচিব মহোদয় কত দিনের মধ্যে টেন্ডার হতে

পারে তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আগামী দুই মাসের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডা র দেয়া যাবে। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক জানান যে, পুনর্গ ঠিত

ডিপিপিতে ব্যয় ১৪% বাড়ানো হয়েছে এবং ১৫% পর্য ন্ত ব্যয় বাড়ানো যায়। সভাপতি মহোদয় জানান যে, বিল্ডিং নির্মা ণে প্রাক্কলিত ব্যয় সংকুলান না হলে

ডিজাইন পরিবর্তন করে ব্যয় সমন্বয় করা যেতে পারে। নিবন্ধক মহোদয় জানান যে, উপজেলা পর্যা য়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সভা নিয়মিত করার ব্যবস্থা নিতে

হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ০৫ জন জনবল নিয়োগ করা দরকার।

সিদ্ধান্ত:

১) উপজেলা পর্যা য়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সভা নিয়মিত করতে হবে।

২) প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ০৫ জন জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৫.৩ দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্য ক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে,  প্রকল্পটি মোট ১৫৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ খ্রি. হতে জুন ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের আরএডিপিতে ‘বরাদ্দ ১১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত
হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা। সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা

হয়:

বেঞ্চমার্ক জরিপ সম্পাদনের কার্য ক্রম শুরু করা হয়েছে।বেঞ্চমার্ক জরিপ কার্য  শেষ হওয়ার পর সমিতি নিবন্ধন করা হবে।সম্ভাব্য ২২-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখে

প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হবে। সমবায় সমিতি গঠনের পর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম শুরু হবে।দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী

উপকারভোগীদেরকে (সমিতির সদস্য) ঋণ বিতরণ করা হবে।ওটিএম বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই উহা প্রকাশ করা হবে এবং অর্থ  বরাদ্দ পাওয়া গেলে

ক্রয় কার্য ক্রম সম্পাদন করা হবে।প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ  বরাদ্দ পাওয়া গেলে ক্রয় কার্য ক্রম সম্পাদন করা হবে। 
সিদ্ধান্ত:

১) দ্রুত প্রকল্পের কার্য কক্রম শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড ) কুমিল্লা:

৬.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে,  বার্ডে র আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন
রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৯৬৯.২৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরে মোট ১৬৩২.০০ লক্ষ

টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত মোট অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ৬১০.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৬.১৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

(১) বার্ডে র ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ সংস্কার ওয়াকওয়ে নির্মা ণ: বার্ডে র ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোসরোড সংস্কার এর কাজ শেষ হয়েছে এবং

ওয়াকওয়ে এর ৭০% সমাপ্ত হয়েছে। (২) স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ভেটিং পাওয়া গেছে।  তিনটি কম্পোনেন্ট যথা: লন টেনিস কোর্ট , আধুনিক রান্নাঘর ও

হোস্টেল অভ্যর্থ না অফিস এর দরপত্র আহবান করা হয় এবং সেই দরপত্র যাচাই বাচাই ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান



রয়েছে। (৩) পূর্ণ  মাস্টার-প্ল্যান প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। (৪) কাজ সম্পন্ন হয়েছে (৫) কাজ চলমান (৬) স্পাউটিং ফাউন্টেইন কম্পোনেন্টের e-GP-

তে দরপত্র আহবান করা হবে। (৭) গত ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ১ম কিস্তি বাবদ ৩০৫.৪৭ লক্ষ টাকার সরকারি মুঞ্জুরি পত্র পাওয়া গেছে এবং অর্থ  ছাড়

হয়েছে। তাছাড়া ২য় কিস্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল এবং ২য় কিস্তির অর্থ  ছাড়ের মুঞ্জুরি পত্র গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ পাওয়া গেছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ইনডোর স্পোর্ট স কমপ্লেক্স এর টেন্ডার এখনো করা যায়নি। প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করা হলে ইনডোর স্পোর্ট স কমপ্লেক্স
টেন্ডার সম্পন্ন করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড , কুমিল্লা ও ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.০ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:

৭.১ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মা ণ প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে

জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৭১৭২.০৫ লক্ষ টাকা (আর্থি ক অগ্রগতি ৪৭.৩০%)।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে । ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০

লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

(১) আবাসিক ভবন: রাজশাহী বিভাগে ৭০% কাজ সম্পন্ন এবং ঢাকা বিভাগে ৩৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে; (২) প্রধান ফটকসহ গার্ড রুপ ও সংযোগ রাস্তা:

১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে; (৩) সীমানা প্রাচীর: ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে; (৪) ভূমি উন্নয়ন: কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে; (৫) সংশোধিত ডিপিপিতে
অবশিষ্ট ৩টি (কক্সবাজার, খুলনা ও সিলেট) সাইটের কাটাতারের সীমানা প্রাচীরের ব্যয় ধরা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে কাজ শুরু করা

হবে।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আরএডিপিতে বরাদ্দ পাওয়া গেলে কক্সবাজার, খুলনা ও সিলেট সাইটের সীমানা প্রাচীর নির্মা ণ কাজ শুরু করা যাবে। তিনি

আরো বলেন যে, গোপালগঞ্জ সাইটে নির্মা ণ কাজের কোন অগ্রগতি নেই।

সিদ্ধান্ত:

১) বিএমটিএফ কর্তৃক দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে, অন্যথায় চুক্তি বাতিলের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং
২) সীমানা প্রাচীর নির্মা ণের কাজ শুরুর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.২ কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে,  প্রকল্পটি মোট ১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির

অনুকূলে জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১০২৫৯.০৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা

বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ২২৩৭.৭৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৯০.২৭ লক্ষ টাকা।
সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি,  ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: এছাড়া নিম্নলিখিত কার্য ক্রম গতিশীলভাবে এগিয়ে

চলছে:

ক) নাগেশ্বরী- এপিএম ইউনিট নির্মা ন কাজ চলমান। মূল ছাদের ঢালাই শেষ হয়েছে। গভীর নলকুপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। বারান্দার প্লাস্টার কাজ

চলছে। ইলেকট্রিক লাইন তৈরীর কাজ চলছে। গ্রীল, সোলার, দরজা জানালা লাগানো, রাস্তা, ড্রেন, টাইলস, প্লাস্টারের কাজ বাদ আছে।সীমানা প্রাচীর ৩

দিকের প্রাচীর গাঁথা শেষ হয়েছে, প্লাস্টার শেষ হয়েছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ চলছে।



(খ) রাজারহাট-  এপিএম  ইউনিট  নির্মা ন  কাজ  চলমান।মূল  ছাদের  ঢালাই  শেষ  হয়েছে    গভীর  নলকুপ  বসানোর  কাজ  শেষ  হয়েছে।

  বারান্দার  প্লাস্টার  কাজ  চলছে।ইলেকট্রিক  লাইন  তৈরীর  কাজ  চলছে।

  গ্রীল,  সোলার,  দরজা  জানালা  লাগানো,  রাস্তা,  ড্রেন,  টাইলস,  প্লাস্টারের  কাজ  বাদ  আছে।

সীমানা প্রাচীর ৩ দিকের প্রাচীর গাঁথা শেষ হয়েছে, প্লাস্টার আংশিক বাদ আছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ চলছে।

  (গ) উলিপুর- মূল ভবনের প্লাস্টার শেষ হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল, সোলার, টাইলস, রং, দরজা জানালা লাগানো, রাস্তা ও ড্রেন বাকি আছে।

সীমানা প্রাচীর ৩ দিকের প্রাচীর গাঁথাও প্লাস্টার শেষ হয়েছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ চলছে।

(ঘ) চিলমারী- এপিএম ইউনিট নির্মা ন কাজ চলমান। প্লাস্টার শেষ হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল, সোলার, টাইলস, রং, দরজা জানালা লাগানো, রাস্তা ও ড্রেন বাকি

আছে। সীমানা প্রাচীর ৩ দিকের প্রাচীর গাঁথা শেষ হয়েছে, প্লাস্টার বাদ আছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ চলছে।(ঙ)

দেওয়ানগঞ্জ-  এপিএম  ইউনিট  নির্মা ন  কাজ  চলমান।  ছাদের  পিলার  ঢালাই  শেষ  হয়েছে  মেঝের  কাজ  চলছে।

সীমানা প্রাচীর ৩ দিকের প্রাচীর গাঁথা শেষ হয়েছে, প্লাস্টার বাদ আছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ শুরু হয়েছে। 

(চ) ইসলামপুর-  এপিএম  ইউনিট  নির্মা ন  কাজ  চলমান।  মুলভবনের  প্লাস্টার,  ইলেকট্রিক্যাল,  দরজা,  জানালা  লাগানোর  কাজ  শেষ।

  গভীর  নলকুপ  বসানোর  কাজ  শেষ  হয়েছে।সোলার  প্যানেল  বসানো  ও  বিল্ডিং  রং  করার  কাজ  চলছে।  রাস্তা  ও  ড্রেন  নির্মা ণ  বাদ  আছে।

 সীমানা প্রাচীরের ৩ দিকের প্রাচীর গাঁথা শেষ হয়েছে, প্লাস্টার বাদ আছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ চলছে।

(ছ) মেলান্দহ- এপিএম ইউনিট নির্মা ন কাজ চলমান।টাইলস ও প্লাস্টার শেষ হয়েছে। দরজা, ইলেকট্রিক্যাল, রং ও সোলার বসানোর কাজ বাকী আছে। রাস্তা
ও ড্রেনের কাজ বাকি আছে।

 (জ) মাদারগঞ্জ- ১। মুলভবনের প্লাস্টার, টাইলস, দরজা, জানালা লাগানো সম্পন্ন হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল ও সোলার প্যানেল বসানোর কাজ চলছে। রং করা,

রাস্তা ও ড্রেন নির্মা ণ বাদ আছে। সীমানা প্রাচীর ৩ দিকের প্রাচীর গাঁথা শেষ হয়েছে, প্লাস্টার বাদ আছে। সামনের দিকের প্রাচীর ও গেট নির্মা ণ কাজ চলছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৮টি এপিএম ইউনিটের মধ্যে ৫টির নির্মা ণ কাজ জুন/২৩ এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্প মেয়াদে ১টির নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন নাও হতে পারে।

মেশিনারীজসমূহ যদি সময়মত না পাওয়া যায় তাহলে কমিশনিং করে স্থাপনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করা দরকার।

সিদ্ধান্ত:
১) এপিএম ইউনিটের নির্মা ণ কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

২) মেশিনারীজ সমূহ যথানিয়মে Procurement করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.৩ মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যা য়” শীর্ষ ক প্রকল্প:

প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪

মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২১০৬.৬০ লক্ষ টাকা (৩৫.১৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩

অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১,৫৬৩.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৩৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১,১৯৫.০০ ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে
অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৯৫১.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৮৩.৫৯ লক্ষ টাকা।

সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

(১) ০৫টি জেলার ০৬টি সাইটে  Portable Storage  পাইলটিং আকারে স্থাপন/নির্মা ণ কার্য ক্রম চলমান রয়েছে, যার মধ্যে ০৪টি  Portable

Storage নির্মা ণ কার্য ক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পোর্টে বল স্টোরেজ অধিক টেকসইকরণের লক্ষ্যে ভিত্তির বেজে ৪ মি:লি: রড এর পরিবর্তে ১২ মি:লি:

রড ব্যবহার করা হয়েছে এবং কলামে ৮ মি:লি: রড এর পরিবর্তে ১৬ মি:লি: রড ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও কলামের ঢালাই ৮-১০ ইঞ্চি থিকনেস এর

পরিবর্তে ১২-১২ ইঞ্চি থিকনেস ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রেট বিমে ১২ মি:লি: রড এর পরিবর্তে ১৬ মি:লি: রড ব্যবহার করা হয়েছে এবং গ্রেট বিমের ঢালাই
৮-১০ ইঞ্চি থিকনেস এর পরিবর্তে ১০-১২ ইঞ্চি থিকনেস ব্যবহার করা হয়েছে। মেঝেতে ১০ মি:লি: রড ব্যবহার করা হয়েছে এবং ডাবল বন্ড করে রড

সাজানো হয়েছে এবং ৩ ইঞ্চি মেঝে ঢালাই এর পরিবর্তে ৫ ইঞ্চি করে মেঝে ঢালাই করা হয়েছে। পোর্টে বল স্টোরেজের আর্দ তা ভালো রাখার জন্য এর

চারপার্শ্বে ভালো মানের প্রোফাইল সিট এবং উন্নত মানের স্যান্ডউইচ প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি পোর্টে বল স্টোরেজের ধারণ ক্ষমতা ৫০০ থেকে

৬০০ টন এবং স্টোরেজে একসঙ্গে ৮৪০০ টি বস্তা রাখা যাবে; 

(২) প্রকল্পের আওতায় পোর্টে বল সৌরবিদ্যুৎ চালিত নলকূপের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষি জমিতে সেচ ও খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৩ HP মোটরের জন্য

৪৮০০ ওয়াট সোলার প্যানেল এবং ৬ ইঞ্চি ডায়ামিটারের পাইপ স্থাপনের কার্য ক্রম ০৪টি জেলার ০৫টি সাইটে চলমান রয়েছে; যার মধ্যে ০২টি সাইটে ০৩টি

(গাইবান্ধা-২ ও রংপুর-১) পোর্টে বল সৌরবিদ্যুৎ চালিত সোলার প্যানেল স্থাপন কার্য ক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সম্পন্নকৃত ০৩টি পোর্টে বল সৌরবিদ্যুৎ



চালিত নলকূপের ডেলিভারি পাইপটি ৩ ইঞ্চি পুরু ও ২২০০ ফিট লম্বা ফাইবার পাইপের মাধ্যমে চরাঞ্চলের বিস্তৃত এলাকায় সেচ কার্য ক্রম চলমান রয়েছে; 

(৩) প্রকল্পের সহযোগী ৪টি কৃষি উপকরণ সরবরহকারী প্রতিষ্ঠান ফসল ও গবাদিপ্রাণির মানসম্পন্ন উপকরণ চর এলাকায় প্রচার ও বিতরণের জন্য ফেব্রুয়ারি,

২০২৩ মাস পর্য ন্ত ৫৪৩ টি কৃষক প্রশিক্ষণ, ৩,৭৮৭ টি কৃষক মিটিং/প্রচারাভিযান সম্পন্ন করে যেখানে মোট ৩৯,০১৬ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে

১৩,৮২৪ জন নারী। 

(৪) প্রকল্পের আওতায় জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও রংপুর জেলায় ১১ টি ফসল সংরক্ষণ ও বিপনন কেন্দ্র (প্রকিউরমেন্ট সেন্টার) শুরু

হয়েছে যেখানে ১৪৫ জন ব্যবসায়ী ও ৫,৮২৪ জন কৃষক সম্পৃক্ত ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্য ন্ত প্রকিউরমেন্ট সেন্টারগুলোর মাধ্যমে ব্যবসায়ীগন ৩৬,৩৫০
মেট্রিক টন আলু, ৩১,১২৫ মেট্রিক টন মিষ্টি কুমড়া, ১২,৭৭৩ মেট্রিক টন ভূট্টা, ১২ মেট্রিক টন পাট, ৪১৬ মেট্রিক টন বাদাম এবং ৪১৬ মেট্রিক টন মরিচ

ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে।

(৫) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী ছাড়কৃত টাকা ৫৫.৪৪ লক্ষ (পঞ্চান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) মাত্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে প্রকল্পে উপকারভোগী

উদ্যোক্তা সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্য ন্ত মোট টাকা ১৫৫.৪৪ লক্ষ (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ

হাজার) মাত্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের সহযোগিতায় অংশীদারী ০৪ টি মাইক্রোফিন্যান্স (এনডিপি, এসকেএস, গাক এবং

ইএসডিও) এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্য ন্ত ৬,৪৬২ জন কৃষক ও ১,১৮৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে সর্ব মোট ৪৪.২৬ কোটি টাকা মৌসুমী ঋণ ও

উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। 

(৬) শরীয়তপুর জেলার চরাঞ্চলের TOS গ্রুপ (কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ) সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫৮ ব্যাচ (কৃষি-৩২ এবং প্রাণিসম্পদ-২৬)
সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন চুক্তিবদ্ধ কৃষক অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে পুরুষ-৩১৪ জন এবং

মহিলা-১১৩৬ জন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পোর্টে বল স্টোরেজ এর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এজন্য সংখ্যা বাড়াতে হলে ডিপিপি রিভাইজড করা দরকার। সভাপতি

মহোদয় বলেন যে, এজন্য আলাদা ১টি প্রকল্প এ বিভাগে মাধ্যমে পাশ করা যেতে পারে। 

সিদ্ধান্ত:

১. সংরক্ষণাগার নির্মা ণে কাজের গুণগতমান শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

২) প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্ম কর্তাদের এবং Zoom Platform-এ সংযুক্তসহ প্রশিক্ষণ সূচি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

৩) এ বিভাগের আওতায়  পোর্টে বল স্টোরেজ এর জন্য ০১টি প্রকল্প আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে; 

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৭.৪ "শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে,  প্রকল্পটি মোট ১৯৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির

অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ২৯.০০ লক্ষ টাকা

এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

(ক) ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা গত ১৪/২/২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং কমিটি প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ এর জন্য সুপারিশ করেছে; (খ) সহকারী

কমিশনার (ভূমি), মনিরামপুর, যশোর কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির মালিকানার হালনাগাদতথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান; এবং (গ) আউট সোর্সিং  প্রক্রিয়ায় জনবল

সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বা চন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সচিব মহোদয় সভায় জানান যে, আগামী অর্থ  বছরে প্রকল্পের জমির মূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে,

প্রকল্প কাজে অতিরিক্ত জনবল আরডিএ, এর Centre for Irrigation & Water Management (CIWM) থেকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া
যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পের কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে;

২) আগামী অর্থ  বছরে প্রকল্পের জমির মূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে; এবং

৩) আরডিএ, বগুড়ার CIWM থেকে প্রেষণে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ দিতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।



৮.০ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

৮.১ আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৫১৭.৬৭ লক্ষ টাকা (২৯.৪১৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট
৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২য় পর্যা য়ে ইজিপি পদ্ধতিতে ৪৬০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজের

দরপত্র পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং অর্পি ত আর্থি ক ক্ষমতা (Delegation of Financial Power) যথাযথভাবে পরিপালনপূর্ব ক পল্লী উন্নয়ন

ও সমবায় বিভাগের সদয় অনুমোদনক্রমে গত ২২ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড  এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকর্স  লি:-এর অনুকূলে

নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড  জারী করা হয় এবং ২৩ জানুয়ায়ি, ২০২৩ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

চুক্তি অনুযায়ী ১৫টি উপজেলার মধ্যে ৭টি উপজেলায় বৈদ্যুতিক খুঁ টি প্রেরণসহ স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এলইডি লাইটসহ অন্যান্য সমাগ্রী চীন হতে

আমদানীর লক্ষ্যে জাহাজীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি মাসের মধ্যে মালামালসমূহ বাংলাদেশে পৌছাবে। প্রকল্পের নির্দি ষ্ট সময় অর্থা ৎ জুন,

২০২৩ সময়ের মধ্যে প্রকল্প শতভাগ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।প্রকল্পের টেন্ডার কার্য ক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এডিপি সভায় গুরুত্বরোপ করা

হয়।

শীঘ্রই আরএডিপি প্রকাশিত হবে এবং একসাথে ৪টি কিস্তির টাকা নেয়া যাবে। প্রকল্পটি চলতি ২০২২-২৩ অর্থ  বছরেই সমাপ্ত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) পুনর্গ ঠিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ  বছরেই প্রকল্পের সকল কার্য ক্রম সমাপ্ত করতে হবে; 
২) স্থাপিত সড়কবাতি পূর্ণ রুপে চালু রাখার বিষয়ে অবশ্যই মনিটরিং করে চালু রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং

৩) প্রকল্পের টেন্ডার কার্য ক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

৯.০ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকরী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):

৯.১ সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প: 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি
২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮৪০৭.৩১ লক্ষ টাকা (জিওব: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা ও

নিজস্ব তহবিল: ৪৬২.৯৯ লক্ষ টাকা)। 

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ  বিভাগের সর্ব শেষ অর্থ  ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল: ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফেব্রয়ারি,

২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  ছাড় হয়েছে ৩৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা এ যাবৎ ব্যয় হয়ছে ৩৪৭.৬৭ (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ৩৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা)। 

প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লি: নলকা, সিরাজগঞ্জ এর প্রেরিত ডিমান্ড নোটের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকা জমা দেয়া হয়েছে। গ্যাস

সংযোগের বিষয়ে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লি. কর্তৃক RMS ক্রয়ের বিষয়ে পত্র প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে। ১,৩৬,৫৬৯/-

টাকা অনুমোদন ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লি: নলকা, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক

ইতোমধ্যে RMS সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ঠিকাদারের ভাষ্য অনুযায়ী আগামী সপ্তাহের মধ্যে গ্যাস সংযোগ পাওয়া যাবে; ২) গত ২১/১২/২০২২

খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মানীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্ত্বে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার কার্য বিবরণী

পাওয়া গেছে; এবং ৩) গত ০৫/০২/২০২৩ তারিখে SSP Pvt. Ltd. কর্তৃক সাফল্যজভাবে ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে গুড়োদুধ

উৎপন্ন হয়েছে। মান সন্তোষজনক।



প্রকল্প পরিচালক বলেন, গ্যাস সংযোগের জন্য পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী ৩ (তিন) কোটি টাকা চায়। এর মধ্যে ০১ (এক) কোটি নগদে ও ০২ (দুই) কোটি

ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মিল্কভিটা নগদ ০১ (এক) কোটি টাকা ও ব্যাংক গ্যারিন্টি হিসেবে ০২ (দুই) কোটির ব্যবস্থা নিবেন।

সিদ্ধান্ত:

১.  গ্যাস লাইন এর জন্য মিল্কভিটা নগদ ০১ (এক) কোটি টাকা ও ব্যাংক গ্যারিন্টি হিসেবে ০২ (দুই) কোটির ব্যবস্থা নিবেন।

বাস্তবায়নে:১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৯.২ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী

২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪২২৩.৬৮ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৭৭.৯৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ এবং নিজস্ব তহবিল: ৫৭৭.৯৩) এবং ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি:

০.০০ এবং নিজস্ব তহবিল: ০.০০)।

প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১) কার্যা দেশ বাতিল পূর্ব ক দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে; ২) ফ্লোরে টাইলসের কাজ অর্ধে ক শেষ হয়েছে । বর্তমানে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে; ৩)

ডিপ টিউবওয়েলের কাজ চলছে; ৪) ভারত ও মালয়েশিয়াহতে মেশিন আমদানির পদক্ষেপ চলমান; ৫) কতিপয় শতাংশ জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছে তবে রেজিস্ট্রেশান কাজ শেষ হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বিদেশ হতে মালামাল আসার পর থার্ড  পার্টি  (SGS) ইন্সপেকশন করবে এবং বিদেশে Pre-shipment Inspection

(PSI) করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: 

১) Pre-shipment Inspection (PSI) করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৯.৩ বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির
অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৬৩২.২৫ লক্ষ টাকা (২১.৫২৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১১৮২৪.০০

লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

১) প্রকল্পের আরডিপিপি (১ম সংশোধনী) অনুমোদনের বিষয়ে গত ২০/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে

আরডিপিপি পুনর্গ ঠন করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে গত ০২/০৩/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আরডিপিপি পৌঁছে

দেয়া হয়েছে; ২) পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তাদের চাহিত তথ্যাদি যথাসময়ে
সরবরাহ করা হচ্ছে; এবং ৩) পুনর্গ ঠিত আরডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৭২৪৯.০০ লক্ষ টাকা এবং

মিল্কভিটার নিজস্ব তহবিল (In-Cash) ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় বৃদ্ধি ৯.৩১%।

উপ প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, কার্য ক্রম থেকে জানা গেছে যে মিল্ক স্টাডি রিপোর্ট  নিয়ে কার্য ক্রম বিভাগের সদস্য মহোদয়ের সাথে আলোচনা হবে।

সচিব মহোদয় এ ব্যাপারে বলেন যে, কার্য ক্রম বিভাগে জানাতে হবে যে প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনে আলোচনা করেছেন।

সিদ্ধান্ত:

১) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পূণর্গ ঠিত ডিপিপি পাশের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।



১০. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন:

১০.১ রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে,  প্রকল্পটি মোট ১৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির

অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৩৪৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ১৯০৬.১৮ লক্ষ
টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।

সভায় নিম্নরূপভাবে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

প্রকল্পের ডিপিপিতে জনবল ফাউন্ডেশন হতে প্রেষণে নিয়োগের সংস্থান থাকায় ইতোমধ্যে আঞ্চলিক ও উপজেলা ব্যবস্থাপক পদে ফাউন্ডেশন হতে প্রেষণে

নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাঠ সংগঠক ও হিসাব সহকারী পদের জন্য আগামী ২৫।০৩।২০২৩ তারিখউপজেলা ব্যবস্থাপক পদের জন্য ০১।০৪। ,

২০২৩ তারিখ এবং হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তা পদের জন্য ০৮।০৪।২০২৩ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যতদ্রুত সম্ভব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে

জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ফাউন্ডেশন হতে কার্য ক্রম চলমান রয়েছে।

সভায় আলোচনা হয় যে, উপজেলা পর্যা য়ে অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: দ্রুত জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

১১.০ ২০২২-২৩ অর্থ  বছরের এডিপিতে অন্তর্ভু ক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:

 ১. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত “Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-

operatives” শীর্ষ ক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (মার্চ , ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩):

প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৫/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের থোক হতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটির জন্য অর্থ
বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে প্রকল্পটি আরএডিপিতে অন্তর্ভু ক্ত হয়েছে এবং বরাদ্দ দেয়া

হবে।

সিদ্ধান্ত: পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, “Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through

Co-operatives” শীর্ষ ক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর।

১২. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):
১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১২৯টি সৌর

বিদ্যুতায়তি সড়কবাতি স্থাপন করা।প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোটি বরাদ্দ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত

ব্যয় ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা;  যা মোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৬৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯১%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরে

৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ৪৯.৯৩৫৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়ছে মোট ৪৯.২৮ লক্ষ টাকা; যা

বরাদ্দের ৬৫.৭৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮% (অর্থ  বছরের)। প্রকল্পের শুরু থেকে মোট আর্থি ক অগ্রগতি ৭৪.০১% এবং ক্রমপুঞ্জিত ১০৫টি সৌর
সড়কবাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৩৯%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

১) প্রকল্পটি জুন, ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। পিসিআর প্রস্তুত করে অবিলম্বে প্রশাসনিক

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিটি-তে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) অতিদ্রুত পিসিআর এ বিভাগের মাধ্যমে বিসিসিটি-তে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২.গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গ ত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্ব ন নির্গ মন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প

(পিডিবিএফ):



প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থা য়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরে মোট

৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২৩.২২৫ লক্ষ

টাকা। কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা   অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আর্থি ক অগ্রগতি ৭৩.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি
৯৪.৩৭%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ মাসে শেষ হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজসহ সকল ভৌত ও

আর্থি ক কার্য ক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব ইতঃমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের

মাধ্যমে বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:১)কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ  স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষ ক প্রকল্প
(পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,  ২০১৯ হতে ডিসেম্বর,  ২০২২ মেয়াদে

বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা

এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%। কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম

চলমান রয়েছে। শুরু থেকে প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থি ক অগ্রগতি ০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ মাসে শেষ

হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজসহ সকল ভৌত ও আর্থি ক কার্য ক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি
ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব ইতঃমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি

ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হলে অবশিষ্ট কাজ নির্দি ষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। 

সিদ্ধান্ত:
১)কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষ ক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই,  ২০২০ হতে জুন,  ২০২৩

মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ  ছাড় ২৫.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ২৩.৭০ লক্ষ টাকা যার আর্থি ক অগ্রগতি ২৩.৭০% এবং ক্রমপুঞ্জিত ৬০টি সৌরবাতি স্থাপন

সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮০%।প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থ  বছরে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্য ন্ত

অবমুক্তি ৫০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত ছাড়কৃত অর্থ  হতে ৫০.০২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যার আর্থি ক অগ্রগতি ৫০.০২৭%। প্রকল্প এলাকায় ইতোমধ্যে ৬০টি

সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত মোট
অর্থ  ছাড় হয়েছে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৩.৭২৭ লক্ষ টাকা, যার আর্থি ক অগ্রগতি ৭৩.৭২৪ % এবং প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭৫টি

সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

 সিদ্ধান্ত: 

১) অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফও প্রকল্প পরিচালক।

৫. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি
স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থা য়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরন কমানোর

লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া এবং কোটালীপাড়া উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষ ক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০

হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ০.০ লক্ষ

টাকা, জুন, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০.০ লক্ষ টকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.০%। প্রকল্পটির অনুকূলে



২০২২-২৩ অর্থ  বছরে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ৫০.০০ লক্ষ টাকা । ইতঃমধ্যে ৩৮টি সৌর

বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্য ন্ত মোট ব্যয় ৪৮.৮৪ লক্ষ টাকা। যার আর্থি ক অগ্রগতি ২৪.৪২% এবং বাস্তব

অগ্রগতি ২৫.৩৩%। আশা করা যাচ্ছে নির্দি ষ্ট সময়ে প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। 

সিদ্ধান্ত:
১) কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

১৩.০ বিবিধ:

সচিব মহোদয় বলেন, আগামী RADP প্রণয়নে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে করতে হবে। পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পে পণ্যভিত্তিক শিল্প পল্লী স্থাপনে

বিআরডিবির সংশ্লিষ্টদের আরো যত্নবান হওয়ার এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। 

১৪.০ বিবিধ সিদ্ধান্ত: 
১) নতুন অননুমোদিত প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে;

২) দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে ০১টি ডিপিপি PPS Software ব্যবহার করে অন-লাইনে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে; 

৩) প্রকল্প কার্য ক্রম ভালোভাবে করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করতে হবে; এবং 

১৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 

 

 



স্বপন ভট্টাচার্য্য 



প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১.৬৪ তারিখ: 
৩০ মার্চ  ২০২৩

১৬ চৈত্র ১৪২৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) : 





১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ  বিভাগ

২) সদস্য, কার্য ক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন



৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ



৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

৬) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



৭) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

৮) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



৯) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

১০) প্রকল্প পরিচালক, সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।



১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)

১২) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড )



১৩) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

১৪) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



১৫) যুগ্মসচিব (রুটিন দায়িত্ব), পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৬) মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি



১৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)



১৯) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২০) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২১) উপসচিব (রুটিন দায়িত্ব), উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২২) উপসচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



২৫) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৬) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



২৭) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

২৮) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।



২৯) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩০) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ



৩১) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩২) মূল্যায়ন কর্ম কর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।



৩৩) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকল), সিভিডিপি প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।

 



ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা 



উপসচিব
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