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স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ 

পরিকল্পনা-১ শাখা

২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২২মাস পর্য ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যা লোচনা সভার কার্য বিবরণী।

সভাপতি
স্বপন ভট্টাচার্য্য 


প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক
       সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকাজ করে যাচ্ছে।এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও নির্ধা রিত সময়ে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংস্থা প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট

অন্যান্য কর্ম কর্তাগণকে তিনি আন্তরিকতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

১.০০ আলোচনাঃ
          সভার শুরুতে গত ০৯.০১.২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচি (এডিপি) পর্যা লোচনা সভার জারীকৃত কার্য বিবরণীর ওপর

কোন সংশোধনী  না থাকায় সেটি  গ্রহণপূর্ব ক সর্ব সম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

১.১    অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ  বছরের বার্ষি ক উন্নয়ন

কর্ম সূচি (এডিপি)‘তে অন্তর্ভু ক্ত ২১টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থা য়ন) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯২০৩১.০০ লক্ষ (জিওবি: ৮৮২৪৮.০০ লক্ষ, প্রকল্প

সাহায্য: ১২১২.০০ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ২৫৭১.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত

হয়েছে মোট ৩২৫৪০.৫৫ লক্ষ (জিওবি: ২৮৬২৪.৫২ লক্ষ , প্রকল্প সাহায্য: ১৩৪৫.০৩ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ২৫৭১.০০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয়
হয়েছে মোট ১৮৯৩৯.১০ লক্ষ (জিওবিঃ ১৭১৪৭.৯৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ১৩৪৫.০৩ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ৪৪৬.১৩ লক্ষ)টাকা যা মোট

বরাদ্দের ২০.৫৮%। সচিব মহোদয় আরো বলেন যে, গত অর্থ  বছরে একই সময়ে অগ্রগতির হার ৩২.০৯%, জাতীয় গড় অগ্রগতি জানুয়ারি/২০২২

পর্য ন্ত খসড়া ২৪%। এডিপি’র অগ্রগতির হার কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, বার্ড  ও সমবায়

অধিদপ্তর এবং পিডিবিএফ এর প্রকল্পসমূহের অর্থ  ছাড় না করার কারণে অগ্রগতি নিম্নমুখী হয়েছে। সব সংস্থাগুলোর পর্যা লোচনায় দেখা যায়

আরডিএ, বগুড়ার অগ্রগতির হার সর্বো চ্চ অর্থা ৎ ২৮.২৪%।

১.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের বিল দাখিল হলে হিসাবরক্ষণ অফিসে অথরাইজেশন পেতে সমস্যা
হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত হিসাবরক্ষণ কর্ম কর্তাকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। হিসাবরক্ষণ অফিসার জানান, বিল পাশ করা হচ্ছে।

তথ্যাদি সম্পূর্ণ  ক্লিয়ার থাকলে অথরিটি দিতে বিলম্ব হয় না। সচিব মহোদয় অর্থ  উত্তোলনের ক্ষেত্রে যাতে অযথা বিলম্ব না করা হয় সে বিষয়ে যথাযথ

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হিসাবরক্ষণ কর্ম কর্তাকে নির্দে শনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সংস্থা প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং

পরিকল্পনা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তাদেরকে নিয়মিত ই-নথি দেখতে অনুরোধ করেন। পিইসি, আরএডিপিসহ মূল্যায়ন সভার নোটিশ ই-নথিতে

জারী করা হয়; ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে ই-নথির কোন বিকল্প নাই। সচিব মহোদয় বলেন যে, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি অর্থ  বিভাগে

২০২২-২৩ অর্থ  বৎসরের এডিপি সভা হবে। সব সংস্থা প্রধানকে আরএডিপি’র থোক বরাদ্দ এবং এডিপি’র প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ  বরাদ্দের
যৌক্তিকতা প্রশ্নে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে সভায় যোগদানের পরামর্শ  দেন।

সিদ্ধান্ত: বিল অথরাইজেশনে যাতে দেরী না হয় সে বিষয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ ও ফাইন্যান্স কর্ম কর্তা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।



অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.০   প্রকল্পভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃপল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ:

১.০ সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি-৩য় পর্যা য় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন
রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত

হয়েছে মোট ২১২৭.৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৬৮০.৪০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৩২%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২অর্থ  বছরে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

১।ক) সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১,২৪৭টি’র বিপরীতে-অর্জন৪০টি।

খ) সদস্য অন্তর্ভু ক্তি: লক্ষ্যমাত্রা৯৬,৯৫০ জনের বিপরীতে-অর্জন৭৪১৫জন।

গ) প্রশিক্ষণ: লক্ষ্যমাত্রা২,৪৬,৫৬৬ জনের বিপরীতে-অর্জন৫০,৫৩৮জন।
২) ২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম  পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৩) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত প্রশিক্ষাণার্থী নির্ব চানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪) প্রকল্প সংশোধনের জন্য ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক

বলেন, ২৪২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।তন্মধ্যে ইউসেপে ১৩০ টা, ব্রাকে ২৪টা, টিটিসিআরে ১৫টা ব্যাচে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।তিনি আরো বলেন,

আরএডিপিতে চাহিত বরাদ্দের পরিমাণ ৫০৯৮.০০ লক্ষ টাকা যা খরচ করা যাবে। সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণ মনিটরিং করার অনুরোধ জানান। তিনি

একই সাথে প্রশিক্ষণার্থী নির্বা চন এবং প্রশিক্ষণ এর প্ল্যানিং করার নির্দে শনা দেন।প্রকল্প পরিচালক বলেন প্রশিক্ষণ ফেব্রুয়ারি এর প্রথম সপ্তাহে থেকে

শুরু হবে। এ লক্ষ্যে ভেন্যু নির্ধা রণ করা হয়েছে। ডিপিডিদেরকে প্রশিক্ষাণার্থী নির্বা চনের জন্য বলা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিআরডিবি ও
সমবায় অধিদপ্তরের ৩জন করে কর্ম কর্তা-কর্ম চারির সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা ডিপিপিতে সংস্থান আছে। কিন্তু উপজেলা কর্ম কর্তাদের নাম উল্লেখ

থাকলেও কর্ম চারীদের বিষয়ে উল্লেখ না থাকায় এ ব্যাপারে মহাপরিচালকদের কাছে পত্র প্রেরণের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) ২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত প্রশিক্ষণার্থী নির্বা চন করতে হবে।

৩) প্রকল্প পরিচালক, বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে কর্ম চারীদের পদবী নির্ধা রণের বিষয়ে পত্র প্রেরণ করবেন।

৪) TTC কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি-৩য় পর্যা য় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড  (বিআরডিবি):

২.০  উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্ম সূচী (২য় পর্যা য়) (২য় সংশোধিত):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৩০৩১.৯০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৯৪.৫৫ লক্ষ টাকা যা মোট

প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৩%। ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

রয়েছে পরবর্তীতে থোক হতে বরাদ্দ পাওয়ায় বর্তমানে বরাদ্দকৃত অর্থে র পরিমাণ ১৫৫২.০০ লক্ষ টাকা।জানুয়ারি ২০২২ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে

মোট ৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১২.৮২ লক্ষ টাকা, যা অর্থ  বিভাগ কর্তৃক নির্ধা রিত ব্যয় সীমার ১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।

সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:



ক) সমিতি/দলগঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা৬২৫টির বিপরীতেজানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন৬০৮টি, ২০২১-২২ অর্থ  বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২৫টির

বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত অর্জন৮টি।খ)সদস্যভুক্তিঃডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতেজানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন

৮৯৮১জন, ২০২১-২২ অর্থ  বছরেলক্ষ্যমাত্রা১২২০জনের বিপরীতেজানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত অর্জন৩০১ জন।গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা

৩৮৬৪০ জনের বিপরীতেজানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৬৯৬০ জন, ২০২১-২২ অর্থ  বছরেলক্ষ্যমাত্রা১৬৮০জনের বিপরীতেজানুয়ারি,
২০২২ পর্য ন্ত অর্জন০জন। ঘ) মূলধনগঠনঃজানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন১১৩.৫৯ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ  বছরেলক্ষ্যমাত্রা ২০.০০

লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন৯.২৪লক্ষ টাকা।ঙ) জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়৯৭৮.৭১লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ  বছরের ঋণ

আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ঋণআদায়৪৫.৬৬লক্ষ টাকা।  (চ) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মা ণ

লক্ষ্যমাত্রা ১টির বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত নির্মা ণ কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। (১) ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী নির্মা ণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প

পরিচালক জানান যে, নীচতলার ছাদসহ কলাম গত ৩১.০১.২০২২ খ্রি. ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত পিএসসি সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে

সময় বৃদ্ধির বিষয়টি সুপারিশ করা হয়। নির্মা ণ কাজের ব্যয়ের বিল প্রদান করা হলে আর্থি ক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প পরিচালক এবং মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ওয়ার্ক প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

২) আরডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করবেন।

৩) ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্য ক্রম সম্পন্নকরতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক।
৩.০  অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যা য়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৪৭৮৭.৫২ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৪৮৪.০৬২ লক্ষ টাকা।যা

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা

বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২০৯১.০৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের৫৫%

এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৩%।
প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ টির বিপরীতেঅর্জন৬৪৮টি।

(খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতেঅর্জন ৩৫০৮৮টি।

(গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডি নেশন কমিটি: লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতেঅর্জন৬৫০ টি।

(ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডি নেশন কমিটির মিটিং: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতেঅর্জন ৩৭৯৪টি।

(ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৫০৪৯০ জনের বিপরীতেঅর্জন ২৮৯২০জন।

(চ) ভিডিসি স্কীম: লক্ষ্যমাত্রা ৩৫১৫ টির বিপরীতেঅর্জন ১৯২৫টি।
আইএমইডি’র প্রতিনিধি আগামী সভার পূর্বে  ভিডিসি স্কীম তালিকা চূড়ান্ত করতে বলেন। আইএমইডি প্রতিনিধি আরো বলেন যে স্কীমগুলো

সিলেকশনে বিলম্ব হচ্ছে। নলকূপ সিলেকশনে আরো নিরপেক্ষতার ছাপ রাখা উচিৎ। সচিব মহোদয় বলেন যে, রুট লেভেলে স্কীম সিলেকশন কষ্টসাধ্য

বিষয়। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বিভিন্ন সংস্থা নলকূপ স্থাপন করে থাকে এটি স্থাপন করা এ বিভাগের কাজ নয়; এটি বন্ধ করা উচিৎ।  সভাপতি

আরো বলেন যে, অনেক সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক অগভীর নলকূপ স্থাপন করায় এই প্রকল্পে অগভীর নলকূপ প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) আগামী সভার পূর্বে  প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য ১৬০০ (কম/বেশী) স্কীমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক

৪.০  গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্য ন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৩৭৫.১৪ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯৯৩.২২ লক্ষ টাকা

যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%। ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ

টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৬১.৫৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬৪.০৬ লক্ষ টাকা যা ছাড়কৃত
অর্থে র ৪০% এবং বরাদ্দকৃত অর্থে র ৪৫% বছরের বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:



ক)সুবিধাভোগী নির্বা চন: লক্ষ্যমাত্রা: ৭১০টি জন, অর্জন ৭১০টি।

খ)পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন লক্ষ্যমাত্রা: ১০টি, অর্জন ১০টি।

গ) ঋণ বিতরণ: (জন) লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ জন, অর্জন ৩২৩০ জন।

ঘ) ঋণ বিতরণ: (আর্থি ক) লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৯.১২ লক্ষ-অর্জন ৪২৪.৫৬ লক্ষ
২। অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি:

ক) পুঁ জি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৬০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৫০.০৫ লক্ষ টাকা।

খ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী পল্লী, পোল্ট্রি ভিলেজ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ভিলেজ, কাঠ পল্লী, বাঁশ ও বেত

পল্লী, হাঁস পল্লী, দুগ্ধ পল্লী, হোসিয়ারী পল্লী স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল সদস্য এবং আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
প্রকল্প পরিচালক জানান, মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আরএডিপি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা

চাহিদা দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনসহ মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস (জুন, ২০২৩ পর্য ন্ত) বৃদ্ধি পূর্ব ক আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে

যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্ম সূচি শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৭২৭৬.৫০ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৯৩০.২২ লক্ষ টাকা
যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৪% (জুন-২০২১ পর্য ন্ত অর্থ  ছাড়ের ৯৫%) এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। ২০২১-২২ অর্থ  বছরের আরএডিপিতে

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়

হয়েছে ৩৮৫০.১০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৫০% (অর্থ  অবমুক্তির ৯৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৭% (অর্থ  বছরের)।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক) সুবিধাভোগী নির্বা চন: লক্ষ্যমাত্রা ৫১২০০ জন, অর্জন ৫১২০০জন (১০০%)।

খ) সদস্য অন্তর্ভু ক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৩৬০ জন, অর্জন২৩৪৩৫ জন ( ৪৯%)।
গ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১২৮০ টি-অর্জন১১৮৩টি ( ৯২%)।

ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ জন, অর্জন১২৭৪০জন ( ৬০%)।

ঙ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৪১.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন৩২২৩.৫৭লক্ষ টাকা ( ৭০%)।

চ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা১৯৮১.৩৮লক্ষ টাকা, অর্জন১৮৯৬.০১লক্ষ টাকা ( ৯৫%)।
ছ) প্রদর্শ ণী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন২২১৫টি (৭২%)।

জ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা,অর্জন৩৭৩.৬৪লক্ষ টাকা ( ৪১%)।

ঝ) বীজ ও চারা বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জন, অর্জন১৩৩৬১জন ( ১০০%)।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, কৃষকদের ঋণ হিসেবে বরাদ্দের পরিমাণ কম। সভাপতি বলেন, এজন্য ডিপিপি সংশোধন করে

বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সব উপজেলায় সমান চাহিদা না থাকায় চাহিদা ভিত্তিক অর্থে র পরিমাণ নির্ধা রণ করতে

হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) ঋণ বিতরণ এলাকা চূড়ান্তকরণের পূর্বে  মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

২) উপজেলা ভিত্তিক বাস্তব চাহিদা নিরুপন করে বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধা রণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যা য় প্রকল্পঃ



সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ

অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮৩১.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৬৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৪৪.২১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:
১. মহিলা সমিতি/দল ও কিশোরি সংঘ গঠন: লক্ষ্যমাত্রা: ৩১৮টি, অর্জন ৬৩ টি।

২. সদস্য অন্তর্ভু ক্তি (মহিলা ও কিশোরী): লক্ষ্যমাত্রা ১৫৮০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ২০৯৮ লক্ষ টাকা।

৩. সঞ্চয় (মহিলা ও কিশোরী সদস্য): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০.৮০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৩০.০০ লক্ষ টাকা।

৪. হাইস্কুল নির্বা চন: লক্ষ্যমাত্রা ১১৮টি, অর্জন ৮৮টি।

৫. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১২৩৫.২০ লক্ষ টাকা।

৬. উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৩০০.০০ লক্ষ, অর্জন ২০০.০০ লক্ষ টাকা।
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পল্লী উন্নয়ন ও সমায় বিভাগ সভায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, স্কুল নির্বা চন হয়েছে। স্কুল খোলা হলে

সদস্য অন্তর্ভু ক্তি কার্য ক্রম শুরু হবে। সচিব বলেন যে, স্কুল বন্ধ থাকলেও স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে সদস্য অন্তর্ভু ক্তি কার্য ক্রম‌ এগিয়ে

নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে ৯ তলা ভবন নির্মা ণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২) স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে সদস্য অন্তর্ভু ক্তি কার্য ক্রম এগিয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।
৭.০ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ পর্যা য়:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের মূল এডিপিতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। তবে থোক হতে ১৪২২৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া

গেছে।

সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

কর্ম সূচির মাঠ পর্যা য়ের জনবলের সমন্বয়ের জন্য বদলী/পদায়ন করা হয়েছে যা নিম্নরুপ

১। উপজেলা প্রকল্প কর্ম কর্তা-৩৬ জন, ২। উপ প্রকল্প কর্ম কর্তা-৩৬ জন, ৩। মাঠ সংগঠক-৯০ জন, ৪। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-৩জন, ৫।  অফিস

সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-৫, ৬। গাড়ীচালক-২, এবং অফিস সহায়ক-৬০ জন=সর্ব মোট ২৩২ জন।

বদলী/পদায়নের মাধ্যমে নতুন ৩০টি উপজেলায় ০১ জন উপজেলা প্রকল্প কর্ম কর্তা/উপ প্রকল্প কর্ম কর্তা, ০৩ জন মাঠ সংগঠক ও ০১ জন অফিস

সহায়ক পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জন হিসাব রক্ষক ও ০১ জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদায়ন করা হবে। অবশিষ্ট

জনবল সমন্বয়ের কার্য ক্রম ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. মাসের মাধ্যে সম্পন্ন করা হবে। বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে স্মারক
নং-৪৭.৬২.০০০০.৯১১.১৬.৩৫৪.১৯.৭৩, তারিখ: ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. মূলে উপজেলা ভিত্তিক ঋণ কার্য ক্রমের হালনাগাদ তথ্য পল্লী উন্নয়ন ও

সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের জনবল সমন্বয় কার্য ক্রম চলমান আছে। তিনি আরো জানান যে, নতুন চিফ এ্যাকাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের
আইবাসের আইডি ও পাসওয়ার্ড জনিত  কারণে প্রকল্পের অর্থ  ছাড়ে বিলম্ব হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

১. প্রকল্পের/কর্ম সূচির মাঠ পর্যা য়ে জনবলের অবস্থান ও কোন্‌ উপজেলায় কত টাকা হস্তমজুদ রয়েছে সে সম্পর্কে (উপজেলা ভিত্তিক) ১৫

(পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

সমবায় অধিদপ্তর:
৮.০ “দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্য ক্রম বিস্তৃতকরণ” শীর্ষ ক প্রকল্পঃ



সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে (থোক) মোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ

অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬১৮.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.৩৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ০.০১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০.৪৫%। সভায়

নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১. করোনা (কোভিড ১৯) মহামারীর কারণে অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়নি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রয়েছে। নির্দে শনা মোতাবেক প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।২. প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ  কর্ম কর্তার কার্যা লয় হতে অথরাইজেশন লেটার বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করা

হয়েছে।৩. ডিপিপি সংশোধনের কাজ এখনও শুরু করা হয়নি। প্রকল্প কার্য ক্রম মাঠ পর্যা য়ে শুরু হয়েছে মাত্র। সুবিধাভোগীদের চাহিদা, প্রকল্পের বাস্তব

চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনায় ডিপিপি সংশোধনের কাজ কিছুটা দেরীতে শুরু করলে প্রকল্প সার্থ ক করার উপযোগী সংশোধন প্রস্তাব সংযুক্ত হবার

সম্ভাবনা বেশী থাকবে।৪. জরিপ সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে। এ যাবৎ মণিরামপুর উপজেলায় ২২৫০ জনের জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২০০ জনের জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ৫.১. ক্রয় প্রক্রিয়া:ক) জনবল সংগ্রহের (ওটিএম) জন্য কারিগরি
ও আর্থি ক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন পাওয়া গেলে কার্যা দেশ প্রদান করা যাবে।

খ) মোটরসাইকেল ক্রয়ের (ডিপিএম) জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ হতে দরপত্র প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশসহ

প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। মহোদয়ের সদয় অনুমোদন

পাওয়া গেলে কার্যা দেশ প্রদান করা যাবে।গ) গাড়ি ভাড়ার (ওটিএম) জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। ০৯/০২/২২ তারিখ দরপত্র দাখিলের শেষ

দিন। রেসপনসিভ প্রস্তাব পাওয়া গেলে দ্রুততর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়ের (আরএফকিউ) কার্যা দেশ প্রদান করা হয়েছে। ৫.২. প্রশিক্ষণ:ক) মণিরাপুর উপজেলায় নির্বা চিত সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে

২০০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। বাকিদের প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে চলবে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে। ৫.৩. ঋণের চেক
বিতরণ:ক) ৫০০ জন সুবিধাভোগীকে ঘূর্ণা য়মান তহবিল হতে ঋণ বিতরণের জন্য হিসাব রক্ষণ অফিসে বিল দাখিল করা হয়েছে। বিল অনুমোদন

হলে বাস্তব অগ্রগতি হবে ১৫%।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে প্রেষণে কর্ম রতরা আগে EFT তে বেতন পেতেন; কিন্তু প্রকল্পে এ সুযোগ না থাকায় বেতন প্রাপ্তিতে অসুবিধা

হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানানো যে, ক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদনের জন্য নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) যে কোন শুক্রবার/শনিবার সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এর উপস্থিতিতে চেক

বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) প্রকল্পের বিলের অথরাইজেশনের বিষয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ ও ফাইন্যান্স কর্ম কর্তা দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

৩) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) জরিপ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে এন্ট্রি দিতে হবে এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৫) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্য ক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।

৯.০ ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প’ শীর্ষ ক প্রকল্পঃ
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৪ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে ‘নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ (থোক)’ এর জিওবি বাবদ রক্ষিত অর্থ  হতে ৯১৯.০০ লক্ষ (রাজস্ব

৫৬৬.০০ ও মূলধন ৩৫৩.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ৪৫৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং
ব্যয় হয়েছে ৫.৩৮ লক্ষ টাকা যা, ব্যয়ের ০.৫৯%।

(১) ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ  ছাড় করা হয়েছে। (২) ৪টি গ্রামে অংশীজন সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। পর্যা য়ক্রমে অবশিষ্ট ৬টি গ্রামে অংশীজন সভা/

উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। (৩) ২টি গ্রামে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। অপর ৮টি গ্রামে নিবন্ধন প্রক্রিয়া

চলমান রয়েছে। সমিতি গঠনের পর সমিতির প্রদত্ত জমিতে কমিউনিটি ভবন নির্মা ণের টেন্ডার আহবান করা হবে। (৪) বেইজ লাইন  সার্ভে

সম্পাদনের জন্য পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। (৫) কমিউনিটি ভবন নির্মা ণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের

মাধ্যমে কার্য ক্রম পরিচালনার নিমিত্তে মন্ত্রণালয় হতে ০২/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রদান করা হয়েছে।



প্রকল্প পরিচালক বলেন, দুইটি সমবায় সমিতির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে ও ৪টির নিবন্ধন প্রক্রিয়াধীন আছে। সচিব প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে

চান যে, বরাদ্দকৃত টাকা এ বছরেই খরচ হবে কিনা। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বরাদ্দের বেশির ভাগ অর্থ  প্রশিক্ষণ ও নির্মা ণ কাজে ব্যয় হবে বিধায়

বরাদ্দকৃত অর্থ  খরচ করা যাবে। বেজ লাইন সার্ভে র EOI হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত:

১) সমিতি গঠনের পর কমিউনিটি ভবন নির্মা ণের টেন্ডার আহবান করতে হবে।

২) প্রকল্পের আওতায় বেইজ লাইন সার্ভে র জন্য কনসাল্টিং ফার্ম  দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।

৩) ভবন নির্মা ণের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগে(LGED) যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড ):

১০. বার্ডে র ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে ৬২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট
৫৯৮.৩৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫৫৯.৮৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-৯০.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।২০২২ এর জানুয়ারি, পর্য ন্ত

ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৯৫৯.৮২ লক্ষ টাকা। যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৯২.৮৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন:

ক. ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩১৭.৪৩ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত আর্থি ক ও বাস্তব অগ্রগতি

যথাক্রমে ৯৯.৪৩% ও ১০০%।

খ. কনফারেন্স হল কামক্লাশরুম ভবন নির্মা ণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৮৬.৩৬ লক্ষ টাকা,
আর্থি ক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৬.৬৭% ও ১০০%।

গ. স্কুল ভবন নির্মা ণ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা, জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ টাকা, আর্থি ক ও বাস্তব অগ্রগতি

যথাক্রমে ৮৭.৭৭% ও ১০০%। স্কুল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. অটোমেশন: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা, জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪৭.১৫ লক্ষ টাকা, আর্থি ক ও বাস্তব অগ্রগতি

যথাক্রমে ৯০.৩৩% ও ১০০%।

ঙ. এক্সটার্না ল কাজ: ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৭৯.৯২ লক্ষ টাকা, আর্থি ক ও বাস্তব অগ্রগতি
যথাক্রমে ৯৫.২১% ও ১০০%। (১) হোস্টেল ও লিফটের হ্যান্ডওভার হয়ে গেলে উদ্বোধন করা হবে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, হোস্টেল নির্মা ণ, কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মা ণ স্কুল ভবন নির্মা ণ, অটোমেশন, এক্সটার্না ল এর কাজ শতভাগ

সম্পন্ন হয়েছে। লিফট ১০.০২.২০২২ তারিখে শিপমেন্ট হয়ে যাবে। 

সিদ্ধান্ত:

১) আন্তর্জাতিক  হোস্টেল ভবন দ্রুত বুঝে নিতে হবে।

২) হোস্টেল ভবনের লিফটের কমিশনিং এর বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। লিফটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে কোন

প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে হবে।

৩) প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) মার্চ , ২০২২ এর মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড , কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১১.  বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, বার্ডে র আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে

বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬২০.০২ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.৭৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৫%।প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ

বছরে মোট ৪০৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. ১ম কিস্তির অবশিষ্টাংশ ৮৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ২য় কিস্তির
১০২৩.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থা ৎ  জানুয়ারি,

২০২২ পর্য ন্ত মোট অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ২০৪৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৮৭.৩৫ লক্ষ টাকা (২৩.৮১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।



প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত  করেন:

বিটুমিনাস রাস্তা কার্পে টিং লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫ কি.মি  ,অর্জন ৫.০ কি.মি(৮০%); এবং ওয়াকওয়ে লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ বর্গ মিটার অর্জন ৩৫০ বর্গ মিটার

(৪০%)। ৩নং ও ৪নং হোস্টেলের টাইলস এবং ওয়াশরুম সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।  বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ও

পুন:নির্মা ণ: লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৭৭ বর্গ মিটার অর্জন ৩৯০০ বর্গ মিটার (৭০%)। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখেCreativity Limitedফার্মে র সাথে চুক্তি
সম্পাদন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফার্ম  লনটেনিস কোর্ট , আধুনিক ওয়াশরুম, আধুনিক রান্নাঘর, ২টি পুকুর পাড় বাঁধাইকরণ, ইনডোর স্পোর্ট স কমপ্লেক্স

ও হোস্টেল অভ্যর্থ না অফিস বিষয়ক কাজের প্রাথমিক ড্রইং ডিজাইন সম্পন্ন করে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জমা দিয়েছে।  সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে

অনুষ্ঠিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টিয়ারি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ডিজাইনসমূহ স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ভেটিং করানোর জন্য নির্দে শনা প্রদান

করা হয়। এতদ উদ্দেশ্যে Architectural Drawing গুলি যাচাই পূর্ব  ভেটিং এর জন্য প্রকল্প পরিচালক গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে

প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকায় প্রেরণ করেছেন। ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন বিষয়ক কনসালটেন্সি ফার্ম  নিয়োগ:

ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এর জন্য কনসালটেন্সি এর  কনসালটেন্সি এর জন্য কনসালটেন্সি ফার্ম  নিয়োগের নিমিত্তে ডিকন ডিজাইন স্টুডিও
ফার্ম  ঢাকা-কেNoA প্রদান করা হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ চুক্তি সম্পদান করা হয়েছে।বর্তমানে সার্ভে র কাজ চলমান। অফিস ভবন এবং

আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মা ণ: অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মা ণ কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব

অগ্রগতি ১৫%। পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন: পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন এর কাজ চলতি মাসে এবং রাস্তার কাজ মার্চ  মাসে সম্পন্ন হবে। বাস্তব

অগ্রগতি ৯০%।

মহাপরিচালক, বার্ড  বলেন যে, প্রকল্প সংশোধন করা হলে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করা যাবে। স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর ডিজাইনের জন্য পত্র

দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুই (০২) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে ডিপিপি সংশোধনের

লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) কনসালন্টিং ফার্ম  নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড , কুমিল্লা ও ২) প্রকল্প পরিচালক।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:

১২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মা ণ
প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪

হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৮ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ১৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন ২০১৮

পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের আর্থি ক অগ্রগতি ৩৯.৬৩% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব

অগ্রগতি-৪৩.২৪%। প্রকল্পটি মোট জিওবি ২১৪১৯.৭২ লক্ষ টাকা, প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে

২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৫০০.০০

লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২১৩.২৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ১২.১৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ২১.১৭%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি. ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:

১) আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তন্মধ্যে ১ম কিস্তি বাবদ ২৫.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়

হয়েছে। ২য় কিস্তি ২৫.০০ কোটি টাকা ছাড়ের অপেক্ষায় আছে। ২) রংপুর সাইটের পল্লী জনপদ প্রকল্প আগামী মার্চ  মাসের ২৫ অথবা ২৬ তারিখ

উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৩) প্রকল্পের বগুড়া এবং গোপালগঞ্জের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত নির্ধা রিত

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ’র সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, রংপুর সাইটের সুবিধাভোগী নির্বা চন তালিকা গত পিআইসি সভার সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। আগামী পিআইসি
সভায় ফিডব্যাক পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত:



১) আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে।

২) চলতি বছরের মার্চে র ২৫ অথবা ২৬ তারিখ পল্লী জনপদ প্রকল্পের রংপুর সাইট উদ্বোধনের লক্ষ্যে সমিতি গঠনসহ আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত

শেষ করতে হবে।

৩) প্রকল্পের, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ সাইটের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএমটিএফ এর সাথে পুনরায় সভা করতে হবে।

৪) প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৩. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ছিল ১১৭২৭.৭০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৫৪.২৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের

৮৩.০৬% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.১৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের আরএডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

রয়েছে। অর্থ  বিভাগের সর্ব শেষ অর্থ  ছাড়/ ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ
৫৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে এবং ৫১৪.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । আর্থি ক অগ্রগতি ৪৩.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৮.৮৮%।

নভেম্বর ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২০৪৯.৯০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৬.৬২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৩৫%।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পেরআওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করেন:

১) মুজিববর্ষে  উদ্বোধনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পূর্ত কাজের সকল টেন্ডার কার্য ক্রম সম্পন্ন

হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায় এপ্রিল, ২০২২ মাসে সকল কাজ সম্পন্ন হবে। ২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কারিগরি ও

মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভু ক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করেছেন ৩) প্রকল্পের নামশেখ রাসেল নামকরণ করার

বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ৪র্থ  কিস্তির টাকা ছাড় হলে প্রকল্পের সব কাজ জুন, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) মুজিববর্ষে   উদ্বোধনের লক্ষ্যে একাডেমীর সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২)কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মতামত খসড়া আইনে অন্তর্ভু ক্তিপূর্ব ক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩) প্রকল্পের নাম “শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমী” নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত

রাখতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক এবং ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৪. জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে
জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৮৭৩.৫০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত

ব্যয়ের ৬৩.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৮৪%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৪৩৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

অর্থ  বিভাগের সর্ব শেষ অর্থ  ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০৭৭.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি,

২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৬৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৭২০.৩৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ৩৯.৭১% এবং

বাস্তব অগ্রগতি ৫৫.৭০% (২০২১-২২ অর্থ  বছর)।

সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

ভূমি উন্নয়ন: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৯০৫৫ ঘ:মি:-অর্জন ২২৭৬৬১ ঘ:মি: (৮৫%)। খ) সীমানা প্রাচীর মেইন গেট ও গার্ড  সেডসহ: লক্ষ্যমাত্রা ২১৫৭ ব:মি:-
অর্জন ৫৫০ ব:মি: (৪২%)। গ) প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ ব:মি:-অর্জন ৬০০০ ব:মি: (১০০%)।ঘ) ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ

বিনোদন কেন্দ্রে: লক্ষ্যমাত্রা ৪২০০ ব:মি:-অর্জন ৪২০০ ব:মি: (১০০%)। ঙ) সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০ ব:মি:-অর্জন ২৭০০ ব:মি:

(১০০%)। চ) সাধারন হোষ্টেল (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ২১৬০ ব:মি:-অর্জন ২১৬০ ব:মি: (১০০%)। ছ) মহাপরিচালকের বাংলো: লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০

ব:মি:-অর্জন ৩৮০ ব:মি: (১০০%)। ঝ) ইউনিট সমূহ (৬টি): লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ব:মি:-অর্জন ১৭৬৪ ব:মি: (১০০%)। ঞ) মসজিদ: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৬

ব:মি:-অর্জন ২৬৬ ব:মি: (১০০%), ওযুখানা-৯০%। ট) বারান্দা: লক্ষ্যমাত্রা ১১৬০ ব:মি: -অর্জন ৪৫০ ব:মি: (৪৮%)। ঠ) রাস্তা/জনপথ: লক্ষ্যমাত্রা



১৪১৫৬ ব:মি:-অর্জন ৭৫০০ ব:মি: (৬৬%)। ড) পানি নিস্কাশন: লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ ব:মি:-অর্জন ৩৬২ ব:মি: (৪৮%)।ঢ) স্কুল ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬২০

ব:মি:-অর্জন ৩১৫ ব:মি: (৬২%)। ডরমেটরী ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৭২৫ ব:মি:-অর্জন ২৪০ ব:মি: (৪৯%)। ণ) ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন:

লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৭ ব:মি:-অর্জন ১১৩ ব:মি: (৩১%)। ত) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহের: সংখ্যা- ০৭ট-অর্জন- ০৭টি (১০০%)। এছাড়া ও

কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।২) জুন, ২০২২ সালে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হবে। সে আলোকে বাস্তবধর্মী একটি
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কাজগুলো চলমান রয়েছে। নির্ধা রিত সময়ের মধ্যেই অসমাপ্ত কাজ সমাপন্তে উদ্বোধনের পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১. নির্ধা রিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করে দ্রুত উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।
১৫. সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির

অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ টাকা ২৫৩৪.৫৫ লক্ষ, ক্রমপুঞ্চিত ব্যয় টাকা ২৪৬৯.৪১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের

৬১.৯১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬১.৩৭%।

২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১৩০৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।অর্থ  বিভাগের সর্ব শেষ অর্থ  ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ছাড় হয়েছে টাকা ৩২৬.৭৫ লক্ষ, যেখানে ব্যয় হয়েছে ১১৬.২৩ লক্ষ টাকা, যা অর্থ  বিভাগ কর্তৃক নির্ধা রিত

ব্যয় সীমার ৮.৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১২.৫৩%।
সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১)  চলতি অর্থ  বছরে ১১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০টি এলাকা জরীপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ০৯টি

এলাকা-(১) বড়বাড়ি, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর; (২) পচাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; (৩) বুড়িপুকুর, চকরিয়া, কক্সবাজার; (৪) সেনপাড়া,

সিন্দুরমতি সদর, লালমনিরহাট; (৫) মাজিহাট, মিরপুর, কুষ্টিয়া; (৬) গর্জনিয়া, রামু, কক্সবাজার; (৭) পান্তমাই, গোয়াইনঘাট, সিলেট; (৮) বালিগাঁও,

কালিগঞ্জ, গাজীপুর; (৯) ৬নং কয়রা, কয়রা, খুলনা; এবং (১০) লাকুটিয়া, বাবুগঞ্জ, বরিশাল চূড়ান্তভাবে নির্বা চন করা হয়েছে। নির্বা চিত সাইট

সমূহের মধ্যে হতে নিম্নবর্ণি ত ৩টি উপ-প্রকল্প এলাকায় মডেল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে: (১) সেনপাড়া, নিন্দুরমতি সদর,
লালমনিরহাট; (২) মাঝিহাট, মিরপুর, কুষ্টিয়া; এবং (৩) গর্জনিয়া, রামু, কক্সবাজার; অপর ৭টি সাইটের ডাউন পেমেন্ট জমা কার্য  প্রক্রিয়াধীন। ডাউন

পেমেন্ট প্রাপ্ত স্বাপেক্ষে মডেল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বাস্তবায়ন করা হবে। ৩টি উপ-প্রকল্প ২৪০ জন কে ফার্মা র্স  ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ প্রকল্প শেষ করার নিমিত্ত বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আইএইডি প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বৃ্দ্ধি স্থগিত রাখতে হবে কি না তা জানতে চান। সভায় জানানো হয় যে, আগামী পিএসসি

সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: 

১) জুন, ২০২২ এ প্রকল্প শেষ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৬. কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষ ক প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫১০১.৭৩ লক্ষ টাকা, জুন ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০৪৩.৩৬ লক্ষ টাকা, যা

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৮১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.০৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৭০৭১.০০
লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩,৫৩৫.৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১,৪৯৪.৭৬ লক্ষ

টাকা, যা বরাদ্দের: ২১.১৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮%।

সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১) গত ২৫.০১.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ট পিআইসি সভায় বিষয়টি আলোচনা হলে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার ডিপিএলজি মহোদয়গণ এ

বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউএনও মহোদয়দের সঙ্গে কার্য করি সমন্বয় ও নির্দে শনা দিবেন মর্মে  অবগত করেছেন।

২) দ্রুততম সময়ে পরবর্তী পিএসসি মিটিং আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়া নিম্নলিখিত কার্য ক্রম গতিশীলভাবে এগিয়ে চলছে:



ক) এপিএম ইউনিটি নির্মা ণ: মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, চিলমারি ও উলিপুর উপজেলায় বেজ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে গ্রেডবীম

ঢালাই সম্পন্ন হবে।ইসলামপুর, নাগেশ্বরী ও রাজারহাট আউপজেলায় কাজ শুরু হয়েছে। খ) সুবিধাভোগী নির্বা চন: ৮৪টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭০টি

সম্পন্ন হয়েছে। গ) গরু বিতরণ: অর্থ  বছরে লক্ষ্যমাত্রা-৮১০১টি, জুলাই-জানুয়ারি/২২ পযৃন্ত বিতরণ-৩৬২৬ টি। ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: অর্থ  বছরে

লক্ষ্যমাত্রা-৩৬৯৩ জন; জুলাই-জানুয়ারি/২২ পর্য ন্ত অর্জন-৩১১৫ জন।
প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, দুইটি এপিএম ইউনিটের গ্রেডবীম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ও বাকী দুইটি চলতি মাসে গ্রেডবীম ঢালাই সম্পন্ন হবে। ৩টি এপিএম

ইউনিটের লেআউট কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) উপজেলা নির্বা হী অফিসারগণের মাধ্যমে গরু বিতরণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর

 যোগাযোগ করা হবে।
বাস্তবায়নে: পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা করে গরু ক্রয়সহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক।

১৭.মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যা য়” শীর্ষ ক প্রকল্প:

প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর,

২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৫৮০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬৮.০০ লক্ষ

এবং প্রকল্প সাহায্য ১২১২.০০ লক্ষ) টাকা জুন, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০০.০০% এবং
ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১৫৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ১৮৪.০০ লক্ষ ও প্রকল্প

সাহায্য: ১,৩৪৫.০৩ ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১,৫২৯.০৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট

১,৪৬১.২৯ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৮৪.০৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.০০%।

   সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

গবাদি পশুর মানসম্পন্ন উপকরণ প্রচার ও বিতরণের জন্য ২১৪ টি কৃষক প্রশিক্ষণ, ৪৯ টি কৃষক সভা সম্পন্ন করে, যেখানে ৯,১৫৮ জন কৃষক

উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৪,৭৬৪ জন নারী।৩৯৭ টি প্রদর্শ নী স্থাপন এবং ৩৬ টি মাঠ দিবস এর আয়োজন করা হয় সেখানে ২,৭৩৯ জন কৃষক
উপস্থিত ছিলেন। ৮ টি পোল্ট্রি হ্যাচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেখানে ১২০০ জন মহিলা৮,০০০ দেশীয় মুরগি পালনরে সাথে যুক্ত। গাভী পালন

ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক ৩০ জন নার্সা রী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৩০ জনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স  সমাপ্ত হয়েছে এবং আরো ৬০

জনেরউদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স  চলমান রয়েছে। এছাড়াও হস্তশিল্প এবং সেলাই বিষয়ক ৩০ জনের ২০ দিন ব্যাপি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স

চলমান রয়েছে।  জামালপুর ও শরিয়তপুর জেলার আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি), জামালপুর

কার্যা লয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের কার্য ক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্ম শালা ১২ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি,

২০২২ তারিখে চর ধুতিচেরা গিদারি, সদর গাইবান্ধা’র ভাসান চরে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া’র মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব খলিল আহমদ,
মসলা গবেষনা কেন্দ্র, বগুড়া’র ঊর্ধ্বতন কর্ম কর্তা ড. মোঃ নূরে আলম, প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক সহ আরো অনেকে।

  ৬টি পোল্ট্রি হ্যাচারীকে সম্পৃক্ত করে ৬২৭ জন মহিলাকে দেশি মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ করা হয়েছে এবং ১৪ জন মহিলা

ভ্যাক্সনিটের (মুরগরি জন্য) নিযুক্ত করা হয়েছে । ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) দের ফসল চাষাবাদ সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৭ ব্যাচ

প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়, যেখানে ১২৬ ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) উপস্থিত ছিলেন। ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) এর মাধ্যমে ৪৯৯

ব্যাচ প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় যেখানে মোট ১২,৪৭৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৭,৫০৪ জন নারী।  ২১৮ ট্রেডার আউট

গ্রোয়ার (প্রাণিসম্পদ) এর মাধ্যমে ৯২৭ টি কৃষক দল গঠন করেছে যেখানে ২৩,০৯৫ জন কৃষক জড়িত যার মধ্যে ১৪,৫৫০ জন নারী।৪ টি
মাইক্রোফিন্যান্স (এনডিপি, এসকেএস, গাক এবং ইএসডিও) এর মাধ্যমে ২,১৭৫ জন কৃষক ও ৩১০ জন উদ্যোক্তার মাঝে সর্ব মোট ১৯.৫৮

কোটি টাকা মৌসুমী ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। চর ডেভেলাপমেন্ট রিসার্চ  সেন্টার (সিডিআরসি)’র ঋণ কার্য ক্রম প্রক্রিয়া চলমান।



 উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্য ক্রম চলমান, সিডলিং এর ব্যবসা চরাঞ্চলে জনপ্রিয় করার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ট্রেনিং ও দেয়া হচ্ছে।

সভাপতি উৎপাদিত সবজি বিক্রির লিংকেজ তৈরী হয়েছে কিনা জানতে চান।প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে কাজ চলছে।



সিদ্ধান্ত:

১. লক্ষ্যমাত্রা ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

১৮. আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৬.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন
রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ ১২৩৫.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১.৭০৮২৪ লক্ষ টাকা,

যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.৪৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ০.৪২%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ২৫০০.০০

লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু হলে

সকল অর্থ  যথাসময়ে ব্যয় সম্পন্ন হবে।

সভায় নিম্নরূপভাবে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

১)প্রকল্পের আওতায়অবশিষ্ট৩১৫০টি সড়কবাতিস্থাপনের টেন্ডার আহবানের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২)উপজেলা নির্বা হীঅফিসার-এরসাথে স্বাক্ষরিত১৬টিMoUসংগ্রহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্টMoUস্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

৩) পুনর্গ ঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

প্রকল্প এলাকায় ১ম পর্যা য়ের ক্রয়কৃত ৩০০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি টুঙ্গিপাড়া, মনিরামপুর, লালমাই, মনোহরগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ,

ভেদরগঞ্জ, গৌরনদী উপজেলার নির্দি ষ্ট স্থানে স্থাপনের জন্য চূড়ান্তকৃত তালিকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী

ইতঃমধ্যে মনিরামপুর, টুঙ্গিপাড়া, গৌরনদী ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ২০০০টি সড়কবাতির পোল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০৭০টি

সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি লাইট সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা মোট প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৭.২৭%। আশা করা যাচ্ছে ২০২১-২২ অর্থ
বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। 

 অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, স্থানীয় উপসহকারী প্রকৌশলীকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করে সড়কবাতি স্থাপন করতে হবে।

আইএমইডির প্রতিনিধি বলেন সড়কবাতির গুণগতমান কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন সংস্থা কর্তৃক মান যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রকল্প

পরিচালক বলেন যে, বাতিগুলোর গুণগতমান পরীক্ষার জন্য বুয়েটে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) ২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টিসড়কবাতি স্থাপনের টেন্ডার আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩) সড়কবাতি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে অবশিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য উপজেলা নির্বা হী অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে

হবে।

৪)  পুনর্গ ঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৫) লাইটের গুনগতমান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৬) স্থানীয় উপজেলা প্রকৌশলী কার্যা লয়ের বা এলজিইডি জেলা কার্যা লয় এর একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/তড়িৎ) এবং

পিডব্লিউইডি এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/তড়িৎ) অথবা সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/তড়িৎ) –কে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে

হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):

১৯. সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে

জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১০৫৯৩.২৩৭

(জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩৯০.৪৫ লক্ষ টাকা(জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা

২৬৪৮.৪৬ লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৯.২০% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।



 প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা)

বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ  বিভাগের সর্ব শেষ অর্থ  ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ

টাকা, মিল্কভিটা: ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ২২০২.৩৩ লক্ষ

টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ২২০২.৩৩ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা এবং এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ  বিভাগ
কর্তৃক নির্ধা রিত ব্যয় সীমার ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০% (অর্থ  বছর)। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও

অগ্রগতি অবহিত করা হয়:

(ক) সুবিধাভোগী নির্বা চন : প্রযোজ্য নয়; (খ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন : প্রযোজ্য নয়; (গ) প্রশিক্ষণ প্রদান : লক্ষ্য মাত্রা ১০০০ জন অর্জন ১০০০ জন; (ঘ)
 ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রা : প্রযোজ্য নয়; 

১। ইতোমধ্যে আইএমইডি পরিদর্শ ন প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। সে আলোকে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  গত ০৯/০১/২০২১
তারিখে কৃষি, পানি সম্পদ এবং পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম-প্রধান জনাব নাহিদ মঞ্জুরা আফরোজ, উপ-প্রধান জনাব মোছা: জেসমুন নাহার এবং উপ-প্রধান
জনাব শীলাব্রত কর্ম কার প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শ ন করেছেন। প্রতিবেদনের তৈরির কাজ চলমান; ২।  মেশিনারীজসমূহের ট্রায়াল-রান জুন,২০২২

নাগাদ সঠিকভঅবে সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়; ৩।  পল্লী  বিদ্যুৎ  অফিস,  সিরাজগঞ্জ  কর্তৃক  হাইভোল্টেজ  লাইনের  ডিমান্ড  নোট  ইস্যু  করেছে।
  উক্ত  ডিমান্ড  নোট  এর  আলোকে  গত  ৮/১২/২০২১খ্রি:  তারিখে  সমুদয়  অর্থ   জমা  প্রদান  করা  হয়েছে।

  ইতোমধ্যে  পল্লী  বিদ্যুৎ,  সিরাজগঞ্জ  এর  তালিকাভূক্ত  ঠিকাদার  প্রকল্প  এলাকা  পরিদর্শ ন  করেছেন।
 কার্য ক্রম চলমান রয়েছে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী’২২ নাগাদ হাইভোল্টেজ লাইন স্থাপন সমাপ্ত করা যাবে বলে আশা করা যায়; ৪। মূল মেশিনারীজসমূহ এবং

ইউটিলিটি মেশিনসমূহের অপারেশন এবং মিল্কভিটার টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলীবৃন্দের  Hands on

Training মেশিনারীজের ট্রায়াল রানের পর আগামী সেপ্টেম্বর’২০২২ হতে নভেম্বর’২০২২ (তিন মাস) নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যাতে করে যে-
কোন ধরনের Trouble Shooting হলে তাৎক্ষনিক তারা সমাধান দিতে পারবেন;

আইএমইডি প্রতিনিধি বলেন যে,ভারতীয় টিম কর্তৃক স্থানীয় জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ETP নিজস্ব অর্থা য়নে স্থাপন

করতে হবে। তিনি আরো বলেন প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১. নিজস্ব অর্থা য়নে ETP স্থাপন করতে হবে।

২. মেশিনারীসমূহের ট্রায়ালরান সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৩. পল্লী বিদ্যুতের হাইভোল্টেজ লাইন স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. মিল্ক ভিটার প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ কার্য ক্রমে ভারতীয় টিম কে অন্তর্ভু ক্ত করার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

হবে।
বাস্তবায়নে:১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও প্রকল্প পরিচালক।

২০. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে

জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৫৭৩৫.৬৭ (জিওবি:

৪২৪৮.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১৪৮৭.৬৭ লক্ষ টাকা), ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা(জিওবি: ২৬২৭.৬৪ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা ১১১৯.০০

লক্ষ টাকা), যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৮.১৫% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.৯৪%। 
প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা) লক্ষ

টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ  বিভাগের সর্ব শেষ অর্থ  ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ

টাকা, মিল্কভিটা: ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি,২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৬৮.৬৭

লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ লক্ষ টাকা, মিল্কভিটা: ৩৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা এবং এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ  বিভাগ

কর্তৃক নির্ধা রিত ব্যয় সীমার ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০% (অর্থ  বছর)।

প্রকল্পেরআওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক) সুবিধা ভোগী নির্বা চন : প্রযোজ্য নয়; (খ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন : প্রযোজ্য নয়; (গ) প্রশিক্ষণ প্রদান : প্রযোজ্য নয়; (ঘ) 

ঋণ বিতরণের লক্ষ্য : প্রযোজ্য নয়;



১.  প্রকল্পের  অবশিষ্ট  ৩৮  শতক  ভূমি  ক্রয়  ও  রেজিট্রেশনের  বিষয়ে  জমির  মিউটেশন/

মালিকানা  ওয়ারীশ  সংক্রান্ত  জটিলতার  কারণে  ভূমি  রেজিট্রেশনে  বিলম্ব  হচ্ছে।

 যথাযথ তৎপরতা অব্যহত রয়েছে যাতে প্রকল্পের মেয়াদ  জুন,২০২২  এর  মধ্যে  সমস্যা  নিরসনপূর্ব ক  ভূমি  রেজিট্রেশন  কার্য   শেষ  করা  হবে।

 ২. ১ম লটের মেশিনারীজসমূহ (ভারত হতে আমদানিকৃত, আংশিক) গত ২৭/০১/২০২২খ্রি: চট্টগ্রাম বন্দরে ছাড়করণের সদয় পল্লী উন্নয়ন ও স
মবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, আই,এম,ই,ডি এবং মিল্ক ইউনিয়নের প্রকৌশলীবৃন্দ ও প্রকল্প পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত ০৬ (ছয়) সদস্যের Po

st  Landing Inspection  টিম  মালামাল  (মেশিনারীজ/  যন্ত্রাংশ)  যাচাইপূর্ব ক  গ্রহণ  করেছেন।  বর্তমানে  উক্ত  মেশিনারীজ/

যন্ত্রাংশ  প্রকল্পের  গুদাম  ও  তৎসংলগ্ন  প্রাঙ্গঁনে  রক্ষিত  আছে;  ৩.  সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের  আওতায় বাস্তবায়িতব্য কার্য ক্রমের গুণগতমান

নিশ্চিতকল্পে প্রকল্প পরিচালক, সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যার প্রকৌশলীগন সহ গত ২১/১২/২০২১হতে ২২/১২/২০২১ এবং

২৭/০১/২০২২ হতে ২৮/০১/২০২২ তারিখ প্রকল্প এলাকা ভ্রমণ করে চলমান কার্য ক্রম মনিটরিং করেন। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতেও নিয়মিত মনিটরিং

কার্য ক্রম অব্যহত থাকবে; ৪ .কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। ৫. ইতোমধ্যে ১ম লটের মেশিনারীজসমূহ গ্রহণের
নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, আই,এম,ই,ডি’র মনোনীত কর্ম কর্তা এবং মিল্ক ইউনিয়নের প্রকৌশলীবৃন্দ ও প্রকল্প প

রিচালক  সমন্বয়ে  ০৬  (ছয়)  সদস্যের  Post Landing Inspection  টিম কর্তৃক  ১ম লটের  আংশিক

আমদানীকৃত মেশিনারীজসমূহ যাচাইঅন্তে গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১ম লটের অন্যান্য মালামালও ইন্সপেকশন করে সাইটে নেয়া

হয়েছে। আইএমইডি’র প্রতিনিধি জানান যে, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কার্য ক্রমের গুণগতমান নিশ্চতকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কার্য কর ও নিয়মিত মনিটরিং

অব্যাহত রাখতে হবে।

৩) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্য ক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৪) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পিএসসি সভা আহবান করতে হবে।

৫) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

২১. বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে প্রকল্পটির

অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩৩০১.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৬৬.৬৩ লক্ষ টাকা, যা মোট

প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২০.২১% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২০.৫৯%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ

টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২৫২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮১.৬৯ লক্ষ টাকা, যা

বরাদ্দের: ৩.৮১%।বাস্তব অগ্রগতি ১.০৬ ০%(অর্থ  বছরের)। 
প্রকল্পের আওতায়২০২১-২২ অর্থ  বছরের জানুয়ারি, ২০২২ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

১) প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের উপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি’র (পিইসি) সভা গত ২০/০১/২০২২ খ্রি: অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পের মেয়াদ

জুন, ২০২৪ পর্য ন্ত বৃদ্ধিসহ কতিপয় সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রতিপালন সাপেক্ষে বিবেচ্য প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়। সভার উক্ত সিদ্ধান্তের

আলোকে আরডিপিপি পুনর্গ ঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি:

১) সরবরাহ ও সেবা: ক) উচ্চ ফলনশীল জাতের অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু ঘাসের বীজ ও সার সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
ফলে সমবায়ীদের ঘাস চাষে উদ্ভুদ্ধকরণ এবং এলাকায় ঘাস চাষের জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে; খ) প্রাণি টিকা ও ঔষধ এবং বীজ (হিমায়িত

সিমেন) সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে প্রাণিটিকা ও হিমায়িত বীজ প্রদানের ফলে গর্ভ ধারণের জন্য ৮৪৮ টি

গাভীকে সময়মতো কৃত্রিম প্রজনন করানো সম্পন্ন হয়েছে। ২) ঋণ আদায় :  ১১২৫.৪৯ লক্ষ টাকা । (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩১/০১/২০২২ খ্রি:

পর্য ন্ত)।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভায় বিভিন্ন কমিটির গঠনের মাধ্যমে মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

কমিটি গঠনপূর্ব ক সিদ্ধান্ত চলমান আছে। বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে ডিপিপি পুনর্গ ঠন করে ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।



সিদ্ধান্ত:১)প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ও অন্যান্য সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে অন্তর্ভু ক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:

১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সমবায়ের কার্য ক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (সমবায় অধিদপ্তর):
সভায় জানানো হয় যে, গত ১১.০২.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকল্পের

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠি ত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠি ত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে

হবে।
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

২. মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) (বিআরডিবি):

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৩. পার্ব ত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৪. বঙ্গবন্ধু আত্মনির্ভরশীল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৫. লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্রদ্রের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (বিআরডিবি):

সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে  প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৬. বৃহত্তর দিনাজপুর- রংপুর জেলায় দুগ্ধ

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯-জুন, ২০২৪)

(মিল্ক ভিটা):

প্রকল্পটির অর্থা য়নের ধরণ নির্ধা রণের বিষয়ে ২৩.০৯.২০২১ তারিখে অর্থ  বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে অর্থ  বিভাগ কর্তৃক মিল্ক ভিটা গত
৫ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব, বিগত ২ বছর ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিগত ৫ বছরের অডিট রিপোট তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত

পত্রের ছায়ালিপি মিল্ক ভিটায় প্রেরণ করা হয়েছে। মিল্ক ভিটা হতে প্রস্তাবনা পাওয়া যায় নি।

অর্থা য়নের ধরণের বিষয়ে অর্থ  বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের

আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দে শনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২)প্রকল্পটির অর্থা য়নের ধরণ নির্ধা রণের বিষয়ে অর্থ  বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৭. রূপকল্প: ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর,, ২০১৮ হতে জুন,২০২২) (এসএফডিএফ):



সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গ ঠিত ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের

বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দে শনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৮. করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা (নভেম্বর,

২০২০-জুন, ২০২৩) (এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে
পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় নির্দে শনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স কাম অফিস, প্রদর্শ নী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

(এসএফডিএফ) কে শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)(এসএফডিএফ):

সভায় জানানো হয় যে, এসএফডিএফ হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি। ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দে শনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

১০. টেকসই কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড , কুমিল্লা):

সভায় জানানো হয় যে, জনবলের প্রস্তাব গত ১০.০১.২০২১ তারিখে অর্থ  বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি

পুর্ন গঠনের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড , কুমিল্লা।

১১.  গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড , কুমিল্লা):
সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গ ঠিত ডিপিপিতে কিছু অংসগতি সংশোধনের জন্য পুনরায় বার্ড , কুমিল্লাতে ফেরত দেয়া হয়। এখনওপাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত:পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড , কুমিল্লা।

১২. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্য ক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যা য় (জুলাই,

২০১৯ হতে জুন, ২০২২) (পিডিবিএফ):

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১.০৮.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি

সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দে শনা প্রদান করা হয়। থার্ড  পার্টি  ফার্ম  এর মাধ্যমে Feasibility
Study করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় প্রকল্পটির অর্থা য়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ

বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:১)  পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমেFeasibility Study করতে হবে।

৩)প্রকল্পটির অর্থা য়ন ইক্যুইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে অর্থ  বিভাগের সিদ্ধান্তের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৩.শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষ ক প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (আরডিএ, বগুড়া):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের মাচনা ও ঠটে কামালপুর মৌজায়বাস্তবায়নের নিমিত্ত

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দে শনার আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে

পুনর্গ ঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করার বিষয়ে এ বিভাগ হতে ০৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়াকে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

পিইসি সভার কার্য বিবরণীর আলোকে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি পাওয়া গেছে।পরিবেশের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরে আগেরএকাডেমীগুলোর

ডিজাইন দেখিয়ে ডিজাইন অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১)পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।



বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।

১৪. বাপার্ড  এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬) (বাপার্ড ):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাপার্ড ।  

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্প : 

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ  স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত

সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):  

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪০০.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও

খানসামা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পটি চলতি ডিসেম্বর, ২০২১ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা

বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯৮.০৯ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের

৯৯.৫২২% এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৫১৭টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ আগস্ট, ২০২০ মাসে সম্পন্ন হয়েছে

যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের মোট আর্থি ক অগ্রগতি ৯৯.৫২২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বা হী

অফিসার এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং এমওইউ স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান ডিসেম্বর ২০২১
প্রকল্প শেষ হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) সড়কবাতি মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) স্বাক্ষর করতে হবে।

২) প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ  হওয়ায় পিসিআর দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১২৯টি

সৌর বিদ্যুতায়তি সড়কবাতি স্থাপন করা।প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোটি বরাদ্দ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২১৪ পর্য ন্ত

সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা যা মোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৬৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯১%। প্রকল্পটির অনুকূলে

২০২১-২২ অর্থ  বছরে ৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা
এবং ব্যয় হয়ছে মোট ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৩২.৮৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮% (অর্থ  বছরের)। প্রকল্পটির মোট আর্থি ক অগ্রগতি

৪৯.৩৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত ১০৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৩৯%। মেইনটেন্যান্স এর জন্য সংশ্লিষ্ট

উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ(MoU)স্বাক্ষর করা ও অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয়

গুরুত্বারোপ করেন।প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, প্রকল্পের আওতায় ১২৯টি সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করতে হবে।ইতোমধ্যে  লাগানোর ১০৫টি

স্থাপন করা হয়েছে, অবশিষ্ট রয়েছে ২৪টি যা শীঘ্রই স্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

১) কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২)মেইনটেন্যান্স এবং সম্পদ হস্তান্তর এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ(MoU)স্বাক্ষর

করতে হবে।

৩) ৩য় কিস্তির অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৪) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে র সৌরবাতি রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের সৌরবাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৫) অবশিষ্ট সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধা রিত সময়ের মধ্যে স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।



৩.গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গ ত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্ব ন নির্গ মণ হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন

প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থা য়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে।প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২
অর্থ  বছরে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে

মোট ১২১.৯০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২৪.৩৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩%।প্রকল্পের আওতায় ৩৭৩ টি এর মধ্যে এ পর্য ন্ত ১৪০টি সৌর

বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩ এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২২

এ শেষ হবে।প্রকল্প পরিচালক জানান এ পর্য ন্ত ২২২টি লাইট স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই শেষ হবে। পিআইসি সভা

করে পর্য বেক্ষণ বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হলে অর্থ  ছাড় সম্পন্ন হবে।

সিদ্ধান্ত:১)কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) পিআইসি সভা দ্রুত আহবান করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ  স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষ ক

প্রকল্প (পিডিবিএফ):
প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে

বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির

অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ  বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মুল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি

ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা সম্পন্ন করে দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্পের কাজ

চলমান। সচিব মহোদয় অদ্যাবধি ঠিকাদার নিয়োগ না দেয়ার বিষয়টি জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, ০৩ (তিন)জন ঠিকাদারকে প্রস্তাব

দাখিলের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ডকইয়ার্ড  সম্মতি দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ১.কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

  ২. দ্রুত যথাযথ প্রক্রিয়ায় চলতি মাসেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে কার্যা দেশ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।
৫. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষ ক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২০ হতে জুন, ২০২৩

মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা

রয়েছে। উক্ত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল প্রেরণ করা হয়েছে।

দ্রুত সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। এছাড়া ১ম কিস্তি বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকাঅর্থ  ছাড়ের বিষয়েবাংলাদেশ জলবায়ু

পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য

সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।প্রকল্প পরিচালক জানান ২০২৩ এ মেয়াদ শেষ হবে। প্রকল্পের ১ম কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে প্রস্তাব
দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২)অর্থ  ছাড়ের বিষয়েবাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফও প্রকল্প পরিচালক।

৬. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক
বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন  ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থা য়নে “গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণকমানোর লক্ষ্যে  গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং

কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষ ক প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত

ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মূল কাজ হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে



সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড  (NOA) জারী করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদন করে মার্চ  মাস থেকে সড়কবাতি স্থাপন

কাজ শুরু করা হবে।

সিদ্ধান্ত:১) সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয়ে কার্যা দেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নে:  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বিবিধ:

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, সমস্ত ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলোর পিইসি সভার জন্য সংস্থা

প্রধানগণ পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি আরো বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন

করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এ বিভাগ কর্তৃক পরবর্তীতে সমাপ্ত প্রকল্পের (বিগত ৫ বছরের) তথ্যাদি আইএমইডিতে প্রেরণ করা হবে।
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় এ প্রকল্পের ইনথি সাসপেন্ড বা বন্ধ রাখার বিষয়ে মতামতের জন্য a2i কে পত্র দিতে হবে।

বিবিধ সিদ্ধান্ত:

১) সবুজ পাতা ও সাদা পাতায় নতুন প্রকল্প অন্তর্ভু ক্তির জন্য সময় নির্ধা রণ করে অফিস আদেশ জারী করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পরিকল্পনা-১ শাখা।

২) সবুজ পাতায় অন্তর্ভু ক্ত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩) চলমান প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি দৃশ্যমান হতে হবে।

৪) আগামী ২৬ মার্চ , ২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে বাপার্ডে র উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫) প্রত্যেক চলতি মাসের শেষ কর্ম দিবসে IMED-05/2003 ফর্মে  রিপোর্ট  এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নে: এ বিভাগ ও সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান।

৬.০।      সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

 
 

 

 



স্বপন ভট্টাচার্য্য 



প্রতিমন্ত্রী



স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১.২৬ তারিখ: 

১৩ মার্চ  ২০২২

২৮ ফাল্গুন ১৪২৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) : 



১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ  বিভাগ

২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড



৩) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৪) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



৫) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বার্ড



৭) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

৮) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর



৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)



১১) প্রধান, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

১২) প্রধান, কার্য ক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন



১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)

১৪) মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড )



১৫) প্রকল্প পরিচালক, সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



১৭) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৮) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



১৯) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২০) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



২১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৪) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



২৫) সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৬) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।



২৭) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

২৮) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ



২৯) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩০) মূল্যায়ন কর্ম কর্তা-১ , মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ



 



আইরীন ফারজানা 

উপসচিব (রুটিন দায়িত্ব)


