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সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য্য  

প্রতিমন্ত্রী

সভার তারিখ ১৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি:
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক।

গত ১৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃ ক
বাস্তবায়নাধীন ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০২১ মাস পর্য ন্ত বাস্তবায়ন
অগ্রগতি পর্যা লোচনা সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন
ভট্টাচার্য্য  এর সভাপতিত্বে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

২.০ উপস্থাপনাঃ
               সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান যে, দারিদ্র্য
বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ  ভূ মিকা
রয়েছে। এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু  বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান
উন্নয়ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও সুষ্ঠু  বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০২১-২২
অর্থ  বছরের সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত বার্ড, কু মিল্লা, আরডিএ, বগুড়া, পিডিবিএফ এবং মিল্ক ভিটার অগ্রগতি
কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য
কর্ম কর্তাগণকে আন্তরিকতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য আহ্বান করেন। 

৩.০ আলোচনাঃ
               সভায় গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সূচি (এডিপি) পর্যা লোচনা
সভার জারীকৃ ত কার্য বিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্ব সম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১       অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ  বছরের বার্ষি ক
উন্নয়ন কর্ম সূচি (এডিপি)‘তে অন্তর্ভু ক্ত ১৬টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থা য়ন) প্রকল্পের অনুকূ লে মোট
৬৪৮৪৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে (সম্পূর্ণ  জিওবি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূ লে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্য ন্ত
সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৮৮১৩.০২ লক্ষ (জিওবি: ৮৮১৩.০২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ০.০০ লক্ষ)
টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৯৯৯.৩২ লক্ষ (জিওবিঃ ৩৯৯৯.৩২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ লক্ষ)
টাকা, যা বরাদ্দের ৬.১৭%। জাতীয় গড় অগ্রগতি ৮% (খসড়া)।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।



৪.০      প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ:
১.০ সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি-৩য় পর্যা য় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প:
প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে
ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট
৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২০০০.০০
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৭২৯.৮৭ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯.১২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১১.০৩%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরে সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
নিম্নরুপঃ
১। ক) সমিতি গঠন: সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১,২৪৭টি’র বিপরীতে অর্জন ২৪টি।
খ) সদস্য অন্তর্ভু ক্তি ৯৬,৯৫০ জনের বিপরীতে অর্জন ২,৮২৭ জন। 
গ) প্রশিক্ষণে ২,৪৬,৫৬৬ জনের বিপরীতে অর্জন ২১,০৫৫ জন। 
সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে,
পরিকল্পনা কমিশনের কৃ ষি,  পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে “সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি
(সিভিডিপি)-৩য় পর্যা য় (১ম সংশোধন)” শীর্ষ ক প্রকল্পের উপর গত ১৬/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প
মূল্যায়ন কমিটি’র (পিইসি) সভার কার্য বিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন জনবল নিয়োগে কোন অর্থ  বরাদ্দ
রাখার সুপারিশ করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের মেয়াদ প্রস্তাবিত ০২ বছরের পরিবর্তে ০১ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ
করা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ২০১৯ সালে মামলা জনিত কারণে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃ ক
জনবল নিয়োগের বিষয়ে স্থগিতাদেশ দেয়ার ফলে জনবল নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মহামান্য
হাইকোর্টে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে মামলার স্থিতিবস্থা ভ্যাকেট করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার
জন্য  প্রকল্প পরিচালককে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি
পর্যা লোচনায় দেখা যায় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৬৬ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্য ন্ত মাত্র
২১০৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের কম অগ্রগতির জন্য সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
প্রশিক্ষণের ভেন্যুর বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, সাভারের ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বাপার্ড,
জয়পুরহাট এবং রাজশাহীতে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে,
প্রকল্পের আওতায় ০১ (এক) মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সচিব মহোদয় ০১ (এক) মাসের পরিবর্তে ০৩
(তিন) মাসের প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।
 যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ  একটি মাত্র
প্রকল্প। সরকারের Allocation of Business মোতাবেক এ বিভাগের দায়িত্ব হল দারিদ্র বিমোচন মূলক কর্ম সূচী/
প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন
আয়বর্ধ ক কর্ম কান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ। মূল প্রকল্পে স্বল্পমেয়াদী
প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা ছিল। এ মেয়াদের প্রশিক্ষণ কর্ম সংস্থানের  আবেদন করার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে
প্রশিক্ষণ খাতে প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারী অর্থ  খরচ হলেও তা প্রশিক্ষনার্থীদের কর্ম সংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে
প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূ মিকা রাখবেনা। এ কারণে সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ
প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি'র উপর
অনুষ্ঠিত পিইসি সভার কার্য বিবরণীতে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল মাত্র ০১ বৃদ্ধির সুপারিশ করার হয়েছে। বর্ধি ত
০১ বছর সময়কালে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি না করা
হলে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্ম সংস্থানে কোন ভূ মিকা রাখবে না।   প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি'র বিষয়ে
মহাপরিচালক, বিআরডিবি বলেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে ভাল মানের সুনির্দিষ্ট সময়ের
বিপরিতে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। সচিব মহোদয়ও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। প্রকল্পটি সংশোধনের
বিষয়ে করণীয় পর্যা লোচনার জন্য দ্রুত স্টীয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পের আওতায় ০১ (এক) মাসের পরিবর্তে ০৩ (তিন) মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ
গ্রহণ করতে হবে।
২) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে। 
৩) মহামান্য হাইকোর্টে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে যোগাযোগ করে জনবল সংক্রান্ত মামলার স্থিতিবস্থা ভ্যাকেট
করাতে হবে।

টি ণী র্যা স্টী টি



 ৪) প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে করণীয় পর্যা লোচনার জন্য দ্রুত স্টীয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে ।
 
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি-৩য় পর্যা য় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):
২.০  উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্ম সূচী (২য় পর্যা য়) (২য় সংশোধিত):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২
মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৮৫৫.০০ লক্ষ
টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়
হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের-০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) সমিতি/দল গঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫ টির বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
৬০২ টি, ২০২১-২২ অর্থ  বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২৫টির বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত অর্জন ২টি। 
খ) সদস্যভু ক্তিঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতে সেপ্টেম্বর,  ২০২১  পর্য ন্ত
ক্রমপুঞ্জিত  অর্জন  ৮৯৪০ জন,  ২০২১-২২ অর্থ  বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১২২০ জনের বিপরীতে
সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত অর্জন ১৬০ জন।
গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত
অর্জন,  ৩৬৯৬০ জন।  ২০২১-২২ অর্থ  বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৬৮০ জনের বিপরীতে
সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত অর্জন-০ জন। 
ঘ) মূলধন গঠনঃ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন ১০৭.৩৫ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থ  বছরে
লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৩.০০ লক্ষ টাকা। 
ঙ)  সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ৯৫৫.৩০ লক্ষ টাকা, (চ) ২০২১-২২ অর্থ  বছরের ঋণ
আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত ঋণ আদায় ২০.২৫ লক্ষ টাকা।
ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মা ণের অগ্রগতির বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক
বলেন যে, আগামী দুই এক দিনের মধ্যে গ্রেড বীমের কাজ সম্পন্ন হবে। লক্ষামাত্রা অনুযায়ী নির্ধা রিত সময়ের
মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্য ক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সচিব মহোদয় বলেন
বর্তমান প্রকল্প পরিচালক অত্র প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন এবং একই সাথে বিআরডিবি’র যুগ্ম
পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিআরডিবি’র যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন) সেলে কাজের
ব্যপ্তি অনেক বেশি থাকায় তাঁ কে যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন) পদ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্ব ক আলোচ্য প্রকল্পের
প্রকল্প পরিচালক পদে পূর্ণ কালীন দায়িত্ব প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
সিদ্ধান্ত:
১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
২) প্রকল্প পরিচালক কে যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন) পদ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্ব ক প্রকল্প পরিচালক পদে
পূর্ণ কালীন দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৩.০  অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যা য়:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন,
২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট
৬০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫০০.০০
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮৩১.২৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-১৩.৮৫%। বাস্তব অগ্রগতি ১৯%।

সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১) (ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ টির বিপরীতে অর্জন ৩২৪ টি।
(খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতে অর্জন ১৩৮২৫ টি।
(গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা ৬৫০ টির বিপরীতে অর্জন ৬৫০ টি।
(ঘ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে অর্জন ১৬২৬ টি। 
(ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদান লক্ষ্যমাত্রা ১৩৩৬২০ জনের বিপরীতে অর্জন ১৪৭৬০ জন।
(চ) ভিডিসি স্কীম লক্ষ্যমাত্রা ৪১৬০ টির বিপরীতে অর্জন ৭৫৬ টি।



প্রকল্পের আওতায় ভিডিসি স্কীমের বিষয়ে সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন,
চলতি অর্থ  বছরের ভিডিসি স্কীমের লক্ষ্যমাত্রা ৪১৬০টি। এর মধ্যে প্রথম কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা ১০৪৪টির
বিপরীতে ৭৫৬টি ভিডিসি স্কীম গঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ভিডিসি স্কীম
অনুমোদিত না হলে প্রকল্পের কাজ কাঙ্খিত মাত্রায় সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না, নতুন স্কীম গ্রহণ করা যাবে না,
অর্থ  ব্যয় করা সম্ভব হবে না। সচিব মহোদয় প্রকল্পের আওতায় ভিডিসি স্কীমের অগ্রাধিকার তালিকা
প্রণয়নপূর্ব ক সে অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত:
১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) প্রকল্পের আওতায় ভিডিসি স্কীমের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্ব ক সে অনুযায়ী অনুমোদনের
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪.০  গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,
২০২১ খ্রি: পর্য ন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট
১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৯৪.৭৫ লক্ষ
টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৪২.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের- ২০.৫২%। বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) সুবিধাভোগী নির্বা চন: লক্ষ্যমাত্রা: ৭১০ জন-অর্জন ৩২৫ জন।
খ) পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১০টি –অর্জন ৬টি।
গ) ঋণ বিতরণ : (জন) লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ জন-অর্জন ১৫৬০জন।
ঘ) ঋণ বিতরণ : (আর্থি ক) লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৯.১২ লক্ষ- অর্জন ২১২.২৮ লক্ষ 
ঙ) পুঁজি গঠন : লক্ষ্যমাত্রা ৬০.০০ লক্ষ টাকা-অর্জন ১৫.৭৫ লক্ষ টাকা। চ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
সুফলভোগীদের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী পল্লী, পোল্ট্রি ভিলেজ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ভিলেজ, কাঠ পল্লী, বাঁ শ
ও বেত পল্লী, হাঁ স পল্লী, দুগ্ধ পল্লী, হোসিয়ারী পল্লী স্থাপন করা হয়েছে। ছ) প্রকল্পের আওতাভূক্ত সকল সদস্য
এবং আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। জ) প্রকল্পের
আওতায় ইতোমধ্যে ডিস্‌প্লে কাম সেলস্‌ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।  সভায় জানানো হয় যে,  প্রকল্পের
সংশোধনসহ মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ
বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত:
প্রকল্পের সংশোধনসহ মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধিপূর্ব ক আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা
কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৫.০ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্ম সূচি
শীর্ষ ক প্রকল্প:
সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে
ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে
মোট ৭৭০৬.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট
১৯২৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৮৭৭.০২ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ২৪.৩৬%। বাস্তব অগ্রগতি
২৩%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) সুবিধাভোগী নির্বা চন: লক্ষ্যমাত্রা ৫১২০০ জন, অর্জন ১০৫৭৬ জন (২১%)।
খ) সদস্য অন্তর্ভূ ক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৩৬০ জন, অর্জন ৬০৭৩ জন ( ১৩%)।
গ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১২৮০ টি, অর্জন ৩১৪ টি ( ২৪%)।
ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ২১০০০ জন, অর্জন ১৪০০ জন ( ৭%)।
ঙ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৪১.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১২৯৭.৯০ লক্ষ টাকা ( ২০%)।
চ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ৮৩২.৭০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৮৩২.৭০ লক্ষ টাকা (১০০%)।
ছ) প্রদর্শ নী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-৩০৭২ টি, অর্জন ৩১ টি (১%)।
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জ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৪৫.৮২ লক্ষ টাকা ( ১৬%)।
ঝ) বীজ ও চারা বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জন, অর্জন ২৫৭ জন ( ২.৫%)।
প্রশিক্ষণের বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন
বিষয়ে এবং দলনেতাদের দল পরিচালনার বিষয়ে ৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সচিব মহোদয়
বলেন,  দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থা ৎ বরিশাল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাস কলাইয়ের ডাল উৎপন্ন হয়।
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, সিলেট বিভাগে অধিকাংশ জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে।
বরিশাল নিম্নাঞ্চল এলাকা বলে যে পরিমাণ অপ্রধান শস্য উৎপন্ন হওয়ার দরকার সে পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।
এক্ষেত্রে রবি শস্য এবং পিয়াঁ জ,  রসুন,  আদা ইত্যাদি উৎপাদনকারী এলাকায় বরাদ্দ পুনর্বি বেচনা  জন্য
গুরুত্বারোপ করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, অপ্রধান শস্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃ ষি
বিভাগের কৃ ষি কর্ম কর্তার পরামর্শ ক্রমে অপ্রধান শস্যের বীজ বিতরণ ও বীজ ক্রয় করা হয়। সভাপতি মহোদয়
বলেন যে,  ঝিনাইদহ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে রবি শস্য আবাদ হয়। অপ্রধান শস্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে
উপজেলা ওয়ারী ক্যাটাগরি নির্ধা রণ করা উচিত। যেসব এলাকায় অপ্রধান শস্য কম আবাদ হয় সেসব
এলাকার বরাদ্দ কমিয়ে যেসব এলাকায় আবাদ বেশি হয় সেসব এলাকায় বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সভাপতি
মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত:
১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) যেসব এলাকায় অপ্রধান শস্য কম আবাদ হয় সেসব এলাকার বরাদ্দ কমিয়ে যেসব এলাকায় আবাদ বেশি
হয় সে সব এলাকায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।

৬.০ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যা য় প্রকল্পঃ 
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন,
২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে (থোক)
মোট ৩৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০%। বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
পরিকল্পনা কমিশনের কার্য ক্রম বিভাগ হতে স্মারক নং-৪৫,  তারিখ: ০৪/১০/২০২১ মূলে বর্ণি ত প্রকল্পের
বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে সর্ব মোট ৩৭৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প
পরিচালক বলেন,  অদ্য ১৯ সেপ্টেম্বর,  ২০২১ তারিখে প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব
মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন প্রকল্পের আওতায় কিশোরী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে ১৮
বছরের কম বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের নিয়ে সংঘ পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের
আওতায় মহিলা সমিতি ও কিশোরী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেন। 
সিদ্ধান্তঃ 
১) প্রকল্পের আওতায় মহিলা সমিতি ও কিশোরী সংঘ গঠন করতে হবে।
২) ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে
হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক। 

সমবায় অধিদপ্তর:
৭.০ “দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়
কার্য ক্রম বিস্তৃতকরণ” শীর্ষ ক প্রকল্পঃ 
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন,
২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে (থোক)
মোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০%। বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
পরিকল্পনা কমিশনের কার্য ক্রম বিভাগ হতে স্মারক নং-৪৫,  তারিখ: ০৪/১০/২০২১ মূলে বর্ণি ত প্রকল্পের
বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে সর্ব মোট ৩৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প
পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, যারা জরিপ করবেন তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জরিপের



কাজ আগামী সপ্তাহে শুরু করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কোন ডাটা বেইজ হবে কিনা সচিব মহোদয়
জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্পের সমুদয় তথ্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যারে অন্তর্ভু ক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি নিশ্চিত
করবেন মর্মে  সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের আওতায় অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে
সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পের আওতায় অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
২) প্রকল্পের সমুদয় তথ্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যারে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে।
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।

৮.০ ‘বঙ্গবন্ধু র গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু  মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট
প্রকল্প’ শীর্ষ ক প্রকল্পঃ 
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন,
২০২৪ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে (থোক)
মোট ০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ
টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.০০%। বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১। প্রকল্পের আওতায় ৯১৯.৪৮ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পরিকল্পনা
কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। গত ১১/১০/২০২১ খ্রি: তারিখে মনোহরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পভুক্ত গ্রাম
পোমগাঁ ও এ অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ১০টি কমিউনিটি ভবন নির্মা ণ এ প্রকল্পের জন্য একটি বড়
চ্যালেঞ্জ। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বলেন, গত সপ্তাহে তিনি কু মিল্লার মনোহরগঞ্জ এবং বরিশালের মুলাদী
উপজেলার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পরিদর্শ ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা ও
জেলা পর্যা য়ের সংশ্লিষ্ট কর্ম কর্তাদের নিয়ে অংশীজনের সভা করেন। ২০০-৩০০ সদস্যের সমন্বয়ে এ সমিতি
গঠন করার বিধান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, গ্রামের সকল সদস্য নিয়ে সমিতি গঠন করা না হলে
সমিতিতে বিভাজন সৃষ্টি হবে। সভাপতি মহোদয় আরও বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার
মনিরামপুর উপজেলায় পাড়ালা গ্রামে বঙ্গবন্ধু  কমিউনিটি ভবন নির্মা ণের জন্য সমবায় সমিতির ০১ (এক)
বিঘা জমি নির্ধা রণ করে রাখা আছে। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক,  সমবায় অধিদপ্তর বলেন,  এ সপ্তাহেই
অংশীজনের সভায় অংশগ্রহণের জন্য রংপুরের মিঠাপুকু র উপজেলা পরিদর্শ ন করবেন। সচিব মহোদয়
প্রতিটি গ্রামে সশরীরে গিয়ে সভা আহ্বান করতঃ প্রকল্পের মূল কার্য ক্রম বিস্তারিতভাবে গ্রামবাসীকে অবহিত
করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বেইজ লাইন সার্ভের জন্য কনসাল্টিং ফার্ম
নিয়োগের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 
সিদ্ধান্ত: 
১) গ্রামের সকল সদস্য নিয়ে সমিতি গঠন করতে হবে।
২) প্রতিটি গ্রামে গিয়ে অংশীজনের সভা আহ্বান করতঃ প্রকল্পের মূল কার্য ক্রম বিস্তারিতভাবে গ্রামবাসীকে
অবহিত করতে হবে।
৩) প্রকল্পের আওতায় বেইজ লাইন সার্ভের জন্য কনসাল্টিং ফার্ম  দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক। 

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড):
৯.০ বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর,
২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে ৬২০.০০ লক্ষ
টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়
হয়েছে মোট ৪২.৬৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:-৬.৮৮%। বাস্তব অগ্রগতি ১২%।
প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরেরসেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন
অগ্রগতি নিম্নরূপ:
১) হোস্টেল নির্মা ণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০৫৭.৩৩ লক্ষ টাকা, আর্থি ক
অগ্রগতি ৭৯.৮০%,  বাস্তব অগ্রগতি ৯৩%। ০২) কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মা ণঃ ডিপিপিতে

র্থি



বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৯৪.৯৬ লক্ষ টাকা, আর্থি ক অগ্রগতি ৮৩.৮০%, বাস্তব অগ্রগতি
৯৭%।  ০৩)  স্কু ল ভবন নির্মা ণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা,  ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ
টাকা, আর্থি ক অগ্রগতি ৮৭.৭৭% বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। স্কু ল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল
প্রদান করা হয়েছে। ০৪) অটোমেশন: ডিপিপিতে বরাদ্দ ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৩২.১৫ লক্ষ
টাকা, আর্থি ক অগ্রগতি ৮৭.৩০%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। ০৫) এক্সটার্না ল কাজঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০
লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫৪.৯২ লক্ষ টাকা, আর্থি ক অগ্রগতি ৫২.৬৯%, বাস্তব অগ্রগতি ৬৭%। 

সচিব মহোদয় ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন নির্মা ণ সম্পন্নের বিষয়ে সংশয়
প্রকাশ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পের সকল অবকাঠামো নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন
করার বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। কাজ সমাপ্ত হলে দ্রুত বিল পরিশোধের পরামর্শ  প্রদান করা হয়।
ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন নির্মা ণ এর কাজ মান সম্মতভাবে সম্পন্ন করে বুঝে নেয়ার জন্য সভায়
নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ভবন নির্মা ণ এর কাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করে বুঝে নিতে হবে।
২) আগামী ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পের সকল অবকাঠামো নির্মা ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
৩) সকল ধরণের কাজ সমাপ্ত হলে বিল পরিশোধ করতে হবে।
 বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কু মিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১০.  বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষ ক প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,
২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের
এডিপিতে মোট ৪০৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে
মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের:  ০.০০%। বাস্তব অগ্রগতি
১৫%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত  করা হয়:
প্রকল্পের আওতায় বার্ডের ভিতরে সার্কু লার রোড ও এপ্রোচ রোড সংস্কার (ব্রিক সলিং, হেরিং বন্ড, বালি ভরাট,
খোয়া ম্যাকাডাম, কার্পে টিং) ওয়াকওয়ে নির্মা ণ, বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার, হোস্টেল আধুনিকায়ন ও সংস্কার এর
কাজ চলমান রয়েছে। ২) ড্রইং ডিজাইন সংক্রান্ত কনসাল্টিং ফার্মে র সাথে চু ক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
মাস্টার প্ল্যান সংক্রান্ত কাজের RFP ডকু মেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পটি
যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কনসাল্টিং
ফার্ম  নিয়োগ কার্য ক্রম চলতি মাসেই সম্পন্ন হবে। সভায় প্রকল্পের আওতায় যে সব টেন্ডার এ অতিরিক্ত অর্থ /
সমন্বয়ের দরকার সে গুলোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া বার্ডের ভিতরে
সমবায় একাডেমীকে মাষ্টার প্ল্যান এ যে কোন একপার্শ্বে  অন্তর্ভু ক্ত করার জন্য সচিব মহোদয় নিদের্শ না প্রদান
করেন। 
সিদ্ধান্ত:
১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে
হবে।
৩) প্রকল্পের আওতায় যে সব টেন্ডার এ অতিরিক্ত অর্থ /সমন্বয়ের দরকার সে গুলোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
করতে হবে।
৪) বার্ডের ভিতরে সমবায় একাডেমীকে মাষ্টার প্ল্যান এ যে কোন একপার্শ্বে  অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কু মিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়াঃ
১১. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক
বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মা ণ প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২১৪১৯.০০ ও উপকারভোগী:
৩৩১০.৯০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির
অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১

র্য র্থ



পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২২৮.৬৩ লক্ষ টাকা, যা
বরাদ্দের: ১৯.৩৯%। বাস্তব অগ্রগতি: ২০.৬৬%।

সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃ ক ৩০% অর্থ  জমাদানকারীদের মাঝে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের
পল্লী জনপদ উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২) রংপুর প্রকল্পে এ্যাপ্রোচ রোড-এর জন্য
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পো রেশন বরাবর গত ১১.১০.২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পত্র
প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পো রেশনের প্রধান নির্বা হী কর্ম কর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রকল্প
পরিচালক আরও জানান, বাউন্ডারী ওয়াল, মাটি ভরাট এবং মেইন গেট, গার্ডরুমসহ সংযোগ রাস্তা নির্মা ণের
টেন্ডার কার্য ক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি মাসেই ঠিকাদার নির্বা চন হবে মর্মে  প্রকল্প পরিচালক সভাকে
অবহিত করেন। রংপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বা হী কর্ম কর্তা বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বা চন সম্পন্ন করবেন
বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভায় জানানো হয়, বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বা চন সম্পন্ন না হলে
সমিতি গঠন করা যাবে না, ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা সমিতির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। আলাদাভাবে
বরাদ্দ গ্রহীতার নামে মিটার সংযোগ নেয়া যাবে না। অক্টোবর মাসের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বা চন করার জন্য
প্রকল্প পরিচালককে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বরাদ্দ গ্রহীতার মধ্যে যাদের বাড়ী রংপুর পৌর
এলাকার বাইরে, রংপুর উপজেলার উপজেলা নির্বা হী কর্ম কর্তা তাদের আবেদনের বিষয়ে ফ্ল্যাট হস্তান্তর
চূড়ান্ত করার বিষয়টি পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করছেন। ফ্ল্যাটের সুবিধাভোগী
নির্বা চন, তাদের নিয়ে সমিতি গঠন করে সমুদয় ভবন,  জেনারেটর, সাবমারছিবল পানির পাম্প,  বিদ্যুতের
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সমিতির নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। এ কারণে
সুবিধাভোগী নির্বা চন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ  এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা
প্রদান করেন। 
সিদ্ধান্ত:
১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃ ক প্রকল্পের উদ্বোধন করার লক্ষ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২) বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বা চন সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।
৩) অক্টোবর মাসের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বা চন সম্পন্ন করতে হবে।
৪) এ্যাপ্রোচ রোড এর জন্য রংপুর সিটি কর্পো রেশনের প্রধান নির্বা হী কর্ম কর্তা (সিইও) এর সাথে যোগাযোগ
অব্যাহত রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

১২. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন,
২০২২ পর্য ন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট
১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা
এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২২৮.৬৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১৯.৩৯%। বাস্তব অগ্রগতি ২০.৬৬%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
নিম্নরূপ:
১) মুজিববর্ষে  উদ্বোধনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পূর্ত
কাজের সকল টেন্ডার কার্য ক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ
চলমান রয়েছে এবং আগামী নভেম্বর/ ২০২১ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে  প্রকল্প পরিচালক সভাকে
অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন মূল গেটের ৭০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অক্টোবর, ২০২১ মাসের
মধ্যে গেটের নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরও
জানান যে, ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে রং এর কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্পের নাম শেখ রাসেল নামে করার বিষয়ে
বঙ্গবন্ধু  মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। রংপুর ও জামালপুর একাডেমীর আইন
অনুমোদনের অগ্রগতির বিষয়ে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) বলেন যে,
আইন অনুমোদনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে
০১টি সভা করেছে। উক্ত সভার কার্য বিবরণী পাওয়া যায় নি। পুনরায় আর একটি সভা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে
অনুষ্ঠিত হবে। সভা সম্পন্ন হলে এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। অত:পর এ বিভাগ হতে নীতিগত অনুমোদনের
জন্য পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। অনুমোদিত হলে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

টিং তী র্ষে



আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর পর জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হবে। মুজিববর্ষে  উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের
গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) মুজিববর্ষে  উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন
করতে হবে।
২) অক্টোবর, ২০২১ মাসের মধ্যে গেটের নির্মা ণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
৩) প্রকল্পের নাম শেখ রাসেল নামকরণ করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু  মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত
রাখতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৩. জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষ ক প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন,
২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট
৪৩৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৮৩.০০
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৪.৫৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.১১%। বাস্তব অগ্রগতি ১৭.১৬%।

সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) ভূ মি উন্নয়ন: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৯০৫৫ ঘ:মি:-অর্জন ২২৭৬৬১ ঘ:মি: (৮৫%)। খ) সীমানা প্রাচীর মেইন গেট
ও গার্ড সেডসহ:  লক্ষ্যমাত্রা ২১৫৭ ব:মি:-অর্জন ৫৫০ ব:মি: (৪২%)।  গ)  প্রশাসনিককাম অনুষদ
ভবন:  লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ ব:মি:-অর্জন ৬০০০ ব:মি: (১০০%)।  ঘ)  ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন
কেন্দ্রে: লক্ষ্যমাত্রা ৪২০০ ব:মি:-অর্জন ৪২০০ ব:মি: (১০০%)। ঙ) সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০
ব:মি:-অর্জন ২৭০০ ব:মি: (১০০%)। সাধারণ হোষ্টেল  (মহিলা): লক্ষ্যমাত্রা ২১৬০ ব:মি:-অর্জন ২১৬০ ব:মি:
(১০০%)।  চ)  মহাপরিচালকের বাংলো:  লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব:মি:-অর্জন ৩৮০ ব:মি: (১০০%)।
 ছ) ইউনিটসমূহ (৬টি): লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ব:মি:-অর্জন ১৭৬৪ ব:মি: (১০০%)। ঝ) মসজিদ: লক্ষ্যমাত্রা ২৬৬
ব:মি:-অর্জন ২৬৬ ব:মি: (১০০%), ওযুখানা-৯০%। ঞ) বারান্দা: লক্ষ্যমাত্রা ১১৬০ ব:মি:-অর্জন ৪৫০ ব:মি:
(৪৮%)।  ট)  রাস্তা/জনপথ:  লক্ষ্যমাত্রা ১৪১৫৬ ব:মি:-অর্জন ৭৫০০ ব:মি: (৬৬%)।  ঠ)  পানি
নিস্কাশন: লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ ব:মি:-অর্জন ৩৬২ ব:মি: (৪৮%)। ড) স্কু ল ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৬২০ ব:মি:-অর্জন
৩১৫ ব:মি: (৬২%)।  ঢ)  ডরমেটরী ভবন:  লক্ষ্যমাত্রা ৭২৫ ব:মি:-অর্জন ২৪০ ব:মি: (৪৯%)।
 ণ) ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন: লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৭ ব:মি:-অর্জন ১১৩ ব:মি: (৩১%)। ত) স্বাস্থ্যব্যবস্থা
এবং পানি সরবরাহের: সংখ্যা- ০৭টি,-অর্জন ০৭টি  (১০০%)। অক্টোবর মাসের মধ্যে সামনের ওয়াল নির্মা ণ
সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সংযোগ সড়কসহ চলমান অন্যান্য স্থাপনা নির্মা ণ কাজ
গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধা রিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) অক্টোবর মাসের মধ্যে সামনের ওয়াল নির্মা ণ সম্পন্ন করতে হবে।
২) সংযোগ সড়কসহ চলমান অন্যান্য স্থাপনা নির্মা ণ কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধা রিত সময়ের মধ্যে
সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৪. সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃ ষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প:
সভায় জানানো হয়যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১৩০৭.০০ লক্ষ
টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩২৬.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়
হয়েছে মোট ১১.৫১ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.৮৮%। বাস্তব অগ্রগতি ১২.০৩%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১) প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ  বছরে ১১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৮টি এলাকা
জরীপ কার্য  সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি এলাকা (১) বড়বাড়ী,  সিংহশ্রী, কাপাসিয়া,  গাজীপুর; (২)
বুড়িপুকু র, চকরিয়া, কক্সবাজার; এবং (৩) হরিঠাকু র, ভোলার চওড়া, লালমনিরহাট চূড়ান্তভাবে নির্বা চন করা
হয়েছে। ০১টি সাইট (বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর) এর মূলধন ব্যয়ের ১০% ডাউন পেমেন্ট জমা
হয়েছে; প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলমান। অপর ২টি সাইটের ১০% ডাউন পেমেন্ট জমার প্রক্রিয়া

র্য র্ব টি



চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্য ন্ত সর্ব মোট ৩৯টি ব্যাচে মোট ২০৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়েছে। ১৭টি সাইটে সুফলভোগীদের মধ্যে ২৭২.০০ লক্ষ টাকা প্রশিক্ষনোত্তর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। 
২)  প্রকল্পের পিআইসি সভা ১২/১০/২০২১  তারিখে  অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পিএসসি সভা ২৪/১০/২০২১
তারিখে আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কিভাবে ঋণ আদায় হয়
তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১১% হারে মাসিক ভিত্তিকে সুফলভোগীরা ইন্সটলমেন্টে পরিশোধ
করেন। ১১% এর মধ্যে ২% প্রকল্প ব্যবস্থাপনায়, ২% কূ -ঋণ, ৭% ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এ জড়িত কর্ম কর্তা/
কর্ম চারী ও অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব
মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
সিদ্ধান্ত:
১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্য ক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।
৩) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

১৫. কু ড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষ ক প্রকল্প:
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৭০৭১.০০ লক্ষ
টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ১০৭৭.২৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়
হয়েছে মোট ৩১.৭৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের: ০.৪৫%। বাস্তব অগ্রগতি ৩০.৫২%।

সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
ক) গরু বিতরণ: ২০২১-২২ অর্থ  বছরে ৮১০১ টি গরু বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধা রণ করা হয়েছে।
গ) সুফলভোগীদের গরুর খাদ্য ও ঔষধ সহায়তা : লক্ষ্যমাত্রা- ৮৩৮০ জন।
ঘ) সুফলভোগী নির্বা চন: লক্ষ্যমাত্রা-১০টি ইউনিয়ন-অর্জন ০১ টি ইউনিয়ন।
ঙ) ভূ মি অধিগ্রহণ: ৮টির মধ্যে ৭টি সম্পন্ন হয়েছে। 
চ) ভূ মি উন্নয়ন: NOA দেয়া হয়েছে। 
ছ) এপিএম ইউনিট নির্মা ণ: টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
জ) প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম: স্বাস্থ্য বিধি মেনে ৪টি ব্যাচে ২৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
প্রকল্প পরিচালক বলেন, জামালপুরে ভূ মি বরাদ্দ কমিটির সভা গত ১৯.১০.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রকল্পের আওতায় ০১টি সাইটের জায়গা প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃ ষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন নির্মা ণের
টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) ভূ মি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩) অবশিষ্ট সাইটের কৃ ষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ভবন নির্মা ণের টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।
৪) সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক। 

১৬. মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যা য়” শীর্ষ ক প্রকল্প:
প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত
ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২
অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১৫৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮০.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১২১২.০০ ) টাকা
বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ০.০০
লক্ষ টাকা। যা বরাদ্দের: ০%। বাস্তব অগ্রগতি ০%।

সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১) গত ০৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে কার্য ক্রম বিভাগের ২০৮ নং স্মারকে ২০২১-২২ অর্থ  বছরে প্রকল্পের
বিপরীতে মোট ১,৫৮০.০০  {জিওবি মোট ৩৬৮.০০ লক্ষ(রাজস্ব ১১৫.০০ ও মুলধন ২৫৩.০০)}লক্ষ এবং
প্রকল্প সাহায্য ১,২১২.০০ (রাজস্ব ৭১৮.০০ লক্ষ ও মুলধন ৪৯৪.০০ লক্ষ) লক্ষ টাকা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

র্সিং



বিভাগের থোক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২) প্রকল্পের আওতায় আউট সোর্সিং  নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
এবং প্রকল্পের ০২ টি ষ্টাফ ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কসপ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩) গ্রীষ্মকালীন সবজী চাষের উপর
কৃ ষকদের প্রশিক্ষণ ও ডেমো প্রদান করা হয়েছে। ভালো মানের সবজী বীজ সহজলভ্য করনের জন্য এ আর
মালিক সীড কোম্পানির সাথে একটি চু ক্তি করা হয়েছে। ৪) এছাড়াও পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ, অটো ক্রপ
কেয়ার লিঃ ইত্যাদি কোম্পানির মাধ্যমে কৃ ষকদের অন্যান্য ফসলের উপর প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে। ৫) চরের
এলএসপি দের মাধ্যমে চরের কৃ ষকদের গরু, ছাগল, ও দেশি মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা
হচ্ছে। ৬) ৪টি মাইক্রোফিন্যান্স (এনডিপি,এসকেএস, গাক, এবং ইএসডিও) এর মাধ্যমে ৬ মাস মেয়াদি কৃ ষি
ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
কমিশনে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
প্রকল্পের আওতায় অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশনে যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক। 

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):
১৭. আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯
থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে
মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০
লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা। যা বরাদ্দের: ০%।বাস্তব অগ্রগতি ০%।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি স্থাপনের টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বার্ষি ক ক্রয়
ও কর্ম  পরিকল্পনা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। ১ম পর্যা য়ে কাজ শুরু করার পর
দ্রুত ২য় পর্যা য়ের দরপত্র আহবান করা হবে। ২) ইজিপির মাধ্যমে প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১ম
পর্যা য়ে ৩০০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে Notification of Awards (NOA) প্রদান
করা হয় এবং গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি: তারিখে চু ক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চু ক্তি পরবর্তী ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১
খ্রি: তারিখ,  মঙ্গলবার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃ ক মনিরামপুর
উপজেলায় বর্ণি ত প্রকল্পের কার্য ক্রমের শুভ উদ্বোধন  করা হয়েছে।  প্রকল্পের মূল কাজ হিসেবে সৌর
বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের বিষয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সড়কবাতি
কোন দেশ হতে আমদানী করা হবে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চীন হতে
আমদানি করা হবে। ডকইয়ার্ড সর্বা ত্মকভাবে কাজ করছে। প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ অর্থ  ছাড়ের
প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্প সমাপ্তির পরে
প্রকল্পের সম্পদ হস্তান্তরের নিমিত্তে ইতোমধ্যে ০৬ জন উপজেলা নির্বা হী কর্ম কর্তাদের সাথে  MoU স্বাক্ষর
করা হয়েছে। বাকীগুলোর কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। বাকী উপজেলা নির্বা হী কর্ম কর্তাদের সাথে MoU স্বাক্ষর
করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী
বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় জানানো হয়যে, আলোচ্য
প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের পর বেশ কয়েকটি নুতন এলাকা প্রকল্পে
অন্তর্ভূ ক্তির জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ফলে প্রকল্পের উপর পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠান আবশ্যক হবে।
এসএফডিএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য সভায় জানান যে, কোন
প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়া পর্য ন্ত প্রকল্পে নুতন এলাকা বৃদ্ধি করা যায় না।
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান যে, প্রকল্পে নুতন এলাকা বৃদ্ধির কারণে যদি প্রকল্প অনুমোদন বিলম্বিত হয়, তবে
আমরা নুতন এলাকা প্রকল্পে অন্তর্ভূ ক্ত করবো না। প্রকল্পে নুতন এলাকা অন্তর্ভূ ক্তির বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর
সাথে আলাপকরে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।
সিদ্ধান্ত:
১) ২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩১৫০টি সড়কবাতি স্থাপনের টেন্ডার আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩) উপজেলা নির্বা হী কর্ম কর্তাদের সাথে MoU স্বাক্ষর দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
৪) প্রকল্পে নুতন এলাকা বৃদ্ধির কারণে যদি প্রকল্প অনুমোদন বিলম্বিত হয়, তবে নুতন এলাকা প্রকল্পে
অন্তর্ভু ক্ত করা হবে না। প্রকল্পে নুতন এলাকা অন্তর্ভু ক্তির বিষয়ে সচিব মহোদয় কর্তৃ ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর
সাথে আলাপকরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।



বাস্তবায়নে: সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):
১৮. সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁ ড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যু ইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল :
২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট  ২২০১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি:০.০০: নিজস্ব
তহবিল: ২২০১.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জিওবি খাতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।
সভায় নিম্নরূপভাবে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:
গত ২৮/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্য ন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে
মতামতের জন্য আইএমইডি’তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে আইএমইডি’র সাথে যোগাযোগ
রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত:
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্য ন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি’তে যোগাযোগ
অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: ১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও প্রকল্প পরিচালক এবং ২) পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৯. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যু ইটি : ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল :
১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ৩৫০.০০ লক্ষ (জিওবি: ০.০০ ও নিজস্ব তহবিল:
৩৫০.০০ ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে জিওবি খাতে কোন খাতে বরাদ্দ রাখা
হয়নি। বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
নিম্নরূপঃ
২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির আদেশ জারি করা
হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে,  মেশিনারীজসমূহ দেশে আনার জন্য প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন
(পিএসআই) ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা সমাপ্ত করার কথা ছিল। কিন্তু তা কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে
ভিসা প্রাপ্তিতে জটিলতায় করা সম্ভব হয়নি বিধায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য সরকারি
প্রতিষ্ঠানের ন্যায় থার্ড পার্টি ইন্সপেকশনের মাধ্যমে মেশিনারীজসমূহ আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আলোচ্য
প্রকল্পের মেশিনারীজ  SGS  নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্সপেকশন করার কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই
জাহাজীকরণ করা হবে মর্মে  প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি মহোদয় চট্টগ্রামের পটিয়ায়
চিলিং সেন্টার এ দুধ সংগ্রহের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান দৈনিক ১০০ লিটার এর নীচে
দুধ সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪৮ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক জমির দলিল ইতোমধ্যে রেজিষ্ট্রেশন
সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট জমির রেজিষ্ট্রেশনের কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। ৩৮ শতক জমি অধিগ্রহণের
বিষয়ে কি সমস্যা রয়েছে সচিব মহোদয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মালিকানার সমস্যা রয়েছে।
জমির নাম জারী করা নাই।
সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩৮ শতক জমির দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
২) মেশিনারীজসমূহ দেশে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
বিভাগ।

২০. বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ব বর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার
নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ (জিওবি অনুদান : ৩২৯৭৬.১৮, নিজস্ব
তহবিল: ২৪৭৩.৫০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

টি র্থ



রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূ লে ২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত সময়ে অর্থ  অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ
টাকা, যা বরাদ্দের: ০%। বাস্তব অগ্রগতি ০%।
প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ  বছরের সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্য ন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
নিম্নরুপ:
১) ২০২১-২২ অর্থ  বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্য ক্রম চলমান রয়েছে। সচিব মহোদয় বলেন
যে, প্রকল্পটি ইতোপূর্বে  অনুমোদিত। অর্থা য়নের ধরণের বিষয়ে অর্থ  বিভাগের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই
বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পটি যেহেতু  অনুমোদিত প্রকল্প তাই এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা
যাচাইয়েরও প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে  সভায় আলোচনা হয়। পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য
সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
সিদ্ধান্ত: পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক। 

২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে অন্তর্ভু ক্ত অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:
১. পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যা য় (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি):
পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১০ আগস্ট, ২০২১ তারিখে
একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে  এবং গত ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ
জারি করা হয়েছে। বিআরডিবি’র যুগ্ম পরিচালক মো: আলমগীর হোসেন আল নেওয়াজ’কে প্রকল্পের প্রকল্প
পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কোড নম্বরের বিষয়ে অর্থ  বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য
সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় থোক বরাদ্দের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের
জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 

সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্পের কোড নম্বরের বিষয়ে অর্থ  বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
২) প্রকল্পের আওতায় থোক বরাদ্দের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক।  

২০২১-২২ অর্থ  বছরের এডিপিতে অন্তর্ভু ক্ত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন
প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:
১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সমবায়ের কার্য ক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (সমবায়
অধিদপ্তর):
সভায় জানানো হয় যে, গত ১১.০২.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠি ত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করে এ
বিভাগে প্রেরণের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 
সিদ্ধান্ত:  একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পুনগর্ঠি ত ডিপিপিতে
অন্তর্ভু ক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

২. মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে
ডিসেম্বর, ২০২৩) (বিআরডিবি):

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।
সিদ্ধান্ত: কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৩. পার্ব ত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬) (বিআরডিবি):
সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

র্ভ শী টি



৪. বঙ্গবন্ধু  আত্মনির্ভরশীল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই,
২০২১ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি):
সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৫. লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও কু ড়িগ্রাম জেলার দরিদ্রদ্রের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই,
২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (বিআরডিবি):
সভায় জানানো হয় যে, বিআরডিবি হতে  প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

৬. বৃহত্তর দিনাজপুর- রংপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের
বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯-জুন, ২০২৪) (মিল্ক ভিটা):
পুনর্গ ঠিত ডিপিপি গত ১৭ জুন, ২০২১ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১১-০৮-২০২১
তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে
সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।  প্রকল্পটির অর্থা য়নের ধরণ নির্ধা রণের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত
২৭.০৯.২০২১ তারিখে এ বিভাগ হতে অর্থ  বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ  বিভাগের সাথে
যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 
সিদ্ধান্ত:
১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২) প্রকল্পটির অর্থা য়নের ধরণ নির্ধা রণের বিষয়ে অর্থ  বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৭. রূপকল্প: ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষু দ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর,, ২০১৮ হতে জুন,২০২২)
(এসএফডিএফ):
সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গ ঠিত ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা
হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে
সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত:  প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত
রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৮. করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে
ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা (নভেম্বর, ২০২০-জুন, ২০২৩) (এসএফডিএফ):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৫.০৮.২০২১তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান
করা হয়।
সিদ্ধান্ত: পিইসি সভা আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স কাম অফিস, প্রদর্শ নী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার
মাধ্যমে ক্ষু দ্র কৃ ষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কে শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,
২০২১)(এসএফডিএফ):
সভায় জানানো হয় যে, এসএফডিএফ হতে ডিপিপি পাওয়া যায়নি। ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায়
নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত: ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ।

১০. টেকসই কৃ ষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কু মিল্লা):
র্থ



সভায় জানানো হয় যে, জনবলের প্রস্তাব গত ১০.০১.২০২১ তারিখে অর্থ  বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮
ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পুর্ন গঠনের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গ ঠিত ডিপিপি
মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কু মিল্লা।

১১.  গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড,
কু মিল্লা):
সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 
সিদ্ধান্ত: পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কু মিল্লা।

১২. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর
কার্য ক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যা য় (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) (পিডিবিএফ):

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১.০৮.২০২১
তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য
সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। থার্ড পার্টি ফার্ম  এর মাধ্যমে Feasibility Study করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ
করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটির অর্থা য়ন ইক্যু ইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ  বিভাগে পত্র
প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১)  পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২) নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে Feasibility Study করতে হবে।
৩) প্রকল্পটির অর্থা য়ন ইক্যু ইটি না অনুদান হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অর্থ  বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ
করতে হবে।
বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৩.শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষ ক প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন,
২০২৩) (আরডিএ, বগুড়া):
সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের মাচনা ও ঠটে
কামালপুর মৌজায়  বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এনওসি প্রদানের জন্য গত ১৪
অক্টোবর,  ২০২১ তারিখে এ বিভাগ হতে সচিব,  পরিবেশ,  বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে এবং
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুলিপি প্রদান করত: পরিচালক, পরিবেশ অফিস, খুলনা বিভাগীয়
কার্যা লয়কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। কৃ ষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনার আলোকে
প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে পুনর্গ ঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করার বিষয়ে এ বিভাগ হতে ০৪
অক্টোবর,  ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক,  আরডিএ,  বগুড়াকে পত্র প্রদান করা হয়েছে।  পিইসি সভার
কার্য বিবরণীর আলোকে এখনো পুনর্গ ঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্পের
সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 

সিদ্ধান্ত:
১) আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
২) পিইসি সভার কার্য বিবরণীর আলোকে পুর্ন গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৩) পরিবেশ অধিদপ্তরের এনওসি প্রাপ্তির বিষয়ে পরিচালক, পরিবেশ অফিস, খুলনা ও যশোর এর সাথে
যোগাযোগ রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।

১৪. বাপার্ড এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬) (বাপার্ড):

সভায় জানানো হয় যে, পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের
জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। 

সিদ্ধান্ত: পুনর্গ ঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণে করতে হবে।

র্ড



বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাপার্ড।  

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্প : 
১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ  স্থান
ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):  

সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪০০.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/
২০২১দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী
প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিসিসিটির শর্ত অনুযায়ী পিআইসি সভার
সুপারিশসহ প্রকল্পের ৪র্থ  কিস্তি অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব ইতোমধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে বাংলাদেশ
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টের সাথে যোগাযোগ
রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে
যোগাযোগ করে এমওইউ করার বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:
১) অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
২)  মেইনটেন্যান্স এর জন্য উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) করতে
হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কু মারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত
সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন
রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৯ টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৭৬টি
সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের
বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মেইনটেন্যান্স এর জন্য সংশ্লিষ্ট
উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে এমওইউ (MoU) করার বিষয়ে এবং অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব
মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:
১) কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২)  মেইনটেন্যান্স এবং সম্পদ হস্তান্তর এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বা হী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ
করে এমওইউ (MoU) করতে হবে।
৩) অর্থ  ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।


বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৩. গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গ ত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায়
কার্ব ন নির্গ মন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ):
প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থা য়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০
হতে জুন/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।  প্রকল্পটির মূল কার্য ক্রম হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত
সড়কবাতি স্থাপনের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকল্পের সৌর বিদ্যুতয়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা
হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৭৩ টি-এর মধ্যে এ পর্য ন্ত ১৪০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন
কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.৫৩%। প্রকল্পের অনুকূ লে ইতোমধ্যে ১ম কিস্তি বাবদ ১২৫.০০
লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে যা দ্রুত ব্যয় হয়ে যাবে। 

সিদ্ধান্ত: কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ  স্থানে
সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষ ক প্রকল্প (পিডিবিএফ):

টি র্ত র্থা



প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থা য়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে
জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো
প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে শুরু
হওয়ার কথা থাকলেও প্রায় ১ বছর ২ মাস পর প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় এবং তারও ১ মাস পর
প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়। অর্থা ৎ প্রকল্প নির্ধা রিত সময়ের প্রায় ১৬ (ষোল) মাস পরে প্রকল্পের মূল
কার্য ক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় কারণে প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুসহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী
বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে, ইতোমধ্যে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের মুল কাজ
হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা সম্পন্ন করে দ্রুত
সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। 

সিদ্ধান্ত: কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

৫. গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকু র উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন
শীর্ষ ক প্রকল্প (পিডিবিএফ):
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থা য়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃ ক
বাস্তবায়নাধীন “গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকু র উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি
স্থাপন” শীর্ষ ক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণি ত প্রকল্পের
আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উক্ত
সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি
স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বর্ণি ত প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা/স্থান চূড়ান্ত করণসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন
কমিটির সুপারিশ এবং প্রণয়নকৃ ত তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধিত
প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন
ট্রাষ্টে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ
রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর
সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
সিদ্ধান্ত:
১) প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
২) অর্থ  ছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফও প্রকল্প পরিচালক।

৬. গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টু ঙ্গিপাড়া এবং
কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ):

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন  ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থা য়নে “গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণকমানোর লক্ষ্যে  গোপালগঞ্জ
জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টু ঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষ ক
প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন
রয়েছে।  প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি ইউনিয়নে ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ১৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত
সড়কবাতি স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পিআইসি কমিটি  গঠন, ব্যাংক
হিসাব খোলা এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে, জনতা ব্যাংক, কর্পো রেট শাখা, মতিঝিল-এ
ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে; প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হয়েছে; দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটি
গঠন করা হয়েছে; বার্ষি ক কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে; প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভা করা হয়েছে
এবং  প্রকল্পের সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে  (ডিপিএম)  ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান
রয়েছে।

সিদ্ধান্ত: কর্ম পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন করতে হবে। 
বাস্তবায়নে:  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক।

বিবিধ সিদ্ধান্ত:
১) দপ্তর/সংস্থার পরিকল্পনা উইং এ পর্যা প্ত জনবলের সংস্থান রাখতে হবে। পরিকল্পনা উইংকে শক্তিশালী
করতে হবে।



২) বরাদ্দ বিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সব প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থা হতে এখনও
মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সে সব প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৩) মিল্ক ভিটা ৫টি, পিডিবিএফ ৫টি, সমবায় অধিদপ্তর ৫টি, আরডিএ, বগুড়া ৩টি, বার্ড, কু মিল্লা ৪টি এবং
এসএফডিএফ ২টি করে নতুন প্রকল্পের নাম ও কনসেপ্ট, ব্রীফ,  Synopsis আগামী ৩০ নভেম্বর,  ২০২১
তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। 
৪) দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের নির্ধা রিত ম্যান্ডেন্ট অনুযায়ী নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে। 
বাস্তবায়নে: সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান। 
৫) আইএমইডি ০৫/২০০৩ (সংশোধিত) প্রতিবেদনের ০২ (দুই) প্রস্থ (হার্ড কপি)  বার্তা বাহকের মাধ্যমে
প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৬.০।      সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।




 

স্বপন ভট্টাচার্য্য  

প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১.১৬৬
তারিখ: 


০৭ নভেম্বর ২০২১
বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) : 


১) সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

২) সিনিয়র সচিব, অর্থ  বিভাগ, অর্থ  মন্ত্রণলায়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


৩) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী ভবন, ৫ কাওরান
বাজার, ঢাকা।


৪) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।


৫) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁ ও, ঢাকা।

৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কু মিল্লা


৭) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মিরপুর, ঢাকা।


৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষু দ্র কৃ ষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
(এসএফডিএফ), পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।


১০) প্রধান, কৃ ষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

১১) প্রধান, কার্য ক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।


১২) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা),

তেজগাঁ ও, ঢাকা।

১৪) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


১৫) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু  দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

২২ কার্তিক ১৪২৮



(বাপার্ড), কোটালীপাড়া. গোপালগঞ্জ।
১৬) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।
১৮) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
২০) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
২১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
২২) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪) চীফ এ্যাকাউন্স এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার,, চীফ এ্যাকাউন্স এ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার এর
কার্যা লয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুণবাগিচা, ঢাকা।
২৫) প্রকল্প পরিচালক, , সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন কর্ম সূচি (সিভিডিপি-৩), সমবায় ভবন, আগারগাঁ ও,
ঢাকা।
২৬) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
২৭) মূল্যায়ন কর্ম কর্তা-১ , মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর,
ঢাকা।
২৮) প্রকল্প পরিচালক , (সকল)---------------।
২৯) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।
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