


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 প্রকল্প পরিকালকের কার্যালয়  
 সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)  
 সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

“সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GID 1	Laptop	No.	5	OTM	PD	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GID 2	Desktop Computer	No.	92	OTM	PD	GOB	66.20	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GID 3	Computer Chair & Table	No.	96	OTM	PD	GOB	11.52	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GID 4	Almirah	No.	96	OTM	PD	GOB	28.80	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GID 5	File Cabinet	No.	96	OTM	PD	GOB	19.20	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GID 6	Office Table	No.	189	OTM	PD	GOB	28.35	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GID 7	Office Chair	No.	574	OTM	PD	GOB	45.93	Actual Dates Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		1148				206.00										

  
 ড. মোঃ আলফাজ হোসেন ০২/১১/২০২২

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
 সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)  
 Email : pdcvdp3.rdc@gmail.com