

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ওয় পর্যায় (১ম সংশোধিত)  
সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

“সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ওয় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Laptop	No.	5	OTM	PD	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 2	Desktop Computer	No.	92	OTM	PD	GOB	66.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 3	Computer Chair & Table	No.	96	OTM	PD	GOB	11.52	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 4	Almirah	No.	96	OTM	PD	GOB	28.80	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 5	File Cabinet	No.	96	OTM	PD	GOB	19.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 6	Office Table	No.	189	OTM	PD	GOB	28.35	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 7	Office Chair	No.	574	OTM	PD	GOB	45.93	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1148				206.00										

ড. মোঃ আলফাজ হোসেন  
০২/১১/২০২২

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-ওয় পর্যায় (১ম সংশোধিত)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ড. মোঃ আলফাজ হোসেন  
Email: pdevdp3 rdcd@gmail.com