



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
 সমবায় উন্নয়ন

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৭.১৪.০০৬.১৮-১২৭/এ

তারিখঃ ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৮
 ২৯ জুলাই, ২০২১ খ্রি:

বিষয়ঃ “সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে।

সূত্র: পটসবি/সিভিডিপি-৩য়/ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা/২৯/২০১৮-১০৪০, তারিখ: ২৪.০৮.২০২১ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (জুলাই, ২১ হতে ডিসেম্বর, ২১ মেয়াদে) অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে বেইজ লাইন সার্ভে আইটেমটিতে ২.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হলেও তা প্রকল্পের Intervention শুরুর পূর্বে করা হয়নি। এ তথ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে কোন নির্ভরযোগ্য (Reliable) ভূমিকা রাখবে বলে প্রতীয়মান হয় না। এ প্রেক্ষাপটে পুনরায় ২.৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করে গ্রাম তথ্য বই প্রকাশ করা যৌক্তিক প্রতীয়মান হয় না।

০২। এমতাবস্থায়, চলতি অর্থ বছরের (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে) কর্মপরিকল্পনা থেকে গ্রামতথ্য বই প্রকাশের আইটেম বাদ দিয়ে কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

(মোহাম্মদ আরিফুল হক)
 উপসচিব
 ফোনঃ ৯৮৬৫০১৮
 plan1.section@rdcd.gov.bd

প্রকল্প পরিচালক
 সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
 সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য)-

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

সার্বিক আম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিডিপি)- ৩য় পর্যায়
সময়সূচি ভবন, আগারোহ, ঢাকা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সার্বিক কর্ম পরিকল্পনা (Work Plan)

শক্তিশালী (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের নাম	অর্থ বছর			মাসিক শক্তিশালী			তিথিশর্ষ/২১
		লক্ষ্যযাত্রা	জুলাই/২১	আগস্ট/২১	সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর/২১	নভেম্বর/২১	
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১			১২৪৭	১৯৫	২০৯	২০৯	২০৯	২১৪
১	সামিতি গঠন (টি)		৫০৪২০	৮২১৩৮	৮৪৩৮	৮৪৩৮	৮৪৩৮	৮৪২৮
২	পরিবার অঙ্গুষ্ঠাজ (টি)		৯৬৯৫০	১৫৯৯৪	১৬৯৯৪	১৬৯৯৪	১৬৯৯৪	১৬২০৫
৩	সদস্য ভর্তি (জন)		৩৩৮৯৩০	৫২৮৪৮	৫৭২০৪	৫৭২০৪	৫৭২০৪	৫৭২২৯
৪	সক্ষম্য জ্ঞান (লক্ষ টাকায়)		৪০৫১১	৫৯১৮	৬৯১৮	৬৯১৮	৬৯১৮	৬৯১৮
৫	শৈক্ষণ্য জ্ঞান (লক্ষ টাকায়)		২৪৫৩০.৬৪	৩৬৯.৭৪	৪১৬.৩৪	৪১৬.৩৪	৪১৬.৩৪	৪১৭.৪৮
৬	সামিতির নিজীব তহবিল হতে খণ্ড বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		২০৫০০	৩০৮০	৩৪৮০	৩৪৮০	৩৪৯০	৩৪৯০
৭	শখ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্ব কর্মসংশ্লিষ্ট (জন)		১	০	০	০	০	১
৮	সভা/সেমিনার (টি)		২	০	০	১	০	১
৯	সিদ্ধার্থ কর্মিতাবস্থাজ (টি)		৮	০	০	৮	০	৮
১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মিতির সভা (টি)		১৬২	০	০	৮১	০	৮১
১১	উপজেলা নিয়োগাইনি (টি)		৫৭৬০	০	০	০	০	৫৭৬০
১২	আমাত্থা বই তৈরি (টি)		১	০	০	০	০	১
১৩	গবেষণা/সূল্যায়ন (টি)		৪৬	০	০	০	০	০
১৪	প্রশিক্ষণ প্রদান (জন) :		৪৬	০	০	০	৪৬	০
	প্রায়ে স্বেচ্ছা পারাসোনালিসের প্রশিক্ষণ (০২ দিন)		০	০	০	০	০	০
	সামিতির সদস্য/উন্নয়নকর্মীদের অবস্থিতিকরণ (০১ দিন)		০	০	০	০	০	০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিকল্পনা কার্যালয়

সার্বিক শাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআর্পি) ও পর্যবেক্ষণ

সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

সার্বিক শাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআর্পি) ও পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের জ্ঞান, ২১ হাতে ডিসেম্বর, ২১ মেয়াদের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা

SL No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh Taka	Time Code for Process	No. Used in GOODs Tender	Invite Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for Completion of Contract
1	Preparation of Village Information Book (with database)	No.	৫৭৬০	DPM	PD	GOB	২৪৪.০০	Planned Dates	১০	০১/০৯/২১	২৩/৯/২০২১	০৭/১০/২১	১৭/১০/২০২১	২৪/১০/২০২১	০১/১১/২১	০	১১/১২/২১
2								Planned Days	-	০	২২	১৪	১০	৭	৭	৬০	১০০
3								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Total		৫৭৬০				২৪৪.০০										

১
০৮১০৬-১২৩২২

ড. মান আলিয়াজ হেফেজ

প্রকল্প পরিকল্পনা কার্যালয়

সার্বিক শাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআর্পি) ও পর্যবেক্ষণ

Email : pdcvdp3.rdc@gmail.com