



মুজিব
মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

০৫-০৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ।

তারিখ : -----।
২০-০৯-২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৭.১৪.০০৬.১৮-৮৯

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ পটসবি/সিভিডিপি-৩য়/ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা/২৯/২০১৮-৬০২ তারিখ: ০৭-০৯-২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোন্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনায় কম্পিউটার সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্য সেবা ক্রয়ে প্রাকলন মূল্য হিসেবে মোট ৫২৩.০০ লক্ষ টাকার উল্লেখ রয়েছে। এসব দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে OTM/RFQ পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ ও পিপিএ-২০০৬ মোতাবেক সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় উন্নুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে হওয়া শ্রেয়।

০২। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনার সকল দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে OTM/RFQ এর পরিবর্তে শুধুমাত্র উন্নুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে উল্লেখপূর্বক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা নির্দেশিত হয়ে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

20.09.2020
(মোহাম্মদ আরিফুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬৫০১৮

প্রকল্প পরিচালক
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি(সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
সমবায় ভবন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ০১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। সহকারী সচিব (এপিএ, এনআইএস), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিকল্পনা কার্যালয়
সার্ভিক শাখা উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআর্পি) ৩য় পর্যায়

সমবায় ভবন, আগরগাঁও, ঢাকা।

সার্ভিক শাখা উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআর্পি) ৩য় পর্যায় প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্ষেত্র পরিকল্পনা

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Taka	Time Code for Process	No Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(ii)	Desktop Computer	No.	92	OTM	PD	GOB	66.20	Planned Dates	-	04/01/21	02/02/21	15/02/21	25/02/21	01/03/21	11/03/21	0	08/04/21
GD 1	Computer Chair & Table	No.	96	OTM	PD	GOB	11.52	Planned Dates	-	0	29	13	10	7	7	66	28
GD 2	Almirah	No.	96	OTM	PD	GOB	28.80	Planned Dates	-	04/01/21	02/02/21	15/02/21	25/02/21	01/03/21	11/03/21	0	08/04/21
GD 3	File Cabinet	No.	96	OTM	PD	GOB	19.20	Planned Days	-	0	29	13	10	7	7	.66	28
GD 4	Office Table	No.	189	OTM	PD	GOB	28.35	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 5	Office Chair	No.	574	OTM	PD	GOB	45.93	Planned Dates	-	04/01/21	02/02/21	15/02/21	25/02/21	01/03/21	11/03/21	0	08/04/21
GD 6	Total		1143				200.00	Actual Dates	-	0	29	13	10	7	7	66	28

SL No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Taka	Time Code for Process	No Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Preparation of Village Information Book (with database)	No.	5760	OTM	PD	GOB	288.00	Planned Dates	-	03/01/20	03/01/21	18/01/21	31/01/21	08/02/21	15/02/2021	0	17/06/2021
	Outsourcing of Power	person	10	OTM	PD	GOB	35.00	Actual Dates	-	11/03/20	31/3/20	09/07/20	31/9/20	07/10/20	14/10/20	-	31/12/21
							523.00	Planned Dates	-	0	21	15	53	7	7	600	
								Actual Dates	-	11/03/20	26/7/20	-	-	-	-	-	-

মোঃ আব্দুল জ্বালানী
সার্ভিক শাখা উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআর্পি) ৩য় পর্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিজিপি)- তথ্য পর্যায়

সমবায় ভবন, আগামীও, ঢাকা।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (Work Plan)

লক্ষ্যযাত্রা (২০২০-২১ অর্থ বছর)

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডেরনাম	মাসিক লক্ষ্যযাত্রা											
		অর্থ বছরের লক্ষ্যযাত্রা	জুলাই/২০	আগস্ট/২০	সেপ্টেম্বর/২০	অক্টোবর/২০	নভেম্বর/২০	ডিসেম্বর/২০	জানুয়ারি/২১	ফেব্রুয়ারি/২১	মার্চ/২১	এপ্রিল/২১	মে/২১
১	সমিতি গঠন (টি)	১৩২৯৩	১১৪১	১৪২	১৪১	১৪১	১৪১	১৪১	১৪১	১৪১	১৪১	১৪২	১৪২
২	পরিবার অভিভূত্তি (টি)	১৫০০০০	১০৭২৫	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০	১০৭৫০
৩	সদস্য ভৱিত (জন)	২০০০০০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০	১৬৬৩০
৪	সামগ্র্য তৈরি (লক্ষ টাকায়)	১০০০০.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০
৫	শোয়ার জমা (লক্ষ টাকায়)	১১০০.০০	৮৯.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০	৯০.০০
৬	সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে খাপ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৫০০০.০০	৩৮০.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০	৩৮১.০০
৭	খণ্ড ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগ্রহ কর্মসূচী (জন)	৫০০০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০	৩৮০
৮	জরিপ :	৮	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	ক) বেইজ লাইন সার্ট (টি) খ) গ্রাম ভৱ্য বই প্রেস (টি)	৬০	০	২০	২০	২০	০	০	০	০	০	০	০
১০	প্রশিক্ষণ প্রদান (জন) :	৫৭৬০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	প্রজেক্ট প্রারম্ভনালয়ের প্রশিক্ষণ (০২ দিন)	২০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের অবহিতকরণ (০১ দিন)	৪২৫	০	০	০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
১৩	সমিতির সদস্য/তিমিয়নকর্মীদের অবহিতকরণ (০১ দিন)	৪৮৩৬০	০	০	০	৩৭২০	৬০০০	৬০০০	৬১৮০	৬১৮০	৬১৮০	৬১৮০	৬১৮০
১৪	বিশেষ প্রশিক্ষণ (৩ দিন) :	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	সমবায় ব্যবস্থাপনা	৩৭২০	০	০	০	২৩৪০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০

নথ্যমাত্রা (২০২০-২১ অর্থ বছর)

শান্তিক লাগ্যমাত্রা

ক্রমাংক	কর্মকাণ্ডবনাম	অর্থ বছরের দলিলমাত্রা	জুলাই/২০	আগস্ট/২০	সেপ্টেম্বর/২০	অক্টোবর/২০	নভেম্বর/২০	ডিসেম্বর/২০	জানুয়ারি/২১	ফেব্রুয়ারি/২১	মার্চ/২১	এপ্রিল/২১	জ্যোতি/২১
১	সমবায় সামিতির হিসাববয়স্পতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩৩৬০	০	০	০	৬০	২৪০০	১২০	১২০	১২০	১২০	১৮০	১২০
২	জ্ঞান উন্নয়ন	১৬২০	০	০	০	৬০	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	২০০	২৬০	২০০
৩	কৃষি উন্নয়ন	২৫৮০	০	০	০	৬০	১৬০	১৩০০	১৬০	১৬০	১৬০	২৪০	১৮০
৪	গবানি পক্ষ উন্নয়ন	১০৮০	০	০	০	৬০	১২০	১২০	১২০	১২০	১২০	১২০	১২০
৫	কেশসো কর্মসূচিকৃতি/বায়ো কল্যাণসেট	৭৪৪০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	আইজিএ অধিক্ষণ (৩০ দিন): টেক্নোলজি এত গবেষনে	১৮০০	০	০	০	০	২২০	২২০	২৪০	২৪০	২৪০	২৪০	১০০
৭	জ্যোতি/২০ নথ্য/ইলেক্ট্রনিক্যাল/কম্পিউটার/ব্যার্জ	১০২০	০	০	০	১৪০	১৪০	১৬০	১৪০	১৬০	৮০	৮০	৬০
৮	সার্টি												
৯	প্রাথমিক এত পাইপ কিটিং/ ওয়্যাল্টিং এত ফেরিবেশন	৪৬০	০	০	০	২০	২০	১০০	১০০	১২০	৮০	৮০	২০
১০	মটর প্রাইভিং	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	মটর সাইকেল এত ত্রি ইইলার যোবায়ত	২০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২০
১২	সোলার প্যানেল টেলিমিসিয়ান কোর্স	১৬০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	বিদেশ প্রশিক্ষণ/প্রিসিসাসকর (৫-৭ দিন)	১৪	০	০	০	০	০	০	০	১৪	০	০	০
১৪	মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ	১৬০	০	০	০	০	০	০	২০	২০	২০	২০	২০
১৫	উপযোগ প্রশিক্ষণ সেমিনার/কনসার্ভেশন (চি)	১৪	০	০	০	০	০	০	০	১৪	০	০	০
১৬	গবেষণা ও মূল্যায়ন	২	০	০	০	০	০	০	০	২	০	০	০

০৭.০২.২০২০

শান্তিক প্রতিষ্ঠান (যুগান্বিত)
পৃষ্ঠা ১০
পৃষ্ঠা ১০
সমবায় ডব্লু. আগারগী, ঢাকা।